



Operation Number: **PE-L1100**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/29/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/29/2014**
Division Chief validation date: **10/31/2014**
Country Representative validation date: **10/31/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for Social Sector Reforms Program	Loan Number:	2374/OC-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Team Leader:	Guanais de Aguiar,Frederico Campos	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1100	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1100	\$6,000,000.00	\$5,844,506.00	97.41%	\$155,494.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Contribuir a la consolidación de las reforma de programas sociales y laborales claves para la reducción de la pobreza a través del desarrollo de instrumentos necesarios para el fortalecimiento de los mismos.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
1.1 Tasa de utilización de servicios de salud materno-infantil en zonas de intervención.		Tasa de cumplimiento de los controles de crecimiento o desarrollo (% CRED)	28.00	2009	Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDES)		P	35.00	35.00
							P(a)	35.00	35.00
							A		60.20
1.2 Número de empresas (MYPES) formalizadas validadas por la SUNAT		numero de MYPES	81,000.00	2009	Sistema de Información del Ministerio PRODUCE		P	89,100.00	89,100.00
							P(a)	89,100.00	89,100.00
							A		153,711.00
1.3 Recursos presupuestales ahorrados debido a mejor focalización.		millones de soles	0.00	2009	Base de Datos SISFOH y SIS; Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0)		P	60.00	60.00
							P(a)	60.00	60.00
							A		60.00



Outcomes

Outcome:	1 Adopción por parte del Programa Juntos en sus procesos universales de mecanismos de mejora incentivo a uso de servicios de salud y educación por parte de la población beneficiaria								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
1.1 Mecanismos de mejor incentivo al uso de servicios de salud y educación por parte de la población beneficiaria, implementados.		mecanismo	0.00	2009	Registros del Programa JUNTOS		P	2.00	2.00
							P(a)	2.00	2.00
							A	2.00	2.00
Outcome:	2 Mejora de la eficiencia de los procedimientos internos del Seguro Integral de Salud								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
2.1 Transacciones afiliados al SIS realizadas en línea		por ciento	10.00	2009	Datos administrativos del SIS		P	80.00	80.00
							P(a)	80.00	80.00
							A	73.00	73.00
Outcome:	3 Rediseño de la Ley MYPE sobre la base de la evidencia generada por el sistema de monitoreo y evaluación, la evaluación de impacto de la ley y la evaluación de programas piloto de inserción de trabajadores informales a empresas formales.								
Observation:	Este componente fue cancelado por solicitud del Ministerio de Producción, por esta razón el indicador debe ser eliminado.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
3.1 Propuesta de rediseño de la Ley MYPE, realizada.		Ley	0.00	2009	Proyecto de Ley		P	1.00	1.00
							P(a)	1.00	1.00
							A	0.00	0.00
Outcome:	4 Reducción en la filtración de beneficiarios no pobres del SIS en Lima Metropolitano.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
4.1 Beneficiarios no pobres del SIS en Lima Metropolitana		por ciento	68.00	2009	Datos administrativos del SISFOH y SIS; Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0)		P	55.00	55.00
							P(a)	55.00	55.00
							A	35.00	35.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyo a la promoción de capital humano del lado de la demanda (Transferencias Monetarias Condicionadas ¿ Programa JUNTOS)		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014	EOP	2014	EOP	
Piloto de aplicación de nuevas tecnologías a través de telefonía celular y/o PDA (personal digital assistants) para la recolección y transmisión de data sobre la utilización de servicios de salud y educación, implementado.	piloto	P	1.00	P	574,000.00	
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	27,341.00
		A	0.00	1.00	A	102,643.00
						354,517.00
Evaluación de distintas esquemas de pago diferenciado para mejorar los incentivos de utilización de servicios, realizadas.	evaluación	P	1.00	P	291,036.00	
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	306,800.00
		A	0.00	1.00	A	0.00
					306,800.00	
Estrategia de información y comunicación, implementada.	estrategia	P	1.00	P	104,304.00	
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00
					0.00	
Estudio de Evaluación de Impacto del Programa JUNTOS	Estudio	P	0.00	P	0.00	
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00
					0.00	
Diseño Metodológico de la evaluación de impacto	estudio	P	0.00	P	0.00	
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	25,000.00
		A	1.00	1.00	A	25,000.00
					25,000.00	
Fortalecimiento de la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Seguro Integral de Salud ¿ SIS)		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014	EOP	2014	EOP	
Asistencia técnica al en cuanto al mejoramiento de procesos críticos de asegurador, realizada.	informes	P	3.00	P	230,000.00	
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	0.00
		A	0.00	5.00	A	0.00
					51,841.00	
Estudio actuarial del SIS bajo el escenario PEAS, finalizado.	estudio	P	1.00	P	140,000.00	
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	368,666.00
		A	0.00	0.00	A	81,985.00
					122,948.00	
Sistema de Almacenamiento de Datos, adquirido.	Sistema	P	1.00	P	450,000.00	
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,600.00
		A	0.00	1.00	A	800.00
					321,982.00	
Mejoramiento de las iniciativas para la formalización y creación de oportunidades.		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014	EOP	2014	EOP	
Evaluación de impacto de la Ley MYPE sobre formalización empresarial, crecimiento de las empresas y formalización de los trabajadores, finalizada.	evaluacion	P	1.00	P	200,000.00	
		P(a)			P(a)	0.00
		A			A	0.00
Sistema de monitoreo y evaluación de la Ley, en funcionamiento.	sistema	P	1.00	P	100,000.00	
		P(a)	0.00		P(a)	0.00
		A	0.00		A	0.00
					0.00	
Programas piloto destinados a promover la inserción de trabajadores informales a empresas formales,realizada.	piloto	P	3.00	P	400,000.00	
		P(a)			P(a)	0.00
		A			A	0.00
					0.00	
Consolidación del sistema de focalización de hogares (SISFOH)		Physical Progress		Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014	EOP	2014	EOP	

Hogares en 158 distritos de 20 ciudades, re-empadronados con la Ficha Socioeconómica Única del SISFOH.	hogares	P		2,000,000.00	P		4,906,428.00
		P(a)	0.00	2,000,000.00	P(a)	0.00	5,760,065.00
		A	0.00	2,000,000.00	A	0.00	5,760,065.00
Padron General de Hogares (PGH) del SISFOH, actualizado permanentemente.	hogares	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2,896,178.00	P(a)	0.00	9,097.00
		A	0.00	2,896,178.00	A	0.00	9,097.00
Usuarios (municipios y programas sociales) para el fortalecimiento del SISFOH, capacitados	usuarios	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2,273.00	P(a)	136,298.00	155,238.00
		A	0.00	2,273.00	A	71,235.00	90,175.00
Implementación del sistema integrado de focalización para la inclusión social	sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	613,724.00	613,724.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administracion							

Other Cost		2014	Cost
Contingencias	P		\$90,000.00
	P(a)		\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Unidad Coordinadora	P		
	P(a)	\$30,985.00	\$127,955.00
	A	\$18,215.00	\$115,185.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$7,485,768.00
	P(a)	\$1,203,614.00	\$7,157,610.00
	A	\$299,878.00	\$7,157,610.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.