



Operation Number: **PE-L1100**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **3/30/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/30/2015**
Division Chief validation date: **04/06/2015**
Country Representative validation date: **04/13/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for Social Sector Reforms Program	Loan Number:	2374/OC-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Team Leader:	Guanais de Aguiar,Frederico Campos	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1100	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1100	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
2.1 Transacciones afiliados al SIS realizadas en línea		por ciento	10.00	2009	Datos administrativos del SIS		P	80.00	80.00
							P(a)	80.00	80.00
							A	73.00	73.00
Outcome:	3 Rediseño de la Ley MYPE sobre la base de la evidencia generada por el sistema de monitoreo y evaluación, la evaluación de impacto de la ley y la evaluación de programas piloto de inserción de trabajadores informales a empresas formales.								
Observation:	Este componente fue cancelado por solicitud del Ministerio de Producción, por esta razón el indicador debe ser eliminado.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
3.1 Propuesta de rediseño de la Ley MYPE, realizada.		Ley	0.00	2009	Proyecto de Ley		P	1.00	1.00
							P(a)	1.00	1.00
							A	0.00	0.00
Outcome:	4 Reducción en la filtración de beneficiarios no pobres del SIS en Lima Metropolitano.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP
4.1 Beneficiarios no pobres del SIS en Lima Metropolitana		por ciento	68.00	2009	Datos administrativos del SISFOH y SIS; Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0)		P	55.00	55.00
							P(a)	55.00	55.00
							A	35.00	35.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyo a la promoción de capital humano del lado de la demanda (Transferencias Monetarias Condicionadas ¿ Programa JUNTOS)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Piloto de aplicación de nuevas tecnologías a través de telefonía celular y/o PDA (personal digital assistants) para la recolección y transmisión de data sobre la utilización de servicios de salud y educación, implementado.	piloto	P		1.00	P		574,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	27,341.00	273,456.00
		A	0.00	1.00	A	21,582.00	273,456.00
Evaluación de distintas esquemas de pago diferenciado para mejorar los incentivos de utilización de servicios, realizadas.	evaluación	P		1.00	P		291,036.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		306,800.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	306,800.00
Estrategia de información y comunicación, implementada.	estrategia	P		1.00	P		104,304.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Estudio de Evaluación de Impacto del Programa JUNTOS	Estudio	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Diseño Metodológico de la evaluación de impacto	Individuals	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	25,000.00	25,000.00
		A	1.00	1.00	A	25,000.00	25,000.00
Fortalecimiento de la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Seguro Integral de Salud ¿ SIS)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Asistencia técnica al en cuanto al mejoramiento de procesos críticos de asegurador, realizada.	informes	P		3.00	P		230,000.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	0.00	51,841.00
		A	0.00	5.00	A	0.00	51,841.00
Estudio actuarial del SIS bajo el escenario PEAS, finalizado.	estudio	P		1.00	P		140,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	368,666.00	409,997.00
		A	1.00	1.00	A	369,034.00	409,997.00
Sistema de Almacenamiento de Datos, adquirido.	Sistema	P		1.00	P		450,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,600.00	323,582.00
		A	0.00	1.00	A	1,600.00	322,782.00
Mejoramiento de las iniciativas para la formalización y creación de oportunidades.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Evaluación de impacto de la Ley MYPE sobre formalización empresarial, crecimiento de las empresas y formalización de los trabajadores, finalizada.	evaluacion	P		1.00	P		200,000.00
		P(a)			P(a)		0.00
		A			A		0.00
Sistema de monitoreo y evaluación de la Ley, en funcionamiento.	sistema	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Programas piloto destinados a promover la inserción de trabajadores informales a empresas formales,realizada.	piloto	P		3.00	P		400,000.00
		P(a)			P(a)		0.00
		A			A		0.00
Consolidación del sistema de focalización de hogares (SISFOH)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP

Hogares en 158 distritos de 20 ciudades, re-empadronados con la Ficha Socioeconómica Única del SISFOH.	hogares	P		2,000,000.00	P		4,906,428.00
		P(a)	0.00	2,000,000.00	P(a)	0.00	5,768,015.00
		A	0.00	2,000,000.00	A	0.00	5,760,065.00
Padron General de Hogares (PGH) del SISFOH, actualizado permanentemente.	hogares	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2,896,178.00	P(a)	0.00	9,097.00
		A	0.00	2,896,178.00	A	0.00	9,097.00
Usuarios (municipios y programas sociales) para el fortalecimiento del SISFOH, capacitados	usuarios	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2,273.00	P(a)	136,298.00	92,508.00
		A	0.00	2,273.00	A	71,235.00	90,175.00
Implementación del sistema integrado de focalización para la inclusión social	sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	613,724.00	581,724.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administracion							

Other Cost		2014	Cost
Contingencias	P		\$90,000.00
	P(a)		\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Unidad Coordinadora	P		
	P(a)	\$30,985.00	\$121,542.00
	A	\$18,215.00	\$115,185.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$7,485,768.00
	P(a)	\$1,203,614.00	\$7,963,562.00
	A	\$506,666.00	\$7,364,398.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Implementación del sistema integrado de focalización para la inclusión social	Modify Financial P(a) value	El avance del producto físico fue reprogramado para el 2015, motivo por el cual se reprogramo también el avance financiero planificado para el 2015 (monto que incluye la contratación de un consultor que apoyara en la revisión y validación de los productos).	3/30/2015	3/30/2015
Output	Usuarios (municipios y programas sociales) para el fortalecimiento del SISFOH, capacitados	Modify Financial P(a) value	El avance financiero real en el 2014 fue menor al planificado. La diferencia entre el valor real y planificado se adiciono al avance financiero planificado para el 2015.	3/30/2015	3/30/2015
Output	Hogares en 158 distritos de 20 ciudades, re-empadronados con la Ficha Socioeconómica Única del SISFOH.	Modify Financial P(a) value	Debido a retrasos en la entrega y aprobación de entregables, se ha realizado ajustes planificación financiera para el 2015.	3/30/2015	3/30/2015
Output	Sistema de Almacenamiento de Datos, adquirido.	Modify Financial P(a) value	Debido a retrasos en la entrega y aprobación de entregables, se ha realizado ajustes planificación financiera para el 2015.	3/30/2015	3/30/2015
Output	Estudio actuarial del SIS bajo el escenario PEAS, finalizado.	Modify Financial P(a) value	Los productos y pagos asociados a los mismos fueron realizado en el 2014, lo cual no se prevé mayor avance financiero para el 2015.	3/30/2015	3/30/2015
Output	Piloto de aplicación de nuevas tecnologías a través de telefonía celular y/o PDA (personal digital assistants) para la recolección y transmisión de data sobre la utilización de servicios de salud y educación, implementado.	Modify Financial P(a) value	Se modificó el avance financiero real reportado en el 2014, valor muy cercano al valor planificado. Considerando que el cierre de la operación está programado para el primer semestre de 2015, no se espera reportar mayor avance financiero en el 2015.	3/30/2015	3/30/2015
Output	Personas que se benefician de paquetes básicos de equipos de salud.	Delete Output	Se creó el presente indicador corporativo por error, el cual fue el eliminado posteriormente.	3/19/2015	3/30/2015

Output	Personas que se benefician de paquetes básicos de equipos de salud.	Create Output	Se creó el presente indicador corporativo por error, el cual fue el eliminado posteriormente.	3/19/2015	3/30/2015
--------	---	---------------	---	-----------	-----------

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.