

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE  
Número(s) de Préstamo: 1678/SF-BO  
Etapa: Approved  
Tipo de Operación: INV - Inversión  
Operación(es) Relacionada(s):  
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 13.000.000,00  
Monto Desembolsado a la fecha: 3.686.838,72  
% Desembolsado: 28,36  
Saldo: 9.313.161,28

### Costo total y Fuente

BID Original: 13.000.000,00  
Actual BID: 13.000.000,00  
Pari-passu: 86,54  
Co-financiamiento/País: 3.100.000,00  
Estimado Original: 16.100.000,00  
Período de Amortización (meses): 354




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación


### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Mar 28, 2011  
Validado por Representante de País: Apr 19, 2011



## Progreso Acumulado al 2010



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fortalecido.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Monto total de inversión pública ejecutada que cuenta con estudios de preinversión.	Porcentaje	40,00	2006	P A	80,00
Monto total de la inversión de nivel nacional que cuenta con estudios de preinversión aplicación de las metodologías PEP	Porcentaje	50,00	2006	P A	80,00
Monto total de la inversión del nivel prefectural que cuenta con estudios de preinversión y aplicación de las metodologías PEP	Porcentaje	40,00	2006	P A	80,00
Monto total de la inversión del nivel municipal que cuenta con estudios de preinversión y aplicación de las metodologías PEP	Porcentaje	20,00	2006	P A	80,00
Entidades públicas que usan metodologías PEP en 50% de su presupuesto	Entidades	13,00	2006	P A	88,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1 Consolidación de estructura orgánica funcional</b>									
Análisis del Mecanismo de articulación Inter e Intra institucional para la coordinación y seguimiento del ciclo de Inversión Pública elaborado	Estudio				1,00				65.314,00
Sistema Nacional de Inversión Pública implementado en municipios	Municipios				28,00				67.116,00
Identificación y adopción de las mejores prácticas internacionales en el funcionamiento y operación de los sistemas nacionales de Inversión Pública	Pasantías				10,00				92.500,00
<b>Componente 2 desarrollo de instrumentos del Sistema Nacional de Inversión Pública</b>									
Norma básica, y los reglamentos operativos y específicos del SNIP actualizada	Norma				2,00				13.929,00
Metodología de evaluación de resultados y clasificación de proyectos implementada ( evaluación ex post)	Metodología	1,00			1,00				57.567,00
Instrumentos técnico-metodológicos actualizados	Metodologías				6,00				43.416,00
Propuesta de Ley de política de inversiones elaborada	Estudio				1,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
Metodología de preparación y evaluación de programas elaborada	Metodología				1,00				37.816,00
Promoción de la Inversión Pública Territorial	Departamentos y Municipio	5,00	5,00		10,00	77.423,00	89.348,00		124.947,00
<b>Componente 3 difusión y capacitación</b>									
<b>Componente 4 fortalecimiento de los sistemas de información</b>									
Nivel central Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo equipado ( VIPFE) equipado	n/a	1,00			1,00	189.525,00	15.373,00		1.362.421,00
<b>Componente 5 Financiamiento de estudios de preinversión</b>									
Estudios de preinversión elaborados	Estudios	3,00	3,00		33,00	1.096.236,00	1.633.011,00		12.908.523,00
<b>Componente 6 Gerenciamiento</b>									
<b>Componente 7 Auditoría y Evaluación</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.372.184,00</b>	<b>1.746.732,00</b>		<b>14.782.549,00</b>