



Operation Number: **CH-L1018**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **6/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/23/2014**
Country Representative validation date: **07/01/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Operation name: | Apoyo a la Gestión Subnacional en Chile (CCLIP) | Loan Number: | 1828/OC-CH |
| Executing Agency (EA): | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL- MINTER | | |
| Team Leader: | Adler, Veronica | Sector/Subsector: | DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS |
| Operation Type: | Loan Operation | Overall Stage: | Cerrado (Todos los préstamos están cerrados) |
| Lending Instrument: | Investment Loan | Country: | CHILE |
| Borrower: | REPUBLICA DE CHILE | Convergence related Operation(s): | |

Total Cost and Source

| | Original IDB | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| CH-L1018 | \$50,000,000.00 | \$23,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000,000.00 |

Available Funds (US\$)

| | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|----------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| CH-L1018 | \$23,500,000.00 | \$23,260,000.00 | 98.98% | \$240,000.00 |


Environmental and Social Safeguards

| | |
|---|--------|
| Main Operation | |
| Impacts Category: | B13(R) |
| Safeguard Performance Rating: | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: | |

Reformulation Information

| | |
|---|----|
| Main Operation | |
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval: | |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)




Results Matrix

| Impacts |
|---------|
|---------|

No information related to this operation.

| Outcomes |
|----------|
|----------|

| Outcome: | 1 Gobiernos Regionales empoderados en el ejercicio de liderazgo en su territorio | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------|---------------|--|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Observation: | El cumplimiento de las metas de resultado de los tramos II en adelante están condicionados a la aprobación de las modificaciones que se pretende realizar en la matriz de indicadores y a la extensión del plazo de ejecución, en el marco del nuevo foco estr | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | EOP | |
| 1.1 1.1 Gobiernos regionales que tienen incorporada la participación ciudadana en la elaboración de sus presupuestos de inversión. | | Gobiernos Regionales | 1.00 | 2006 | Acta del GORE informando sobre participación ciudadana | Por modificación en la Matriz de resultado o este Indicador será sustituido a partir del Tramo II (incluido el Tramo II) | P | | 7.00 | | 13.00 | 13.00 |
| | P(a) | | | | | | 7.00 | | 13.00 | 13.00 | | |
| | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 1.2 Gobiernos regionales con al menos un programa de fortalecimiento institucional municipal en ejecución |  | Governments | 0.00 | 2006 | Converio suscrito por GORE y Municipio para ejecutar proyecto de fortalecimiento | Por modificación en la Matriz de resultado o este Indicador será sustituido a partir del Tramo II (incluido el Tramo II) | P | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 |
| | P(a) | | | | | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | | |
| | A | | | | | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 1.3 Gobiernos regionales con fondos asignados a proyectos de desarrollo de identidad regional | | GORE | 0.00 | 2006 | Resolucion de asignacion de recursos emitido por el GORE | Por modificación en la Matriz de resultado o este Indicador será reformulado a partir del Tramo II (incluido el Tramo II) | P | | 7.00 | | 13.00 | 13.00 |
| | P(a) | | | | | | 7.00 | | 13.00 | 13.00 | | |
| | A | | | | | | | | 15.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: | 2 Enfoque de desarrollo territorial implantado en la gestión regional | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------|---|
| Outcome: | 2 Enfoque de desarrollo territorial implantado en la gestión regional |
|----------|---|

| Observation: | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|----------|---|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicators | | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 | EOP |
| 2.1 Gobiernos Regionales que crearon territorios de planificación | | Gobiernos regionales | 2.00 | 2006 | Oficio y Acta Gobierno Regional creando los territorios. | | P | 6.00 | 7.00 | | | | 13.00 |
| | P(a) | | | | | | 6.00 | 7.00 | | | | 13.00 | |
| | A | | | | | | 6.00 | 7.00 | | | | | |
| 2.2 Gobierno Regional con iniciativas identificadas desde los territorios de planificación | | Gobiernos Regionales | 1.00 | 2006 | Actas de participación de instancias territoriales | Por modificación en la Matriz de resultado o este Indicador será sustituido a partir del Tramo II (incluido el Tramo II) | P | 2.00 | 6.00 | 13.00 | | | 13.00 |
| | P(a) | | | | | | 2.00 | 6.00 | 13.00 | | | | 13.00 |
| | A | | | | | | 2.00 | 0.00 | 15.00 | | | | |
| 2.3 Promedio nacional del porcentaje de iniciativas de los ARI incluidos en los PROPIR. | | Gobiernos Regionales | 0.00 | 2006 | Documentos Oficiales de presentación de ARI y PROPIR | Por modificación en la Matriz de resultado, a petición de la firma verificadora, este Indicador será sustituido a partir del Tramo II (incluido el Tramo II) | P | 60.00 | | 70.00 | 80.00 | | 80.00 |
| | P(a) | | | | | | 60.00 | | 70.00 | 80.00 | | | 80.00 |
| | A | | | | | | 60.00 | | | | | | |
| 2.4 Iniciativas ejecutadas y en ejecución de los POPIR | | % | 0.00 | 2006 | PROPIR, Informes trimestrales intendentess ejecución PROPIR | Por modificación en la Matriz de resultado o este Indicador será sustituido a partir del Tramo II (incluido el Tramo II) | P | | 60.00 | | 80.00 | | 80.00 |
| | P(a) | | | | | | | 60.00 | | 80.00 | | | 80.00 |
| | A | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| Outcome: | 3 Procesos relevantes de gestión Regional y Municipal acreditados y en mejora continua | | | | | | | | | | | | |

| Observation: | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|----------|---------------|---|---|------|------|------|-------|-------|-------|
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 | EOP |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Diseño e implementación del sistema de acreditación e incentivo para gobiernos subnacionales. | | Diseño | 0.00 | 2006 | Inserto de Sub Secretaría de Desarrollo publicado en diario de circulación nacional sobre puesta en marcha del sistema. | | P | 1.00 | | | | 1.00 |
| | | | | | | | P(a) | 1.00 | | | | 1.00 |
| | A | | | | | | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Gobiernos regionales con procesos acreditados | | Gobiernos Regionales | 0.00 | 2006 | Informes de organismo acreditador | | P | | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 |
| | | | | | | | P(a) | | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 |
| | A | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Municipios con procesos de acreditación | | Municipios | 0.00 | 2006 | Informes de organismo acreditador | Por modificación en la Matriz de resultado este Indicador será eliminado a partir del Tramo II (incluido el Tramo II) | P | | | 10.00 | 40.00 | 40.00 |
| | | | | | | | P(a) | | | 10.00 | 40.00 | 40.00 |
| | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| Estudios de fortalecimiento de la identidad elaborados | | Physical Progress | | Financial Progress | |
|--|-----------------|-------------------|-------|--------------------|-----|
| Outputs | Unit of Measure | 2013 | EOP | 2013 | EOP |
| Estudios de fortalecimiento de la identidad elaborados | estudios | P | 14.00 | P | |
| | | P(a) | 14.00 | P(a) | |
| | | A | 14.00 | A | |

| Total Cost | | 2013 | Total Cost |
|------------|------|------|------------|
| | P | | |
| | P(a) | | |
| | A | | |

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.