



Operation Number: **BO-L1012**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **11/11/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **11/12/2014**
Division Chief validation date: **11/12/2014**
Country Representative validation date: **11/12/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Social Protection and Community Integral Development	Loan Number:	1839/SF-BO
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROL LO		
Team Leader:	Johannsen,Julia	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BOLIVIA
Borrower:	REPUBLICA DE BOLIVIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BO-L1012	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$558,000.00	\$0.00	\$10,558,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BO-L1012	\$10,000,000.00	\$9,835,405.08	98.35%	\$164,594.92


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix


Impacts

Impact:	1 Condiciones de vida de la población en extrema pobreza mejoradas							
Observation:	La explicación detallada del cambio de datos según interpretación del indicador y fuente de verificación se encuentra en un acta firmada el 26 de marzo 2014 entre BID y ejecutor bajo idbdocs# 38827697.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Prevalencia de desnutrición crónica (estimada a partir de la talla para la edad) para los niños indígenas entre 3 a 23 meses reducida en los municipios con alta vulnerabilidad alimentaria y pobreza.		Porcentaje de niños	34.20	2008	Linea de base de la encuesta materno-infantil a ser levantada hasta fines de 2011, con datos disponibles al inicio de 2012.	Se revisara los datos de la linea de base y, por consecuente, las metas para el final del proyecto una vez contando con los datos primarios de la encuesta materno-infantil. Mientras tanto, los datos aqui reportados se basan en los promedios rurales de la	P	28.00
							P(a)	25.00
							A	23.20
1.2 Prevalencia de Diarrea en niños indígenas entre 6 y 23 meses reducida en los municipios priorizados con alta vulnerabilidad alimentaria y pobreza.		Porcentaje de niños	40.50	2008	Linea de base de la encuesta materno-infantil a ser levantada hasta fines de 2011, con datos disponibles al inicio de 2012.	Se revisara los datos de la linea de base y, por consecuente, las metas para el final del proyecto una vez contando con los datos primarios de la encuesta materno-infantil. Mientras tanto, los datos aqui reportados se basan en los promedios rurales de la	P	35.00
							P(a)	33.00
							A	31.10

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados
Observation:	Los datos ingresados como metas planificadas y alcanzadas para los dos indicadores no corresponden a la información correcta, dado que a través de los años hubo un cambio de interpretación del indicador y/o del ámbito geográfico relevante para el reporte y una actualización de datos con encuestas nacionales nuevas. Dado que el sistema no permite correcciones retrospectivas, los datos correctos se encuentran en un acta firmada entre BID y ejecutor bajo idbdocs# 38827697.

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011		2012	2013	EOP
1.1 Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados	 RF	Personas	1,400.00	2011	Informe con base en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).	Se supone que la refacción y equipamiento de establecimientos del primer nivel de atención en salud y la capacitación de personal en temas de la política SAFCI, salud materno-infantil y adecuación intercultural del servicio coadyuvan al aumento del parto	P	1,400.00	1,405.00	1,410.00	1,410.00	
							P(a)	1,400.00	1,405.00	1,410.00	1,410.00	
							A	1,348.00	1,179.00	1,123.00	1,123.00	
1.2 Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.		Porcentaje	76.00	2011	Registro del Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS).	El indicador se refiere al área rural Chuquisaca, departamento donde se ubican los municipios priorizados del programa.	P	76.00	78.00	80.00	80.00	
							P(a)	76.00	78.00	80.00	69.00	
							A	71.40	61.50	60.30	60.30	
Outcome:	2 Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados											
Observation:												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2011		2012	2013	EOP
2.1 Hogares indígenas con casas nuevas		Hogares	0.00	2010	Informe con base en el sistema de informacion del MOPSV.	El indicado r coincide al indicado r de PRODUCTOS 3.2.5 del marco de resultados del Banco, pero tiene que ser considerado como RESULTADO en la logica de las intervenciones del presente programa, en cuyo caso el sistema del PMR no permite reportarlo como ind	P	0.00	0.00	0.00	2,119.00
	P(a)					2,119.00	0.00	0.00	2,119.00		
	A					2,109.00	0.00	0.00	2,109.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos	P	80.00	P	4,638,988.00
		P(a)	19.00	P(a)	5,412,621.00
		A	19.00	A	5,412,621.00
Carpeta de capacitación en Salud Familiar Comunitaria Intercultural elaborada	Carpeta	P	300.00	P	600,460.00
		P(a)	1.00	P(a)	39,942.00
		A	1.00	A	39,942.00
Estudios de pre inversión a diseño final de establecimientos de salud, incluyendo casas maternas, finalizados	Estudios	P	0.00	P	0.00
		P(a)	89.00	P(a)	170,450.00
		A	89.00	A	170,450.00
Establecimientos de salud con equipamiento médico instalado	Establecimientos	P	0.00	P	0.00
		P(a)	46.00	P(a)	66,391.00
		A	46.00	A	66,391.00
Componente 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas	P	4,238.00	P	2,110,914.00
		P(a)	3,767.00	P(a)	1,691,635.30
		A	3,767.00	A	1,691,635.30
Beneficiarios elegibles con capacitación aprobada en construcción, según manual operativo	Certificados de aprobacion	P	1,300.00	P	314,385.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas	P	2,119.00	P	1,407,276.00
		P(a)	1,897.00	P(a)	1,235,954.00
		A	1,897.00	A	1,235,954.00
Beneficiarios elegibles certificados en construcción, según manual operativo	Certificados de competencias	P	300.00	P	105,747.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Estrategia de comunicación implementada	Informe de la estrategia	P	1.00	P	102,798.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Componente 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría					
Costos financieros					
Intereses					
FIV					
Other Cost					
Administración (Convenio con FPS Comp 2)				P	\$0.00
				P(a)	\$303,773.00
				A	\$303,773.00
Administración (Convenio con FPS Comp 3)				P	\$35,000.00
				P(a)	\$11,667.00
				A	\$11,667.00

Administración (Fortalecimiento del FPS)	P	\$0.00
	P(a)	\$148,870.64
	A	\$148,870.64
Administración (fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud)	P	\$844,582.00
	P(a)	\$307,199.00
	A	\$307,199.00
Administración (fortalecimiento institucional del Viceministerio de Vivienda y Urbanización)	P	\$117,849.00
	P(a)	\$7,762.00
	A	\$7,762.00
Administración (equipo de coordinación y seguimiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo)	P	\$151,429.00
	P(a)	\$64,507.00
	A	\$64,507.00
Auditoría (de procesos) del componente 2.2	P	\$20,000.00
	P(a)	\$20,000.00
	A	\$20,000.00
Auditoría (financiera+operativa)	P	\$30,000.00
	P(a)	\$36,339.00
	A	\$36,339.00
Costos financieros (comisión de crédito)	P	\$0.00
	P(a)	\$35,000.00
	A	\$35,000.00
Costos financieros (FIV)	P	\$0.00
	P(a)	\$100,000.00
	A	\$100,000.00
Costos financieros (intereses)	P	\$0.00
	P(a)	\$130,000.00
	A	\$130,000.00
Evaluación final	P	\$78,571.00
	P(a)	\$15,384.00
	A	\$15,384.00
Total Cost		Total Cost
	P	\$10,557,999.00
	P(a)	\$10,544,112.94
	A	\$9,797,494.94

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.