



Operation Number: **DR-L1044**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **4/7/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/07/2016**
Division Chief validation date: **04/10/2016**
Country Representative validation date: **04/11/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Operation name: | Support for the Social Protection Program - Second Phase | Loan Number: | 2426/OC-DR |
| Executing Agency (EA): | GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA | | |
| Team Leader: | Parodi,Sandro | Sector/Subsector: | IS |
| Operation Type: | Loan Operation | Overall Stage: | Closed (All the loans are closed). |
| Lending Instrument: | Investment Loan | Country: | DOMINICAN REPUBLIC |
| Borrower: | REPUBLICA DOMINICANA | Convergence related Operation(s): | |

Total Cost and Source

| | Original IDB | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|----------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| DR-L1044 | \$100,000,000.00 | \$99,851,344.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000,000.00 |

Available Funds (US\$)

| | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|----------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| DR-L1044 | \$99,850,103.90 | \$99,850,103.90 | 100.00% | \$0.00 |


Environmental and Social Safeguards

| | |
|---|---|
| Main Operation | |
| Impacts Category: | C |
| Safeguard Performance Rating: | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: | |

Reformulation Information

| | |
|---|----|
| Main Operation | |
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval: | |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

| Impact: | | 1 Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad con menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez | | | | | | | | |
|--|--------|--|----------|---------------|---|--|------|-------|-------|--------|
| Observation: | | | | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2011 | 2013 | EOP | |
| 1.1 Prevalencia de desnutrición crónica de niños(as) de 0-2 años en hogares beneficiarios de Solidaridad disminuida | | Porcentaje | 10.60 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | El Plan de metas refleja la reduccion en puntos porcentuales que se espera lograr en disminuir la prevalencia de desnutrición crónica de niños(as) de 0 -2 años en hogares beneficiarios de Solidaridad. La meta establecida es de una reduccion de 1 punto perc | P | -0.50 | | 7.30 |
| | | | | | | | P(a) | -0.50 | -0.50 | 9.60 |
| | | | | | | | A | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.2 Estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad incrementada | | Centímetro | 99.30 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | El Plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar la estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad. La meta establecida es de un incremento de 1 punto pe | P | 0.50 | | 101.36 |
| | | | | | | | P(a) | 0.50 | 0.50 | 100.30 |
| | | | | | | | A | | | |
| | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|------|---|---|------|------|------|-------|
| 1.3 Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunacion completa | | Porcentaje | 26.10 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | El Plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar el Numero de niños(as) de entre 18 y 23 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunacion completa. La meta esperada es de un incremento en 9 | P | 4.73 | | 38.80 |
| | | | | | | | P(a) | 4.73 | 4.73 | 35.56 |
| | | | | | | | A | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4 Niños(as) de entre 14 y 16 años en hogares Solidaridad que terminaron al menos 6 grados de educación básica | | Porcentaje | 18.39 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | El plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar Niños(as) de entre 14 y 16 años en hogares Solidaridad que terminaron al menos 6 grados de educación básica | P | 0.91 | | 20.22 |
| | | | | | | | P(a) | 0.91 | 0.92 | 20.22 |
| | | | | | | | A | | | |
| | | | | | | | | | | |



 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity


Outcomes


| | |
|--------------|--|
| Outcome: | 1 Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación. |
| Observation: | |

| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2011 | | | EOP |
|---|--------|-----------------|----------|---------------|---|--|------|-------|--|-------|
| | | | | | | | P | | | |
| 1.1 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños menores de 5 años que fueron llevados al centro de salud para sus controles (exámenes médicos para que lo midan, pesen y vacunen). | | porcentaje | -7.40 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | El indicador no incluye visitas al centro de salud por casos de morbilidad. Se cambió la definición del indicador de "Doble diferencia" a "Diferencia" con la finalidad de medir resultados y no impactos. La meta establecida es una reducción de 4.06 puntos | P | -2.03 | | 0.00 |
| | | | | | | | P(a) | -5.07 | | -2.74 |
| | | | | | | | A | -0.27 | | -0.27 |
| 1.2 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de mujeres embarazadas que tuvieron al menos un monitoreo prenatal durante el primer trimestre de embarazo. | RF | Porcentaje | 0.48 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | La meta establecida es un aumento de 1.6 puntos porcentuales. | P | 0.80 | | 10.00 |
| | | | | | | | P(a) | 1.28 | | 2.08 |
| | | | | | | | A | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|------|---|--|--|-------|-------|---|------|-------|------|------|-------|---|------|------|
| 1.3 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios el porcentaje de niños entre 12 y 60 meses que cuentan con el esquema de vacunación completo para la edad. |  RF | Porcentaje | 0.27 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | La meta establecida es de un aumento de 2.3 puntos porcentuales. | <table><tr><td>P</td><td>1.91</td><td>4.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>5.43</td><td>10.60</td></tr><tr><td>A</td><td>4.78</td><td>0.00</td></tr></table> | | | P | 1.91 | 4.00 | P(a) | 5.43 | 10.60 | A | 4.78 | 0.00 |
| | | | | | | | P | 1.91 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | P(a) | | | | | | 5.43 | 10.60 | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | 4.78 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños y jóvenes de entre 6 y 18 años de edad que se inscribieron y culminaron el año escolar |  RF | Porcentaje | -1.28 | 2010 | Linea de Base: Encuesta de Evaluacion de la Proteccion Social, 2010 Meta: Encuesta de Evaluación de la Protección Social, 2011 | | <table><tr><td>P</td><td>2.53</td><td>10.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td>0.11</td><td>1.50</td></tr><tr><td>A</td><td>0.08</td><td>0.00</td></tr></table> | | | P | 2.53 | 10.00 | P(a) | 0.11 | 1.50 | A | 0.08 | 0.00 |
| | | | | | | | P | 2.53 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | P(a) | | | | | | 0.11 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | 0.08 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: | 2 Se incrementa la calidad de los servicios de salud y nutrición cuya demanda es promovida por Solidaridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observation: | Se espera que estos convenios sean gestionados a partir de 2012 por un Ente Gestos de los servicios de salud, descentralizado del Ministerio de Salud Pública. Durante 2010 serán gestionados por la Dirección General de Redes de dicho Ministerio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2011 | | | EOP |
|---|---|-----------------|----------|---------------|---|--|------|-------|--|-------|
| 2.1 Número de Regiones de Salud (son 9 en todo el país) que operan bajo Convenios de Gestión que incluyen metas de calidad y cuyos parametros de costos son estimados con información generada directamente por los centros de salud. |  RF | Porcentaje | 0.00 | 2010 | Convenios de gestión con las regionales de salud. | Se espera que estos convenios sean gestionados a partir de 2012 por un Ente Gestos de los servicios de salud, descentralizado del Ministerio de Salud Pública. Durante 2010 serán gestionados por la Dirección General de Redes de dicho Ministerio. | P | | | 9.00 |
| | | | | | | | P(a) | | | 9.00 |
| | | | | | | | A | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.2 Centros de salud que cumplen con las normas de habitación y que atienden a beneficiarios de Solidaridad aumentado. |  RF | Porcentaje | 10.00 | 2010 | Reporte de la Direccion de Habitacion del Ministerio de Salud | | P | 20.00 | | 50.00 |
| | | | | | | | P(a) | 20.00 | | 50.00 |
| | | | | | | | A | 21.80 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|--|---|------|-------|-------|
| 2.3 Personal de salud del Primer Nivel que recibieron entrenamiento financiado por el proyecto y que atiende a beneficiarios de Solidaridad que conocen al menos un 60% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil |  RF | | | | Reporte de la firma contratada para dar la capacitación. | El Plan de metas refleja el aumento en puntos porcentuales que se espera lograr en aumentar el número del personal de salud del Primer Nivel que recibieron entrenamiento financiado por el proyecto y que atiende a beneficiarios de Solidaridad que conocen a | P | 12.00 | 50.00 |
| | | | | | | | P(a) | 12.00 | 50.00 |
| | | | | | | | A | 13.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje | 8.00 | 2009 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|------|---|------|--|------------|
| 2.4 Número de personas que reciben atención en Centros de Atención Primaria (CAPS) habilitados. |  | | | | El Ministerio de Salud de la República Dominicana utiliza como referencia la estimación de que cada Centro de Atención Primaria atiende a 2,500 personas. La línea de base y las metas se calculan usando ese supuesto. | P | | |
| | RF | | | | | P(a) | | 682,500.00 |
| | | | | | | A | | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | Personas | 382,500.00 | 2011 | | | | |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| Transferencias monetarias condicionadas | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
|---|----------------------|-------------------|--|------------|--------------------|------|---------------|
| Outputs | Unit of Measure | 2015 | | EOP | 2015 | | EOP |
| Personas que reciben transferencias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación con recursos del componente. | Personas | P | | 408,344.00 | P | | 69,000,000.00 |
| | | P(a) | | 981,070.00 | P(a) | 0.00 | 69,000,000.00 |
| | | A | | 981,070.00 | A | 0.00 | 69,000,000.00 |
| Sistemas informáticos | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2015 | | EOP | 2015 | | EOP |
| Sistema de Gestion de los Servicios de Salud fortalecido | Sistema | P | | 1.00 | P | | 7,559,500.00 |
| | | P(a) | | 2.00 | P(a) | 0.00 | 4,162,000.00 |
| | | A | | 2.00 | A | | 4,162,000.00 |
| Sistema de Verificacion Eletronica de Condionalidades interconectado con el Sistema de Gestión de los Servicios de Salud | Sistema | P | | 1.00 | P | | 200,000.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 0.00 | 1,020,252.99 |
| | | A | | 1.00 | A | 0.00 | 1,020,252.99 |
| Sistema Informatico de Proteccion Social fortalecido | Sistema | P | | 1.00 | P | | 3,994,000.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 0.00 | 3,553,000.00 |
| | | A | | 1.00 | A | 0.00 | 3,553,000.00 |
| Calidad de los servicios de salud | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2015 | | EOP | 2015 | | EOP |
| Centros públicos de tercer nivel de atención de servicios de salud habilitados | Centros de salud | P | | 0.00 | P | | 0.00 |
| | | P(a) | | 15.00 | P(a) | 0.00 | 3,742,103.31 |
| | | A | | 15.00 | A | 0.00 | 3,742,103.31 |
| Médicos y enfermeras del primer nivel de atención de salud capacitados en las Guías y Protocolos de Salud para el dicho nivel a través del Sistema Modular de Capacitación a Distancia. | Médicos y enfermeras | P | | 2,700.00 | P | | 2,826,000.00 |
| | | P(a) | | 355.00 | P(a) | 0.00 | 367,500.00 |
| | | A | | 355.00 | A | 0.00 | 367,500.00 |
| Centros públicos de salud de primer nivel de atencion equipados (incluido en la lista de insumos mínimos necesarios para lograr la habilitación del Ministerio de Salud Pública). | Centros de salud | P | | 230.00 | P | | 9,650,000.00 |
| | | P(a) | | 281.00 | P(a) | 0.00 | 8,371,586.74 |
| | | A | | 281.00 | A | 0.00 | 8,371,586.74 |
| Desarrollo organizacional y operativo de un Ente Gestor, descentralizado del Ministerio de Salud Publica terminado | Ente Gestor | P | | 1.00 | P | | 1,170,500.00 |
| | | P(a) | | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Sistema de Gestión Clínica Ampliado | Sistema | P | | 0.00 | P | | 0.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 0.00 | 7,687,000.00 |
| | | A | | 1.00 | A | 0.00 | 7,687,000.00 |
| Evaluación | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2015 | | EOP | 2015 | | EOP |
| Informes técnicos de evaluación de impacto de corto plazo de las innovaciones de Solidaridad validados en un proceso de revisión de pares. | Estudios | P | | 7.00 | P | | 900,000.00 |
| | | P(a) | | 7.00 | P(a) | | 1,135,000.00 |
| | | A | | 7.00 | A | 0.00 | 1,135,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------|--|------|------|------|------------|
| Informe de evaluación del cumplimiento de estándares técnicos de las inversiones informáticas del programa validado por las instituciones beneficiarias (entidades del Programa de Protección Social, Ministerios de Salud Pública y Educación). | Informes técnicos | P | | 0.00 | P | | 45,000.00 |
| | | P(a) | | | P(a) | | |
| | | A | | | A | | |
| Informe técnico de evaluación de la aplicación de las Guías y Protocolos de salud por parte de médicos y enfermeras del primer nivel de atención (viñetas), validado en un proceso de revisión de pares. | Informes técnicos | P | | 1.00 | P | | 305,000.00 |
| | | P(a) | | 0.00 | P(a) | | 0.00 |
| | | A | | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Informe de evaluación del cumplimiento del Reglamento Operativo del Ente Gestor de los Servicios de Salud validado por la Dirección General de Redes del Ministerio de Salud Pública. | Informes técnicos | P | | 1.00 | P | | 50,000.00 |
| | | P(a) | | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Informe técnico de la evaluación experimental para analizar el impacto de los esquemas piloto de transferencia educativa realizado | Informe tecnico | P | | 1.00 | P | | 0.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | 0.00 | 30,000.00 |
| | | A | | 1.00 | A | 0.00 | 30,000.00 |
| Auditoría y Administración | | | | | | | |
| Imprevistos | | | | | | | |

| Other Cost | | 2015 | Cost |
|--|------|--------|------------------|
| Auditoría Financiera | P | | \$75,000.00 |
| | P(a) | \$0.00 | \$0.00 |
| | A | \$0.00 | \$0.00 |
| Gastos de administracion | P | | \$925,000.00 |
| | P(a) | \$0.00 | \$731,556.96 |
| | A | \$0.00 | \$731,556.96 |
| Auditoria recurrente para la verificacion del cumplimiento de corresponsabilidades | P | | \$300,000.00 |
| | P(a) | | \$200,000.00 |
| | A | \$0.00 | \$200,000.00 |
| Gastos con imprevistos | P | | \$3,000,000.00 |
| | P(a) | \$0.00 | \$0.00 |
| | A | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Cost | | 2015 | Total Cost |
| | P | | \$100,000,000.00 |
| | P(a) | | \$100,000,000.00 |
| | A | | \$100,000,000.00 |

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.