





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1383/OC-ME	Montant Courant Approuvé:	300.000.000,00	Initial BID:	300.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	300.000.000,00	Courant BID:	300.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	80,71
Opération(s) Connexe(s):		Solde:		Cofinancement/Pays:	300.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	600.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	257

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 14, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 27, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: GSN participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	Fin du Projet
Gobierno Subnacionales participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.	GSN			P	5,00	5,00
				A	3,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Línea de Crédito.									
Planes de inversiones de Gobiernos Subnacionales financiados	Plan	6,00	6,00		8,00	48.032.507,00	48.032.507,00		600.000.000,00
TOTAL						48.032.507,00	48.032.507,00		600.000.000,00