





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 1277/OC-UR	Atual: 6.125.000,00	Original BID: 6.125.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 4.166.085,87	Corrente BID: 6.125.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 68,02	Pari-passu: 61,11
Operação Relacionada: UR0128	Saldo: 1.958.914,13	Cofinanciamento/País: 2.630.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 8.755.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 29, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: Melhorar los servicios judiciales en el Uruguay, reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2005	Final do Projeto
Percepción de la mejora de los servicios judiciales de los usuarios directos de los mismos y en particular de los de los tribunales participantes en el Programa.	Porcentual		2001	P A		1,00

Resultado: Mejorar la calidad y productividad de los servicios administrativos del PJ.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2005	Final do Projeto
Plazos promedio (tiempos) de los trámites administrativos reducidos en un 30% a la finalización del Programa.	Porcentaje		2001	P A	30,00 30,00	30,00

Resultado: Fortalecer la gestión de la SCJ y descongestionar las tareas administrativas no sustantivas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2005	Final do Projeto
El total de las tareas identificadas como no sustantivas delegadas al finalizar el proyecto.	Porcentaje		2001	P A	100,00 100,00	100,00

Resultado: Disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales en los despachos piloto ajustándolo a los tiempos establecidos en las normas procesales.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2005	Final do Projeto
Índice de congestión por despacho participante mejorado en un 30% al finalizar la implantación del SGT.	Porcentaje		2001	P A		30,00
Indicadores de actividad aumentados en un 20% en los despachos pilotos tras instalarse el SGT.	Porcentaje		2001	P A		20,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial									
Plan de Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial ejecutado	Plan				1,00				289.970,00
Fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia									
Plan de fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia ejecutado	Plan				1,00				162.673,00
Mejora del Servicio de Tribunales y Juzgados									
Sistema de identificación única de Expedientes implementado	Sistema				1,00				1.267.500,00
Documento de Requerimientos funcionales del SGT documentados.	Documento				1,00				1.755.025,00
Juzgados piloto dotados con equipamiento necesario para uso del SGT.	Juzgados	25,00	25,00		50,00	151.710,00	319.511,00		722.175,00
Sistema de gestion de tribunales (SGT) implantado en juzgados piloto.	Sistema				1,00				200.000,00
SGT desarrollado y testeado.	Sistema	1,00			1,00	700.000,00	125.715,00		2.164.911,00
Administración y costos financieros									
Administración y costos financieros							234.841,00		2.187.746,00
TOTAL						851.710,00	680.067,00		8.750.000,00