



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.			
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE			
Numéro(s) de Prêt(s):	1744/OC-ME-4;1744/OC-ME;1744/OC-ME-2;1744/OC-ME-3;1744/OC-ME-5	Montant Courant Approuvé:	199.999.999,90	Initial BID: 200.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	199.999.999,90	Courant BID: 199.999.999,90
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	ME-T1022	Solde:		Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale: 200.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois): 249


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 14, 2011 Validé par le Représentant: Apr 27, 2011



Catégories des Dépenses des Fonds BID

Recherche réussie, mais aucun document ne correspond aux critères de recherche.

Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: GSN participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	Fin du Projet
GSN participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.	GSN			P A	3,00	3,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Línea de Crédito									
Línea de Crédito disponible para los gobiernos Sub Nacionales (GSN) participantes desembolsada.	Línea				1,00				200.000.000,00
TOTAL									200.000.000,00