





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número(s) de Préstamo:	1742/OC-CO	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	44.938.718,49
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	89,88
Operación(es) Relacionada(s):	CO0139, CO-T1029	Saldo:	5.061.281,51
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		
		BID Original:	50.000.000,00
		Actual BID:	50.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	50.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 30, 2011 Validado por Representante de País: Apr 15, 2011




Progreso Acumulado al 2010



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1017 - Programa de Expansión Redes Servicios Salud Fase I
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)



Resultados

Resultado:	Eficiencia, calidad y sostenibilidad financiera de las redes publicas de prestadores de servicios de salud, mejoradas.
Observaciones:	Estos datos corresponden a los resultados de desempeño hospitalario a ndiciembre de 2009, dado que los informes anuales están disponibles a partir de junio de cada año. Con respecto a la percepción de calidad, la encuesta se hace al final del prorgama por lo que el dato acá incluido corresponde a la encuesta de medio término.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	Fin de Proyecto
Instituciones Prestadoras Salud intervenidas, en situación de equilibrio financiero.	%	49,00	2004	P	84,00	86,00	90,00
				A	84,00	86,00	
Tasa promedio de satisfacción del usuario de las Instituciones Prestadoras de Salud públicas	%	85,00	2006	P		87,00	85,00
				A	85,30	87,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Reorganización de las redes de Instituciones Prestadoras de Salud públicas									
Instituciones Prestadoras de Salud publicas reorganizadas e incluidas en convenios de desempeño	No.				121,00				30.671.566,51
Equipos de tecnología informática para la gestión en red y seguimiento a la operación, instalados	Número de IPS				620,00				1.171.641,22
Normas aplicables a los prestadores de servicios de salud, en organización, operación y evaluación de la gestión y en sus relaciones con otros actores del sistema y en el flujo de los recursos , elaboradas y proceso de implementación apoyado.***	Norma				5,00	158.570,15			873.588,38
Asistencia técnica en el rediseño y operación de las redes de prestación de servicios territoriales, realizada	Años de acompañamiento	1,00	1,00		5,00	644.884,78	644.884,78		1.212.512,22
Asistencia técnica para fortalecer la capacidad institucional del sistema para regular los mercados de provisión de servicios de salud en el país, incluyendo la oferta y demanda de recursos humanos para la salud, realizada	Informes				6,00				867.876,10
Metodologías y asistencia técnica a direcciones territoriales de salud y hospitales públicos para el saneamiento de los aportes patronales, realizadas	Informes				4,00				154.903,51
Asistencia técnica a las direcciones territoriales de salud para fortalecer su capacidad de dirección, control y operación sobre el acceso a los servicios de salud, realizada	Informes				7,00				737.690,00
Metodologías y asistencia técnica para fortalecimiento de los procesos de evaluación de tecnología sanitaria, realizadas	Informes	3,00	3,00		11,00	140.416,94	140.416,94		670.047,08

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1017 - Programa de Expansión Redes Servicios Salud Fase I
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 28/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Propuestas de ajuste institucional al sector público de salud, elaborada	Propuesta				3,00				377.000,00
Asistencia técnica para el fortalecimiento de redes de servicios especiales, realizada (bancos de sangre, donaciones de órganos y trasplantes, de cáncer, atención de emergencias y desastres y servicios de salud mental)	Informes	1,00	1,00		7,00	41.467,65	41.467,65		423.060,93
Asistencia Técnica a la gestión de siete Empresas Sociales del Estado escindidas del ISS, realizada	Años de acompañamiento	1,00	1,00		3,00	65.035,29	65.035,29		230.046,93
Propuesta de metodologías y modelos para el desarrollo de la participación público privada en la prestación de servicios de salud, elaborada	Documento de metodologías				1,00				215.000,00
Asistencia técnica para el ajuste de la estructura y los procedimientos asociados al flujo de recursos hacia los prestadores, realizada	Informe	2,00	1,00		6,00	91.354,25	91.354,25		311.644,10
Estrategia de asistencia técnica de carácter integral con énfasis en modalidad virtual, elaborada y en proceso de implementación	Estrategia				1,00				195.000,00
Implementación de proyectos prioritarios de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud - PNPSS.									
Asistencia técnica para la operación y actualización del sistema de información para la calidad, realizada	Informes	2,00	3,00		11,00	212.120,65	212.120,65		815.566,51
Asistencia técnica para la implementación del componente de acreditación y adopción del componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad, realizada	Informes	2,00	2,00		17,00	1.460.270,08	1.460.270,08		4.518.637,13
Metodología para la valoración de los costos generados por los procesos de atención insegura, elaborada	Documento de metodologías				2,00				131.460,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1017 - Programa de Expansión Redes Servicios Salud Fase I
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 28/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Asistencia técnica para la universalización del aseguramiento en salud y el ajuste del portafolio de servicios a la demanda con características de eficiencia y calidad, realizada .	Informes	4,00	4,00		16,00	256.061,10	256.061,10		915.263,00
Asistencia técnica para la implementación del sistema único de habilitación del SOGC, realizada	Informes	1,00	1,00		9,00	149.436,39	149.436,39		820.324,18
Asistencia técnica para la formulación e implementación del plan nacional de seguridad del paciente, realizada	Informes				2,00				126.787,50
Propuesta de regulación para unificar los sistemas de calidad en las direcciones territoriales de salud, elaborada	Propuesta				1,00				64.840,00
Asistencia técnica en la implementación y seguimiento del Registro Individual de Prestaciones en Salud, realizada.	Informe	1,00	1,00		3,00	53.478,35	53.478,35		210.164,69
Seguimiento y Evaluación									
Asistencia técnica para la consolidación del centro de gestión de información de prestación de servicios de salud, realizada.	Informe	1,00	1,00		6,00	236.979,03	236.979,03		673.988,97
Seguimiento y evaluación de la gestión institucional y territorial frente a los compromisos y metas establecidos en los convenios de desempeño, realizada.	Informe	1,00	1,00		4,00	126.098,66	126.098,66		495.440,58
Evaluación intermedia y de impacto de las acciones del Programa, realizadas	Informes				4,00	107.137,22			655.515,10
Administración y Auditoría									
Imprevistos									
TOTAL						3.743.310,54	3.477.603,17		47.539.564,64