




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT				
Número(s) de Préstamo:	2426/OC-DR	Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00	BID Original:	100.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	36.000.000,00	Actual BID:	100.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	36,00	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	DR-L1039, DR-P1077	Saldo:	64.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples			Estimado Original:	100.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	268

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 25, 2011 Validado por Representante de País: Mar 28, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	Los hogares beneficiarios del programa Solidaridad incrementan su demanda por los servicios de nutrición, salud y educación.
Observaciones:	Para los resultados cuyo indicador implica una diferencia se entiende la diferencia entre la línea basal (2010) y el primer seguimiento (2011) entre hogares beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios (similares en variables observables).

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	Fin de Proyecto
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños menores de 5 años que fueron llevados al centro de salud para sus controles (exámenes médicos para que lo midan, pesen y vacunen).	porcentaje		2010	P A			0,00
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de mujeres embarazadas que tuvieron al menos un monitoreo prenatal durante el primer trimestre de embarazo.	Porcentaje	8,40	2010	P A	0,80	0,80	10,00
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios el porcentaje de niños entre 12 y 23 meses que cuentan con el esquema de vacunación completo para la edad.	Porcentaje	0,17	2010	P A	1,91	1,92	4,00
Diferencia entre beneficiarios de Solidaridad y no beneficiarios en el porcentaje de niños y jóvenes de entre 6 y 18 años de edad que se inscribieron y culminaron el año escolar	Porcentaje	4,93	2010	P A	2,53	2,54	10,00

Resultado:	Se incrementa la calidad de los servicios de salud y nutrición cuya demanda es promovida por Solidaridad.
Supuestos:	Que se apruebe la creación y puesta en marcha del Ente Gestor
Observaciones:	Se espera que estos convenios sean gestionados a partir de 2012 por un Ente Gestor de los servicios de salud, descentralizado del Ministerio de Salud Pública. Durante 2010 serán gestionados por la Dirección General de Redes de dicho Ministerio.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	Fin de Proyecto
Número de Regiones de Salud (son 9 en todo el país) que operan bajo Convenios de Gestión que incluyen metas de calidad y cuyos parámetros de costos son estimados con información generada directamente por los centros de salud.	Porcentaje		2010	P A		9,00	9,00
Centros de salud que cumplen con las normas de habilitación y que atienden a beneficiarios de Solidaridad aumentado.	Porcentaje	10,00	2010	P A	20,00	20,00	50,00
Personal de salud del Primer Nivel que recibieron entrenamiento financiado por el proyecto y que atiende a beneficiarios de Solidaridad que conocen al menos un 60% de los contenidos de las guías y protocolos de atención materno-infantil	Porcentaje	8,00	2009	P A	12,00	42,00	50,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Transferencias monetarias condicionadas									
Número equivalente de hogares por año que reciben transferencias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación con recursos del componente.	familias	57.227,00	57.227,00		232.657,00	15.000.000,00	15.000.000,00		69.000.000,00
Sistemas informáticos									
Sistema de Gestión de los Servicios de Salud	Sistema				1,00	1.850.000,00	1.850.000,00		7.559.500,00
Sistema de Verificación Electrónica de Condicionales	Sistema				1,00				200.000,00
Sistema Informático de Protección Social	Sistema				1,00				3.994.000,00
Calidad de los servicios de salud									
Médicos y enfermeras del primer nivel de atención de salud capacitados en las Guías y Protocolos de Salud para el dicho nivel a través del Sistema Modular de Capacitación a Distancia.	Médicos y enfermeras				2.700,00				2.826.000,00
Número de centros públicos de salud de primer nivel de atención que reciben equipamiento de salud incluido en la lista de insumos mínimos necesarios para lograr la habilitación del Ministerio de Salud Pública.	Centros de salud				230,00				9.650.000,00
Desarrollo organizacional y operativo de un Ente Gestor, descentralizado del Ministerio de Salud Pública terminado	Ente				1,00				1.170.500,00
Evaluación									
Número de informes técnicos de evaluación de impacto de corto plazo de las innovaciones de Solidaridad que han sido aceptados en un proceso de revisión de pares.	Estudios				7,00				900.000,00
Informe técnico de evaluación de la aplicación de las Guías y Protocolos de salud por parte de médicos y enfermeras del primer nivel de atención (viñetas), validado en un proceso de revisión de pares.	Informes técnicos				1,00				305.000,00
Informe de evaluación del cumplimiento de estándares técnicos de las inversiones informáticas del programa validado por las instituciones beneficiarias (entidades del Programa de Protección Social, Ministerios de Salud Pública y Educación).	Informes técnicos				1,00				45.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

DR-L1044 - Apoyo al Programa de Protección Social - Segunda Fase
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 23/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Informe de evaluación del cumplimiento del Reglamento Operativo del Ente Gestor de los Servicios de Salud validado por la Dirección General de Redes del Ministerio de Salud Pública.	Informes técnicos				1,00				50.000,00
El informe técnico de la evaluación experimental para analizar el impacto de los esquemas piloto de transferencia educativa	Informe técnico				1,00				
Auditoría y Administración									
Imprevistos									
TOTAL						16.850.000,00	16.850.000,00		95.700.000,00