



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Perú Executing Agency (EA): CARITAS AYACUCHO Window: II Facilidad para Recursos Humanos Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: "Capacitación para el Sector Turismo en Ayacucho" AT Number: TC 9706427 ATN/ATC Number (s): ATN/MH-5876-PE	Date of Donor Approval: 2/25/98 Date of Contract Signature: 5/21/98 Date of Contract Validity: 5/21/98 Date of Eligibility for Disbursement: 7/24/98 Original Date of Final Disbursement: 8/25/01 Current Date of Final Disbursement: 8/25/01			
CO Specialist: Odette Zamalloa Headquarters Staff Member Assigned: Elizabeth Davidsen Date of Latest Report Update: 8/31/00 Date of Latest Report Review by Representative: 9/2/00	Months in Execution From approval: 28 meses From signature: 25 meses Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0	Original TC Amount: 1.6 Current Amount: 1.6 Disbursements: 0.895 % Disbursed: 55.94% Counterpart: 0.700	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Capacitación en Servicios Turísticos	- 900 alumnos capacitados - 45 cursos de capacitación dictados en servicios turísticos - Un programa de capacitación con los currícula definida para cada una de las especialidades. - Un plan general de capacitación para formadores - Tres seminarios anuales de capacitación para formadores - Un sistema de monitoreo y evaluación definido			X	
2. Capacitación en Restauración	- 270 alumnos capacitados en restauración, en 18 talleres - 27 cursos básicos en diferentes especialidades con 225 aprendices capacitados - Un centro de información y documentación histórica.			X	
3. Concientización Comunitaria	- Un Plan de concientización.4 talleres			X	
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Se requiere de un crecimiento de la demanda por el producto turístico no excede la oferta de capacitación a ser desarrollada bajo el proyecto		X			
2. Interés por parte de la comunidad local se incrementa en turismo de patrimonio cultural y contribuye al costo de la capacitación y obras de restauración				X	
3. Receptividad a las campañas de promoción por parte de la población nacional y extranjera				X	
Summary Component Assumptions Classification (check one)				X	
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input checked="" type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s):		Key Performance Indicators:			
1. Brindar capacitación técnica a jóvenes en servicios turísticos.		- 2,000 nuevos ingresantes al mercado laboral (jóvenes entre 16 y 24 años) y trabajadores en la industria de turismo capacitados			
2. Crear una experiencia en la capacitación, promoción y empleo juvenil orientada a la restauración.		- Formación de un centro de capacitación con dos programas turismo y restauración. - Creación de una bolsa de Formadores, altamente capacitados en turismo y restauración			

3. Documentar y valorizar el patrimonio cultural mueble e inmueble de los centros históricos.. 4. Sensibilizar y educar grupos claves en maneras y medios para encontrar oportunidades dentro de la industria del turismo a efectos de mejorar el producto turístico.	- Creación de un inventario y un centro de documentación histórica - Creación de una Fundación privada para la sostenibilidad del proyecto
--	---

Assumptions Related to each Development Objective	Probability	
	High	Low
1. Continúa la estabilidad política en el departamento de Ayacucho	X	
2. Desarrollo acelerado del sector turismo según estimado en las proyecciones del gobierno (10% anual)		X
3. Sector privado incrementa su participación en capacitación en turismo contribuye en el costo de la capacitación		X
4. Demanda por Turismo de patrimonio cultural incrementa a la tasa anticipada por PROMPERU		X
5. El sector privado apoya y es capaz de generar recursos para la continuación de actividades de capacitación establecida por el proyecto		X
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		X

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input checked="" type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I) Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: Los objetivos del proyecto siguen siendo válidos y la comunidad valora la presencia de acciones orientadas a potenciar el turismo como una fuente de ingresos y empleo en la zona. Sin embargo, por la forma en como se ha venido desarrollando el proyecto el Banco optó suspender temporalmente la ejecución e iniciar la evaluación intermedia prevista en el numeral V "Evaluaciones" del Convenio. El Organismo Ejecutor deberá corregir desviaciones, asignar recursos de contraparte local, entre otros aspectos.
--

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES		
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input checked="" type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input checked="" type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input checked="" type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input checked="" type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input checked="" type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS
Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable) <p>Se realizó la Evaluación Intermedia del Proyecto, prevista en el Convenio. El resultado de la misma concluye sugiriendo que el proyecto debe ser ajustado en metas y componentes, de acuerdo a la realidad de la zona. Por otro lado, Cároitas Ayacucho debe mostrar su compromiso de aporte local requerido. Del 17 al 25 de Agosto de 2000 se realizó la Misión de Revisión de Cartera FOMIN conformada por miembros del FOMIN y el Banco. Esta Misión, durante su visita a Ayacucho, concordó con el Ejecutor, en los siguiente: (i) Cáritas Ayacucho contratará un experto en restauración para que realice un análisis técnico y estimación de costos sobre las acciones pendientes en capacitación en restauración; (ii) El Banco y el Ejecutor analizarán los gastos de contrapartida a ser reconocidos durante 1999 y definirán sus saldos; (iii) Sobre la base de lo anterior, se preparará un documento de ajuste del proyecto que contará con el aporte del consultor que realizará la Evaluación en restauración; (iv) Cáritas Ayacucho contratará un Director, el mismo que seleccionará al personal técnico requerido y (v) El Directorio de Cáritas designará un Coordinador que será el nexo entre el Programa y el Directorio de la institución.</p> <p>Con relación a los componentes, en el primero "Capacitación en Servicios de Turismo", el Banco concordó con CENFOTUR, ejecutor del Proyecto ATN/MH-6377-PE, para que éste incluya a Ayacucho entre sus localidades beneficiarias. CENFOTUR ha mostrado sus disposición y se encargará del redimensionamiento de la metas originalmente previstas. Los saldos no desembolsados de la contribución y el aporte local de este componente, serán transferidos a los otros restantes. En el segundo componente "Capacitación en restauración" se realizará la evaluación técnico y económica y se continuará con la creación del Centro de Documentación Histórica. Al tercer componente "Concientización Comunitaria" se le dará mayor énfasis en su desarrollo para captar el compromiso del sector privado y la creación de una Fundación orientada a dar sostenibilidad al proyecto.</p>

Current Status of each Assumption related to DO

Los supuestos pueden mejorar debido a la política actual enunciada por el Gobierno peruano, en considerar al sector turismo, como área prioritaria para generar empleo.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Las cláusulas han sido cumplidas extemporaneamente.

“Qualified opinions” of external auditors (If applicable):

El Informe de EEFFA 1999 recibido el 2 de mayo del 2000 está incompleto. La firma auditora está en proceso de completar la auditoría.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe: N/A

Lessons learned (If applicable):

En la formulación del Proyecto, deberá ponerse especial énfasis en el análisis técnico y financiero del beneficiario del proyecto. Asimismo, las metas que se prevén deben tener una correspondencia con la realidad de la localidad.
En la ejecución del Proyecto, éste debe iniciarse en lo posible con un taller de involucrados, a fin de garantizar el sentido de pertenencia del proyecto por parte del ejecutor, así como un taller de entrenamiento en procedimientos del Banco.
En la administración del Proyecto, se debe tomar especial cuidado en la aprobación de desembolsos, sujeto al avance y cumplimiento de metas.

Potential Problems (If applicable):

El principal problema está referido a la forma como se ha venido ejecutando el proyecto, al cambio continuo del coordinador y falta de organización y coordinación interna de la UE.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Problemas internos en la Institución para la ejecución del proyecto	Elaboración de Ajuste del Proyecto	Banco, UE y Consultor de Apoyo	Del 15 al 30 de Setiembre 2000	[en proceso]