

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL
DESARROLLO HUMANO (FASE I)
GRT/WS-11905-GU Y BID 2242/BL-GU

Información General

País: Guatemala

Prestatario: Republica de Guatemala

Ejecutor: Instituto de Fomento Municipal

Nombre del Proyecto: Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)

Números del Proyecto y del Convenio de Financiamiento: GRT/WS-11905-GU, X1005, BID 2242/BL-GU

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres componentes, siendo estos:

- a) Componente I: Administración del Programa
- b) Componente II: Desarrollo Institucional del Sector
- c) Componente III: Costos Directos

CONVENIO DONACION GRT/WS 11905-GU

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 23 de noviembre de 2009

Fecha de firma del Convenio de Financiamiento: 29 de enero de 2010

Fecha estimada para el último desembolso: 29 de enero de 2015

CONVENIO PRESTAMO BID 2242/BL-GU

Fecha de firma del Contrato de Financiamiento: 08 de Noviembre de 2012

Fecha estimada para el último desembolso: 08 de Noviembre de 2017

A) Introducción

Según el convenio Donación Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las ***“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)***, de julio 2006, y con las ***“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco***

Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para agua y saneamiento en América Latina y El Caribe y el presente Plan de Adquisiciones.

Según el Contrato Préstamo “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9), de marzo 2011, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9) de marzo de 2011

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del *Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)* que cubre *del mes de enero de 2014 al mes de diciembre de 2014*, siendo este período de 12 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y la *Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales del Instituto de Fomento Municipal (UNEPAR-INFOM)*. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

OFICINAS DE PROGRAMAS BID DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE
ACUEDUCTOS RURALES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, ZONA 7,
GUATEMALA, CIUDAD

adquisicionesgrtws@gmail.com

cfquezadav@gmail.com

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#)

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: *Proyectos de abastecimiento de agua potable para comunidades rurales, que contemplan obras de captación, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, redes de distribución, sistemas de desinfección del agua, pequeños sistemas de potabilización, y soluciones de saneamiento de tipo individual. Asimismo se contempla la construcción de proyectos de abastecimiento y drenajes sanitarios para zonas rurales, estos incluyen la instalación de redes de distribución, tanques de almacenamiento, sistemas de potabilización, drenajes sanitarios y sistemas de tratamiento de agua residual.*

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) y Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELS) previa No Objeción.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: *adquisición de vehículos, adquisición de equipos de computo, equipos de ingeniería (plotter, estaciones totales, GPS, servidores), adquisición de software de ingeniería (Plataforma CAD, diseño hidráulico), adquisición de mobiliario.*

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) y Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco, previa No Objeción.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: *Se realizaran contrataciones con distintas entidades para contar con salones para realizar talleres donde se realizarán actividades de socialización y sensibilización de las comunidades y municipalidades que intervienen en el Programa.*

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: *la contratación de consultores individuales para realizar actividades dentro de la UEP, siendo estas apoyo en preinversiones, monitoreo de la ejecución del programa, monitoreo de obras, supervisión de condiciones ambientales, formulación de planes de mitigación y de riesgo, evaluación de prefactibilidades, monitoreo de acciones de gestión social, seguimiento al fortalecimiento comunitario. También se incluye la contratación de firmas consultoras especializadas en el tema de diseño de proyectos de agua potable y saneamiento a nivel rural y urbano, supervisión de obras de abastecimiento de agua potable, saneamiento y drenajes, y firmas para atender los procesos de Gestión Social, educación sanitaria y operación y mantenimiento de proyectos.*

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Políticas

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Costos Operativos: los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: *viáticos, combustibles, lubricantes, transporte, servicios a vehículos y equipos de la UEP, insumos como telefonía, papelería y útiles, tóner para impresoras y fotocopadoras, atención en reuniones especiales, energía eléctrica, todo consumido por la UEP y en fortalecimiento al Ente Rector y a UNEPAR-INFOM. El período en el cual se aplicarán estos gastos, van de enero 2014 a diciembre 2014.*

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Todos los contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: Guatemala

Ejecutor: Instituto de Fomento Municipal –INFOM–

Proyecto: Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: GRT/WS-11905-GU, X1005, BID 2242/BL-GU

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres componentes, siendo estos:

- a) Componente I: Administración del Programa
- b) Componente II: Desarrollo Institucional del Sector
- c) Componente III: Costos Directos

CONVENIO DONACION GRT/WS 11905-GU

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 23 de noviembre de 2009

Fecha de firma del Convenio de Financiamiento: 29 de enero de 2010

Fecha estimada para el último desembolso: 29 de enero de 2015

CONVENIO PRESTAMO BID 2242/BL-GU

Fecha de firma del Contrato de Financiamiento: 08 de Noviembre de 2012

Fecha estimada para el último desembolso: 08 de Noviembre de 2017

*OFICINAS DE PROGRAMAS BID DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS
RURALES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, GUATEMALA, CIUDAD*

11 avenida "A" 11-67 zona 7 Colonia La Verbena

Programa: Agua y Saneamiento para el desarrollo Humano (Fase I)
Convenio GRT/WS-11905-GU, Contrato Prestamo BID 2242/BL-GU
Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2014 hasta Diciembre 2014

| No. de Referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US \$) | Costo Estimado de la Inv. 2013 (US \$) | | | Metodo de Adquisición | Revision (Ex ante o expost) | Fuente de Financiamiento | | | Precalificación (si o no) | Fechas Estimadas | | Status (pendiente en proceso, adjudicación o cancelado) | Comentarios. |
|-------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|---|
| | | | DONACION (AECID) | PRESTAMO BID 2242 | FONDOS NACIONALES | | | DONACION (AECID) | PRESTAMO BID 2242 | FONDOS NACIONALES | | Publicación anuncio | Terminación | | |
| | 1. BIENES | \$ 50,000 | \$ - | \$ 50,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 2 "DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR" | \$ 50,000 | \$ - | \$ 50,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Equipo informatico y de comunicaciones para uso exclusivo de UCP (hardware, Software y Licencias de Programas) | \$ 30,000 | | \$ 30,000.00 | | CP | Ex-ante | | 100 | | No | mar-14 | 2014 | Pendiente | Suministro de Licencias a Equipo Existente, hardware y software para uso exclusivo UCP |
| 1.2 | Equipo de Oficina uso exclusivo UCP | \$ 20,000 | | \$ 20,000.00 | | CP | Ex-ante | | 100 | | No | mar-14 | 2014 | Pendiente | Suministros de Insumos de la UCP |
| | 2. OBRAS | \$ 51,434,607 | \$ 11,272,146 | \$ 3,620,000 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 3 "COSTOS DIRECTOS" | \$ 51,434,607 | \$ 11,272,146 | \$ 3,620,000 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | Procesos de Arrastre 05 Contratos, para atender 38 proyectos en el area Rural | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | LPI-002 PAQUETE No. 1(13 proyectos en: 11 en San Marcos; 1 en Retalhuleu; 1 en Suchitepequez). | \$ 2,967,130 | \$ 2,460,344 | | | LPI | Ex-ante | 100 | | | No | nov-13 | 2015 | En ejecucion | 09 Proyectos de agua potable y saneamiento, 03 de Agua Potable, 01 Saneamiento |
| 2.2 | LPI-002 PAQUETE No. 2 (06 Proyectos en San Miguel Uspantan Quiche) | \$ 1,808,883 | \$ 1,499,926 | | | LPI | Ex-ante | 100 | | | No | nov-13 | 2015 | En ejecucion | 06 Proyectos integrales de agua potable y saneamiento |
| 2.3 | LPI-002 PAQUETE No. 3 (13 Proyectos en: 05 Quetzaltenango, 05 Solola, 03 Totonicapan) | \$ 1,987,969 | \$ 1,648,424 | | | LPI | Ex-ante | 100 | | | No | nov-13 | 2015 | En ejecucion | 12 Proyectos integrales de Agua y Saneamiento, 01 Proyecto de alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residual |
| 2.4 | LPI002 PAQUETE No. 4(4 Proyectos en: 2 en Jalapa, 2 en Jutiapa) | \$ 324,400 | \$ 268,992 | | | LPI | Ex-ante | 100 | | | No | nov-13 | 2015 | En ejecucion | |
| 2.5 | LPI-002 PAQUETE No. 5 (2 Proyectos en Peten) | \$ 946,225 | \$ 784,610 | | | LPI | Ex-ante | 100 | | | No | nov-13 | 2015 | En ejecucion | |
| | Procesos de Nuevos 03, para atender 66 proyectos en el area Rural | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | LPI-004 (38 Proyectos en Chiquimula) | \$ 5,900,000 | \$ 2,325,780 | | | LPI | Ex-ante | | 100 | | | ene-14 | may-15 | | |
| 2.7 | LPN-002A (8 proyectos en Huehuetenango) | \$ 700,000 | \$ 189,000 | | | LPN | Ex-ante | 100 | | | No | ene-14 | may-15 | Pendiente | 04 Proyectos integrales de agua potable y saneamiento; 01 proyecto de Agua Potable |
| 2.8 | LPI-005 (20 Proy. En varios departamentos) | \$ 4,100,000 | | \$ 2,050,000 | | LPI | Ex-ante | | 100 | | No | ene-14 | may-15 | Pendiente | |
| 2.9 | Programa de Asistencia Tecnica Urbana (PATU) | \$ 23,000,000 | \$ 2,095,070 | | | LPI | Ex-ante | | 100 | | No | feb-14 | ene-17 | Pendiente | |
| 2.10 | Programa de Asistencia Tecnica Rural (PATR) | \$ 9,700,000 | | \$ 1,570,000 | | SD | Ex-ante | 100 | | | No | | | Pendiente | |
| | 3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | \$ 10,000 | \$ - | \$ - | \$ 10,000 | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 3 "COSTOS DIRECTOS " | \$ 10,000 | \$ - | \$ - | \$ 10,000 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Actividades de Socialización, Sensibilización, Promocion del Programa | \$ 10,000 | \$ - | | \$ 10,000.00 | | Ex-ante | 100 | | | No | dic-12 | 2013 | Pendiente | Actividades que desarrollará Gestión Social para lograr la socialización de compromisos en el beneficiario del programa |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional, LIL Licitación Internacional Limitada, LPN: Licitación Pública Nacional, CP Comparación de Precios, CD Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones, AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones con Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/Construcción-operación-transferencia/ Construcción Propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD : Contrato Basada en desempeño; CPGB: Contratacion con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad de las construcciones, Firmas Consultoras: SBCC: Selección basada en la calidad y costo, SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en el Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el menor costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la comparación de Calificaciones Consultor Individual Internancional.

Programa: Agua y Saneamiento para el desarrollo Humano (Fase I)
Convenio GRT/WS-11905-GU, Contrato Prestamo BID 2242/BL-GU
Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2014 hasta Diciembre 2014

| No. de Referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US \$) | Costo Estimado de la Inv. 2013 (US \$) | | | Método de Adquisición | Revisión (Ex ante o ex post) | Fuente de Financiamiento | | | Precalificación (sí o no) | Fechas Estimadas | | Status (pendiente en proceso, adjudicación o cancelado) | Comentarios. |
|-------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|---|
| | | | DONACION (AECID) | PRESTAMO BID 2242 | FONDOS NACIONALES | | | DONACION (AECID) | PRESTAMO BID 2242 | FONDOS NACIONALES | | Publicación anuncio | Terminación | | |
| | 4. SERVICIOS DE CONSULTORIA | \$ 19,873,014.00 | \$ 3,669,350.00 | \$ 2,432,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1. "ADMINISTRACION DEL PROGRAMA" | \$ 450,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Contratación de firma auditora INFOM | \$ 450,000.00 | | \$ 20,000.00 | | SD | Ex-ante | | 100 | | No | feb-14 | 2017 | Pendiente | Contratación de firma auditora para auditar estados financieros del programa |
| | CATEGORIA 2 "DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR" | \$ 3,700,000.00 | \$ - | \$ 370,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Implementación del proceso de Reforma del Sector Agua y Saneamiento | \$ 1,500,000.00 | | \$ 150,000.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | feb-14 | ene-16 | Pendiente | Inicio de implementación Reforma del Sector Agua y Saneamiento |
| 4.3 | Monitoreo de calidad del agua | \$ 700,000.00 | | \$ 70,000.00 | | | Ex-ante | | | | No | feb-14 | ene-16 | Pendiente | |
| 4.4 | Programa de Asistencia Técnica al Ente Ejecutor (PATEE) | \$ 1,500,000.00 | | \$ 150,000.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | ene-14 | ene-16 | Pendiente | |
| | CATEGORIA 3 "COSTOS DIRECTOS" | \$ 15,723,014.00 | \$ 3,669,350.00 | \$ 2,042,000.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | <u>Procesos de Arrastre 02 Contratos, para atender 85 proyectos en el area Rural</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Supervisión de obras (85 proyectos) | \$ 2,234,375.00 | \$ 1,329,300.00 | | | | Ex-ante | 100 | | | No | | mar-16 | Pendiente | |
| 4.6 | Gestión Social Comunitaria (85 proyectos) | \$ 1,938,639.00 | \$ 1,024,250.00 | | | | Ex-ante | 100 | | | No | | mar-16 | Pendiente | |
| | <u>Procesos de Nuevos 02 Contratos, para atender 85 proyectos en el area Rural</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | 104 Estudios o diseños Finales area Rural (PRE-01-2012) | \$ 970,000.00 | | \$ 523,800.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | nov-13 | ene-15 | Pendiente | |
| 4.8 | 80 Estudios o diseños Finales area Rural (PR-1-2013) | \$ 800,000.00 | | \$ 432,000.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | nov-13 | ene-15 | Pendiente | |
| 4.9 | 60 Estudios o diseños finales area Rural (PR-2-2013) | \$ 610,000.00 | | \$ 329,400.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | nov-13 | ene-15 | Pendiente | |
| 4.10 | 60 Estudios o diseños finales area Rural (PR-3-2013) | \$ 620,000.00 | | \$ 334,800.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | nov-13 | ene-15 | Pendiente | |
| 4.11 | Preinversión para 6 sistemas de APBS en San Marcos, area Urbana (PR-4-2013 PAQUETE No.1) | \$ 680,000.00 | \$ 428,400.00 | | | SBCC | Ex-ante | 100 | | | No | nov-13 | ene-15 | Pendiente | Contratación de firma consultora que realizará el diseño final y definitivo de 48 proyectos de agua potable y saneamiento rural |
| 4.12 | Preinversión para 5 sistemas en Huehuetenango, area Urbana (PR-4-2013 PAQUETE No.2) | \$ 500,000.00 | \$ 315,000.00 | | | SBCC | Ex-ante | 100 | 100 | | No | ene-14 | ene-15 | Pendiente | Contratación de firma consultora que realizará el diseño final y definitivo de 40 proyectos de agua potable y saneamiento rural |
| 4.13 | Preinversión para 2 sistemas en San Marcos y 2 en Sololá, area Urbana (PR-4-2013 PAQUETE No.3) | \$ 450,000.00 | \$ 162,000.00 | | | SBCC | Ex-ante | 100 | 100 | | No | ene-14 | ene-15 | Pendiente | Contratación de firma consultora que supervisara 80 proyectos de agua potable y saneamiento rural en su ejecución |
| 4.14 | Preinversión para 2 sistemas en Alta Verapaz, 1 Jalapa y 1 en Sacatepéquez, area Urbana (PR-4-2013 PAQUETE No.4) | \$ 450,000.00 | \$ 162,000.00 | | | SBCC | Ex-ante | 100 | | | No | ene-14 | ene-15 | Pendiente | |
| 4.15 | Plan maestro para el manejo de las aguas residuales de la Cuenca del Lago de Atitlán | \$ 920,000.00 | \$ 248,400.00 | | | SBCC | Ex-ante | 100 | | | No | ene-14 | ene-15 | Pendiente | |
| 4.16 | Supervisión y Reforzamiento de Gestion Social de obras Rurales (20 proyectos) | \$ 600,000.00 | | \$ 270,000.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | ene-14 | ene-15 | Pendiente | |
| 4.17 | Supervisión de obras Rurales (75 proyectos) | \$ 800,000.00 | | \$ 72,000.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | ene-14 | 2017 | Pendiente | |
| 4.18 | Gestion Social(MIDES) | \$ 2,150,000.00 | | \$ 80,000.00 | | SBCC | Ex-ante | | 100 | | No | jun-14 | 2016 | Pendiente | |
| 4.19 | Supervisión de obras Urbanas (19 proyectos) | \$ 2,000,000.00 | | | | SBCC | Ex-ante | 100 | | | No | sep-14 | 2017 | Pendiente | |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional, LIL Licitación Internacional Limitada, LPN: Licitación Pública Nacional, CP Comparación de Precios, CD Contratación Directa, AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones, AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones con Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/Construcción-operación-transferencia/ Construcción Propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD : Contrato Basado en desempeño; CPG8: Contratación con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad de las construcciones, Firmas Consultoras: SBCC: Selección basada en la calidad y costo, SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en el Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el menor costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones consultor Individual Nacional; CCI: Selección basada en la comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Programa: Agua y Saneamiento para el desarrollo Humano (Fase I)
Convenio GRT/WS-11905-GU, Contrato Prestamo BID 2242/BL-GU
Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero 2014 hasta Diciembre 2014

| No. de Referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US \$) | Costo Estimado de la Inv. 2012 (US \$) | | | Metodo de Adquisición | Revision (Exante o expost) | Fuente de Financiamiento | | | Precalificación (sí o no) | Fechas Estimadas | | Status (pendiente en proceso, adjudicación o cancelado) | Comentarios. |
|-------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|--|
| | | | DONACION (AECID) | PRESTAMO BID 2242 | FONDOS NACIONALES | | | DONACION (AECID) | PRESTAMO BID 2242 | FONDOS NACIONALES | | Publicación anuncio | Terminación | | |
| | 5. COSTOS OPERATIVOS | \$ 652,250.00 | \$ - | \$ 393,000.00 | \$ 229,250.00 | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1. "ADMINISTRACION DEL PROGRAMA" | \$ 652,250.00 | \$ - | \$ 393,000.00 | \$ 229,250.00 | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Honorarios Consultores Unidad Ejecutora del Programa INFOM | \$ 482,250.00 | | \$ 273,000.00 | \$ 209,250.00 | INFOM | Ex-post | | 57% | 43% | No | ene-14 | dic-14 | Pendiente | Honorarios del personal de la unidad coordinadora |
| 5.2 | Honorarios Consultores Unidad Coejectuora del Programa MIDES | \$ 50,000.00 | | \$ 50,000.00 | | INFOM | Ex-post | | 100 | | No | mar-14 | dic-14 | Pendiente | Honorarios del personal de la unidad coordinadora, viáticos, combustible y papelería (papel, tintas, fotocopias, telefono, energía eléctrica e internet) |
| 5.3 | Servicios Generales (Publicidad y Propaganda, Arrendamiento de Equipo, Mantenimiento de Medios de Transporte, Viaticos, Combustibles) | \$ 60,000.00 | | \$ 30,000.00 | \$ 10,000.00 | INFOM | Ex-post | | 50% | 17% | No | ene-14 | dic-14 | Pendiente | Servicios Generales de la UEP (papelería, útiles, comunicaciones, servicios varios) |
| 5.4 | Viaticos y combustibles | \$ 40,000.00 | | \$ 30,000.00 | \$ 10,000.00 | INFOM | Ex-post | | 75% | 25% | No | ene-14 | dic-14 | Pendiente | Viáticos y combustibles de la UEP |
| 5.5 | Elaboración de POAs y PA 2014 | \$ 20,000.00 | | \$ 10,000.00 | | INFOM | Ex-post | | 50% | 0% | No | ene-14 | dic-14 | Pendiente | Talleres para evaluar y elaborar POA's y PA's |
| | TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES | \$ 72,019,871.00 | \$ 14,941,496.14 | \$ 6,495,000.00 | \$ 239,250.00 | | | | | | | | | | |
| | | | \$ 21,436,496.14 | \$ 21,675,746.14 | | | | | | | | | | | |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional, LI: Licitación Internacional Limitada, LPN: Licitación Pública Nacional, CP: Comparación de Precios, CD: Contratación Directa, AD: Administración Directa, CAI: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones, AI: Agencias de Inspección; CHF: Contrataciones con Prestamos a Intermedarios Financieros; CPQ/COI/CPOT: Construcción-propiedad-operación/Construcción-operación-transferencia/ Construcción Propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/ROT/BOOT); CBI: Contrato Basado en desempeño; CPQI: Contratación con Prestamos Garantizados por el Banco; PNC: Participación de la Comunidad de las construcciones; Firms Consultoras: SBCC: Selección basada en la calidad y costo, SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPP: Selección Basada en el Presupuesto Pije; SBMC: Selección Basada en el menor costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones consultor Individual Nacional; CCI: Selección basada en la comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.