



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Línea de base enfoque subnacional y R-PP: La línea de base de desarrollo para las tierras bajas del norte con alcance del 40% del territorio nacional y abarca el 56% de la deforestación del país. Se utilizó una metodología para el estándar VCS que permitirá el desarrollo de proyectos REDD+ en mercado voluntario. Se hizo incidencia a nivel internacional en la convención para permitir el enfoque subnacional que da la oportunidad de proyectos como Guatecarbon que quedó plasmado en la R-PP. 2. Project Design Document (PDD) y Project Document (PD): Estos documentos están en la fase final de elaboración. Se realizó una prevalidación para mejorarlos antes de la validación por el VCS y CCB. 3. Acuerdo CONAP y Concesionarios: Existe un convenio que asegura la participación de concesionarios y CONAP en el proyecto Guatecarbon y está definida la Ruta Crítica para legitimar los derechos de carbono de los mismos. 4. Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP): Se han realizado 11 talleres de sensibilización y consulta a comunidades del área del proyecto para asegurar el éxito en la implementación del proyecto Guatecarbon. 5. Fortalecimiento de capacidades institucionales: Se apoyó la conformación de unidades de cambio climático y sus instrumentos de planificación en instituciones clave como el INAB y CONAP así como se ha hecho incidencia en el proyecto de Ley de Cambio Climático para legitimar la participación y derechos de carbono de las comunidades locales y pueblos indígenas. Además se apoyó la creación de siete mesas regionales de cambio climático para promover la participación de todos los sectores. 6. Sistematización de la Experiencia: Actualmente está en proceso esta actividad y que tratará de plasmar los principales aportes al desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ que el proyecto Guatecarbon promovió durante su ejecución así como las lecciones aprendidas que podrán ser utilizadas en otros proyectos y en los procesos nacionales de otros países. 7. Special Purpose Vehicle (SPV): Se ha establecido un fideicomiso privado FIMEFOR, adicionalmente basado en las últimas negociaciones y acuerdos entre los Concesionarios y CONAP se está planteando un mecanismo mejorado que permita una adecuada participación de los mismo y además responda a las necesidades del mercado voluntario de carbono. 8. Se promovió la participación de los proponentes en ferias como CarbonExpo para su conocimiento en los mercados de carbono y acercamiento con compradores.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Considero que el proyecto llegó más allá de lo esperado en el diseño ya que en ese momento el tema no era muy conocido y el diseño no consideró etapas previas que se debían desarrollar, por lo que fue necesario ampliar los plazos y generar las condiciones necesarias lo cual requirió mayor cantidad de tiempo y recursos.

Es importante mencionar que la línea de base es 10 veces más grande que el área del proyecto y es de las primeras en América Latina y está siendo utilizada para preparar otros proyectos con otras áreas del Banco y donantes importantes tal como USAID, Unión Europea, GIZ entre otros.

El FOMIN fue pionero con este tema en la región y es importante que se utilice en otros casos en la región.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este semestre se presentaron los siguientes avances: 1) Se completó la versión final de la línea de base con enfoque subnacional de las tierras bajas del norte de Guatemala. 2) Se concluyó la versión final del PDD y PD para los estándares VCS y CCB del proyecto Guatecarbon. 3) Proceso CLIP: Se llevaron a cabo las consultas con todos los concesionarios proponentes del proyecto con lo cual se avanzó en 70% de las consultas del proyecto. 4) Se conformó el grupo facilitador de Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ con la participación del Ministerio de Ambiente, Sotzil, CARE y Rainforest Alliance el cual está impulsando el desarrollo del sistema nacional de salvaguardas. 5) Se inició el proceso de contratación de la consultoría para desarrollar el Special Purpose Vehicle (SPV) así como la de la consultoría para la Validación del Proyecto Guatecarbon. 6) Se iniciaron gestiones para la contratación del Gerente del Proyecto Guatecarbon con fondos del BID a través del Programa PDP-RBM ejecutado por el MARN.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Poner en marcha un esquema de pagos por servicios ambientales como parte del manejo forestal sostenible de las comunidades forestales ubicadas en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya	P.11 Número de Venta de carbono en el mercado voluntario por año en toneladas.	0				500000	400000	
		Abr 2008				Ene 2013	Jul 2012	
P.12 Número de Instrumento económico creado y consensuado con los actores y en desempeño		0				1	1	
		Ago 2008				Ene 2013	Jul 2012	
Componente 1: Estructuración del esquema de pago por servicios ambientales Peso: 34%	C1.11 Se ha diseñado un Proyecto de Carbono, que cumpla al menos con un estándar reconocido por el mercado voluntario (VCS, CCB, otros), al final del Programa	0				1	0	Finalizado
		Oct 2011				Ene 2013	Mar 2010	
	C1.12 Número de Estrategias de comercialización de los servicios ambientales del programa desarrollada	0				1	1.01	Finalizado
		Ago 2008				Oct 2009	Jun 2011	
	C1.13 Número de Ventas de carbono consolidada como servicio	0				3500000	400000	En curso

Clasificación: Muy Satisfactorio	ambiental	Ago 2008				Ene 2013	Dic 2010	
	C1.14 Diseño de una línea de base de emisiones para un área de 600,000 hectáreas.	0				600000	600000	Finalizado
		Jul 2008				Jul 2012	Oct 2011	
	C1.15 Readiness Preparation Proposal para financiamiento del desarrollo de la estrategia REDD+	0				1	1	Finalizado
		Jun 2008				Jun 2012	Mar 2012	
Componente 2: Estructuración del esquema de reinversión	C2.11 Se ha estructurado un Special Purpose Vehicle (SPV) que facilita la negociación de los Créditos de Carbono Equivalente	0				1	1	En curso
		Ago 2008				Ene 2013	Mar 2010	
Peso: 33%	C2.12 Acuerdo sobre derechos de Reducción de Emisiones	0				1	1	Finalizado
						Mar 2012	Nov 2011	
Clasificación: Muy Satisfactorio								
Componente 3: Difusión de los resultados	C3.11 Numero de Personas con conocimientos sobre los resultados del Programa	0	200			600	1433	Finalizado
		Ago 2008	Jun 2009			Ene 2013	Dic 2011	
Peso: 33%								
Clasificación: Muy Satisfactorio								

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Oct 2008	7	Ago 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Diseño del proyecto/Componentes

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El logro de las metas depende de la velocidad en que el mecanismo de venta de carbono se diseñe y sea aceptado por las partes, incluyendo al Gobierno. El retraso en esta actividad no permitiría alcanzar las metas.	Medio	Gobierno y Concesionarios han consensuado un mecanismo financiero viable para el mercado (Special Proposal Vehicle), el cual ha iniciado a estructurarse e implica ajustes en el reglamento de áreas protegidas, acuerdos gubernativos, etc. Ambos han firmado un acuerdo sobre el derecho de reducción de emisiones, lo cual permite ahora avanzar con la creación del mecanismo financiero. Otra acción de mitigación es incidir en que los mecanismos e instrumentos generados para el Proyecto sean aprobados no solo por la Secretaría Ejecutiva sino también por el Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas para lograr mayor solidez y reducir el riesgo ante el continuo cambio de autoridades.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

[X] Complicaciones con Gobierno (CONAP)

Rotación e inestabilidad del personal clave del CONAP en el Gobierno, cause retrasos importantes en el proyecto

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- Se están gestionando fondos de apalancamiento con la cooperación de USAID y otros para asegurar financiamiento para continuar con la estructura mínima requerida por el proyecto (Gerencia) a fin de asegurar la implementación de todas las actividades requeridas para generación de créditos de carbono.
- Se alcanzó el acuerdo que el SPV será conformado en una alianza público-privada entre CONAP y Concesionarios lo cual fortalece y hace que la estructura sea robusta para asegurar un funcionamiento efectivo, transparente y de largo plazo para la implementación del proyecto. Esta estructura se formalizará a través de la consultoría que iniciará en el segundo semestre del presente año.
- El nivel de avance del proyecto y la conclusión del PDD y PD del proyecto Guatecarbon crean las condiciones para poder realizar negociaciones de pre-venta que aseguren los recursos financieros para implementación de actividades claves del proyecto en su fase inicial.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. En proyectos como este que implica la fuerte participación de institución y funcionarios de gobierno con alta rotación/cambio es necesario promover la creación de instrumentos avalados al más alto nivel para asegurar la continuidad de las acciones ante el continuo cambio de autoridades. También es recomendable tratar de concluir la mayor de acuerdos en un solo periodo de Gobierno para evitar atrasos como el que se presentó en este proyecto por falta de consenso entre las nuevas autoridades de las instituciones involucradas.	Relativa a Implementation	Autor SANTOS, ALEJANDRO
2. Para evitar crear falsas expectativas en proyectos innovadores como el caso de REDD+, los cuales tienden a ser variables en aspectos metodológicos y políticos por estar aun en desarrollo, se debe	Risk	SANTOS, ALEJANDRO

establecer un mecanismo de comunicación fluido y transparente entre los actores que genere las condiciones de confianza y credibilidad del proceso para reducir el riesgo de fracaso.

3. En el caso de Guatecarbon donde la participación del Estado y otros actores es indispensable; la creación de la CCAP, como estructura de gobernanza del proyecto, fue fundamental para crear capacidades locales e institucionales que permitieron el involucramiento y liderazgo de los actores clave. Esto facilitó la implementación de acciones que contribuyeron al logro de resultados planteados en el proyecto.

4. Por tratarse de temáticas innovadoras, como mercados de carbono REDD+, y que aun están en desarrollo en el contexto internacional en este tipo de proyectos debe prevalecer el principio de manejo adaptativo para la medición de desempeño del proyecto porque las metas planteadas pueden resultar muy ambiciosas y difíciles de alcanzar. Lo cual no implica que no se hayan tenido avances significativos e importantes por lo que debe haber flexibilidad en el planteamiento de resultados obtenidos durante la vida del proyecto.

Implementation SANTOS, ALEJANDRO

Design SANTOS, ALEJANDRO