



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Línea Base: Considerando que la misma está concluida y lista para validación con estándar voluntario, se realizaron gestiones junto con CONAP para oficializarla ante la CMNUCC y el VCS como la primera en Guatemala. También se está promoviendo ante el VCS la inclusión de Guatemala como país piloto para evaluar el enfoque Jurisdiccional Nested REDD+ utilizando esta línea base. Esto podría tener ventajas para el país al permitir que áreas pequeñas se integren en proyectos grandes y comercializar créditos de carbono. 2. PDD Y PD: Documentos concluidos y listos para validación. 3. CLIP: Proceso terminado cuyo informe final apoyará la validación del proyecto Guatecarbon. 4. Acuerdo CONAP-CONCESIONARIOS: Asegura implementación del proyecto a largo plazo. 5. Sistematización avanzada en un 90% pendiente entrevistas para concluir. 6. Se promovió la participación de expertos de RA para dar seguimiento a las negociaciones en temas REDD+ y promocionar el proyecto. 7. Se está desarrollando una plataforma doméstica para comercialización de créditos de carbono la cual se originó como una opción para restauración de bosques en las áreas deforestadas de la RBM promoviendo la participación del sector privado para invertir en la reforestación de estas áreas generando empleo en comunidades pobres y altamente vulnerables, a través de lo cual 5 empresas privadas (HERTZ, Guambu SA, PAINSA, Soluciones Analíticas y ANFORA) fueron piloto para medición de huella de carbono empresarial.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Línea de base sub-nacional de emisiones del sector forestal, fue concluida en el semestre. Se iniciaron las gestiones ante el grupo de coordinación interinstitucional GCI, tanto a nivel técnico y político se reconociera la línea base de las tierras bajas del norte como la primera línea de base oficial de Guatemala, para lo cual se realizaron presentaciones con el grupo de mapeo forestal (INAB, CONAP, MARN, UVG, IARNA), encargado de la elaboración del último mapa cobertura forestal y dinámica forestal 2010, quienes evaluarán el estudio y están de acuerdo en avalar la línea de base, a pesar de los esfuerzos no fue posible reunir al GCI de alto nivel para oficializar la línea de base, lo cual se realizará durante el 2013. 2. Documentos de Proyecto para Estándares Voluntarios, Estos fueron concluidos en el anterior semestre, durante este semestre se realizaron las gestiones ante el BID para realizar la convocatoria y contratación de una firma registrada ante el VCS y CCBS para realizar la validación de los documentos de proyecto, con lo cual se realizará la validación del proyecto Guatecarbon durante 2013. 3. Fortalecimiento de capacidades institucionales: Se desarrolló un taller nacional y un intercambio internacional en Guatemala para capacitar a los actores nacionales sobre temas de Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+. 4. Conformación de Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+, con la capacitación en el tema de salvaguardas se logró con apoyo del MARN la conformación del Comité Nacional el cual hay representantes de diferentes sectores de la sociedad civil: ONGs ambientalistas, Grupos Indígenas, Comunidades Locales, sector privado, Academia, Sector mujer, y gobierno. 5. SPV: Evaluación realizada por experto en mercado voluntarios para establecer la mejor opción de SPV la cual será validada por los expertos técnicos y jurídicos de las instituciones involucradas en el proyecto Guatecarbon asegurando la viabilidad del proyecto. 6. En la plataforma doméstica de adaptación y mitigación de cambio climático, se desarrollaron proyectos piloto para evaluar la forma de funcionamiento de la plataforma, por lo que en este semestre se comercializaron dos proyectos en Quiché como compensación de huella de carbono de Agexport y Feria de Artesanías.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Poner en marcha un esquema de pagos por servicios ambientales como parte del manejo forestal sostenible de las comunidades forestales ubicadas en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya	P.11 Número de Venta de carbono en el mercado voluntario por año en toneladas.	0				500000	400000	
		Abr 2008				Ene 2013	Jul 2012	
	P.12 Número de Instrumento económico creado y consensuado con los actores y en desempeño	0				1	1	
		Ago 2008				Ene 2013	Jul 2012	
Componente 1: Estructuración del esquema de pago por servicios ambientales Peso: 34% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Se ha diseñado un Proyecto de Carbono, que cumpla al menos con un estándar reconocido por el mercado voluntario (VCS, CCB, otros), al final del Programa	0				1	1	Finalizado
		Oct 2011				Ene 2013	Ago 2012	
	C1.12 Número de Estrategias de comercialización de los servicios ambientales del programa desarrollada	0				1	1.01	Finalizado
		Ago 2008				Oct 2009	Jun 2011	
	C1.13 Número de Ventas de carbono consolidada como servicio ambiental	0				3500000	440000	En curso
		Ago 2008				Ene 2013	Jul 2012	
	C1.14 Diseño de una línea de base de emisiones para un área de 600,000 hectáreas.	0				600000	600000	Finalizado
		Jul 2008				Jul 2012	Oct 2011	
	C1.15 Readiness Preparation Proposal para financiamiento del desarrollo de la estrategia REDD+	0				1	1	Finalizado

		Jun 2008				Jun 2012	Mar 2012	
Componente 2: Estructuración del esquema de reinversión	C2.11	Se ha estructurado un Special Purpose Vehicle (SPV) que facilita la negociación de los Créditos de Carbono Equivalente	0			1	1.06	En curso
			Ago 2008			Ene 2013	Dic 2012	
Peso: 33%	C2.12	Acuerdo sobre derechos de Reducción de Emisiones	0			1	1	Finalizado
Clasificación: Muy Satisfactorio						Mar 2012	Nov 2011	
Componente 3: Difusión de los resultados	C3.11	Numero de Personas con conocimientos sobre los resultados del Programa	0	200		600	2242	Finalizado
			Ago 2008	Jun 2009		Ene 2013	Jul 2012	
Peso: 33%								
Clasificación: Muy Satisfactorio								

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	7	Oct 2008	7	Ago 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El logro de las metas depende de la velocidad en que el mecanismo de venta de carbono se diseñe y sea aceptado por las partes, incluyendo al Gobierno. El retraso en esta actividad no permitiría alcanzar las metas.	Medio	Gobierno y Concesionarios han consensuado un mecanismo financiero viable para el mercado (Special Proposal Vehicle), el cual ha iniciado a estructurarse e implica ajustes en el reglamento de áreas protegidas, acuerdos gubernativos, etc. Ambos han firmado un acuerdo sobre el derecho de reducción de emisiones, lo cual permite ahora avanzar con la creación del mecanismo financiero. Otra acción de mitigación es incidir en que los mecanismos e instrumentos generados para el Proyecto sean aprobados no solo por la Secretaría Ejecutiva sino también por el Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas para lograr mayor solidez y reducir el riesgo ante el continuo cambio de autoridades.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de un mercado para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)	caída en el precio
[X] precio a la baja	Baja en el precio de los bonos en el mercado internacional

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

1. Gestión de fondos de apalancamiento con USAID y otros donantes para asegurar la continuidad de la estructura requerida por el proyecto (Gerencia) a fin de continuar con la implementación de actividades para generación de créditos de carbono.
2. Se alcanzó el acuerdo que el SPV será conformado en una alianza público-privada entre CONAP y Concesionarios lo cual fortalece y hace que la estructura sea robusta para asegurar un funcionamiento efectivo, transparente y de largo plazo para la implementación del proyecto. Esta estructura se formalizará a través de la consultoría que iniciará en el primer trimestre del 2013.
3. El nivel de avance del proyecto y la conclusión del PDD y PD del proyecto Guatecarbon crean las condiciones para poder realizar negociaciones de pre-venta que aseguren los recursos financieros para la implementación de las actividades claves del proyecto en su fase inicial.
4. Se está promoviendo la consolidación de un mecanismo doméstico que facilite la obtención de recursos financieros más flexibles para el financiamiento de las actividades del proyecto como una alternativa financiera.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Por tratarse de temáticas innovadoras, como mercados de carbono REDD+ y que aun están en desarrollo en el contexto internacional en este tipo de proyectos debe prevalecer el principio de manejo adaptativo para la medición de desempeño del proyecto porque las metas planteadas pueden resultar muy ambiciosas y difíciles de alcanzar. Lo cual no implica que no se hayan tenido avances significativos e importantes por lo que debe haber flexibilidad en el planteamiento de resultados obtenidos durante la vida del proyecto.	Diseño	SANTOS, ALEJANDRO
2. En el caso de Guatecarbon desde la participación del Estado y otros actores es indispensable; la	Implementación	SANTOS, ALEJANDRO

creación de la CCAP, como estructura de gobernanza del proyecto, fue fundamental para crear capacidades locales e institucionales que permitieron el involucramiento y liderazgo de los actores clave. Esto facilitó la implementación de acciones que contribuyeron al logro de resultados planteados en el proyecto.

3. Para evitar crear falsas expectativas en proyectos innovadores como el caso de REDD+, los cuales tienden a ser variables en aspectos metodológicos y políticos por estar aun en desarrollo, se debe establecer un mecanismo de comunicación fluido y transparente entre los actores que genere las condiciones de confianza y credibilidad del proceso para reducir el riesgo de fracaso.

4. 1. En proyectos como este que implica la fuerte participación de instituciones y funcionarios de gobierno con alta rotación/cambio es necesario promover la creación de instrumentos avalados al más alto nivel para asegurar la continuidad de las acciones. También es recomendable tratar de concluir la mayor cantidad de acuerdos en un solo periodo de Gobierno para evitar atrasos como el que se presentó en este proyecto por falta de consenso entre las nuevas autoridades de las instituciones involucradas.

Riesgo SANTOS, ALEJANDRO

Implementación SANTOS, ALEJANDRO