



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales resultados alcanzados en forma acumulada son: (i) 4 Comunidades con emprendimientos (2 Huaorani, Pacto Sumaco y Babahoyo); (ii) 36 personas con emprendimiento propio asociativo a través de la creación de 2 Cajas de Ahorro y Crédito Forestal; (iii) \$1.440 generados por emprendimientos; (iv) Currículo completo; (v) 19 convenios firmados con empresas; (vi) 87 estudiantes han estudiado en Centro de Capacitación Yachana; (vii) de los cuales 29 son mujeres; (viii) 15 estudiantes graduados del Centro; (ix) 11 jóvenes mantienen empleo regular luego de obtener su certificación; (x) 57 niños(as) de 8vo. Básica capacitados por 15 estudiantes dentro de un programa de educación ambiental; (xi) Construcción y equipamiento 70% Zona Aprendizaje de Servicios, 70% Zona de Hospedaje y Aprendizaje, 80% Hotel Escuela; (xii) Acreditación vigente Ministerio de Educación; (xiii) Estudio de Mercado, Plan de Gestión y Contingencia. El proyecto tuvo dificultades en las siguientes áreas: (i) Construcción retrasada por desembolsos tardíos del donante, solucionado a la fecha; (ii) Contratación de un profesional que se adapte a las exigencias del Centro para Técnico en Emprendimientos Rector, se ha solicitado ayuda para encontrar el perfil adecuado a funcionarios de la Universidad Simón Bolívar. Para el nuevo semestre se encaminan esfuerzos en: (i) Culminar la construcción; (ii) Dar seguimiento a los Bancos Forestales; (iii) Ofrecer cursos de formación; (iv) Encontrar la persona idónea para el cargo de Técnico Emprendimiento.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se espera completar la construcción de las instalaciones del Instituto y comenzar con los ciclos de capacitación de manera continua. Es necesario implusar el programa de becas y continuar con las pasantías

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales logros alcanzados durante el semestre son: (i) 2 Comunidades crean Cajas de Ahorro y Crédito Forestal como parte de su emprendimiento con la participación de 36 estudiantes; (ii) \$1.440 generados por las Cajas de Ahorro y Crédito; (iii) 50 estudiantes participan en las capacitaciones de acuerdo al plan de estudio; (iv) 26 de los participantes son mujeres; (v) 70% en el avance de la construcción de las diferentes áreas; (vi) 2 convenios y se encuentran 4 pendientes de firma; (v) 11 pasantías adicionales en la Red de Capacitación. Por otro lado nuestros retrasos se presentaron por: (i) Desembolsos tardíos, sin embargo se ha avanzado sustancialmente en la obra; (ii) Se tramitan 2 becas internacionales las cuales están a la espera de la aprobación por parte de la Embajada Americana; (iii) Las personas seleccionadas para Técnico en Emprendimientos Rector del Centro no pudieron integrarse por motivos personales se pretende mitigar el inconveniente con la colaboración de funcionarios de Universidad Simón Bolívar. Para el próximo semestre, la unidad coordinadora del proyecto espera lograr: (i) Instalaciones operativas a finales de Agosto 2013; (ii) Seguir con las capacitaciones con los estudiantes de las Cajas de Ahorro y su posible aplicación para capital semilla; (iii) Contratar la(s) persona(s) idónea(s) para la dirección del Centro.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Facilitar la transición desde el estudio al trabajo y al emprendimiento para los jóvenes de la Amazonía.	P.11 Número de jóvenes con emprendimientos propios.	0				83	36	
	P.12 Número de jóvenes con empleo regular.	0				Feb 2014	Jun 2013	
						42	11	
	P.13 Número de estudiantes graduados del Instituto Tecnológico Yachana, luego de tres años de estudio.	0				Feb 2014	Jun 2013	
						21	15	
	P.14 Cantidad en USD., generados en ventas por el desarrollo de negocios para la comunidad.	0				Feb 2014	Jun 2013	
	P.15 Comunidades beneficiadas con emprendimientos relacionados con servicios de bajo costo, producidos por los jóvenes.	0				45000	1440	
						Feb 2014	Jun 2013	
Componente 1: Asistencia técnica para emprendimientos tecnológicos para el desarrollo comunitario. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Comunidades con emprendimientos tecnológicos.	0				30	2	
	C1.12 Emprendimientos iniciados, con niveles aceptables de logro.	0				Feb 2014	Jun 2013	
						50	2	
	C1.13 Ocurrencia de otros emprendimientos comunitarios.	0				Feb 2014	Mar 2013	Finalizado
						1	1	
	C1.14 Currículo para el emprendimiento, puesto en práctica por el Instituto Tecnológico Yachana.	0				Feb 2014	Jun 2012	Finalizado
						1	1	
						Feb 2013	Sep 2012	
Componente 2: Creación de una red de	C2.11 Instituciones educativas y/o empresas del área del proyecto comprometidas como parte de la red, mediante acuerdos y	0	6	18	25	30	19	

capacitación para el trabajo juvenil en la Amazonía.	convenios.		Feb 2011	Dic 2011	Ago 2013	Feb 2014	Jun 2013	
Peso: 10%	C2.12 Becas otorgadas para capacitación, fuera del Instituto Tecnológico Yachana (en otros centros educativos).	0	5	15	30	70	50	
Clasificación: Muy Satisfactorio			Dic 2011	Ago 2013	Dic 2013	Feb 2014	Jun 2013	
Componente 3: Expansión de la oferta educativa para empleo en geoturismo.	C3.11 Estudiantes han ingresado y asistido al Instituto Tecnológico Yachana.	0	10	30	80	120	87	
Peso: 40%	C3.12 Estudiantes han terminado sus estudios en el Instituto Tecnológico Yachana.	0				104	15	
Clasificación: Satisfactorio	C3.13 Estudiantes graduados, de acuerdo a un plan que incluye estudio y trabajo.	0				29	15	
	C3.14 Estudiantes promueven un programa de educación ambiental en las escuelas primarias de la zona (Escuela Verde) y han adquirido habilidades científicas, que les permiten trabajar como técnicos de investigación científica.	0				120	57	
	C3.15 Porcentaje de mujeres entre los estudiantes que ingresaron y asisten al Instituto Tecnológico Yachana	0	10	15	25	30	29	
			Dic 2011	Ago 2013	Dic 2013	Feb 2014	Jun 2013	
Componente 4: Desarrollo de vinculaciones laborales entre estudiantes y empleadores.	C4.11 Jóvenes han sido beneficiados por las pasantías ofrecidas.	0				80	61	
Peso: 10%						Feb 2014	Jun 2013	
Clasificación: Muy Satisfactorio								
Componente 6: Construcción con materiales ecológicos de las instalaciones para el funcionamiento del Instituto Tecnológico Yachana.	C6.11 Estarán disponibles instalaciones nuevas para alojamiento y enseñanza de 60 jóvenes de ambos sexos y 12 profesores.	0				1	0.7	
Peso: 5%						Ago 2013	Jun 2013	
Clasificación: Muy Satisfactorio								
Componente 7: Constitución de un fondo de capital semilla para emprendimientos tecnológicos.	C7.11 Planes de negocios consolidados, correspondientes a los emprendimientos de los jóvenes beneficiarios del Fondo.	0				1	2	Finalizado
Peso: 15%						Feb 2014	Jun 2013	
Clasificación: Muy Satisfactorio								

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 [*] Condiciones previas	6	Sep 2010	6	Sep 2010	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
- [X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La nueva Ley de Seguro Social, obliga a los empleadores el pago de las pasantías profesionales a los estudiantes, los cuales adicionalmente deben ser afiliados.	Alto	Si bien la ley es para estudiantes que se encuentran cursando el último nivel de sus estudios, nuestra filosofía de educación teórico-práctica se aplica desde los primeros niveles, por lo que se está conversando con las empresas para cubrir ese extipendio a través de alojamiento, alimentación y movilización.	Project Coordinator
2. El encontrar un profesional que cubra las funciones de Rector Técnico en Emprendimientos del Centro de Capacitación con un perfil para realizar las actividades de Gerencia Educativa, Administrativa, Económica y promueva los emprendimientos como actividad principal del Centro.	Medio	Se trabaja con el apoyo de funcionarios de la Universidad Andina Simón Bolívar, especialistas en Educación Superior, para encontrar la persona idónea. Adicional el tema de emprendimientos parte primordial de este Programa estará a cargo del Director Ejecutivo de la Fundación con la colaboración del personal técnico-administrativo de la misma.	Project Coordinator
3. Condiciones climáticas y naturales que retrasan la obra (excesivas lluvias)	Bajo	Trabajos constantes durante los días secos	Project Coordinator
4. Continuidad del emprendimiento Cajas de Ahorro y Crédito Forestales	Bajo	Comprometimiento por parte de la Fundación Kaya y Fundación Yachana para dar seguimiento al proceso y contribuir con incentivos para la continuidad de los proyectos.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 11 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 2 RIESGOS MITIGADOS: 5			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Con el desarrollo del Estudio de Mercado se identificaron las necesidades de capacitación en la zona, por lo cual se está ejecutando y planificando una serie de cursos continuos y relacionados entre sí para garantizar la acogida y permanencia de los estudiantes en el Centro de Capacitación y Formación Yachana.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Sociabilización y difusión de los cursos: Vincular directamente a los presidentes de las Comunidades para la sociabilización de los cursos nos garantizó, la participación de los estudiantes y la consecución de los objetivos. De un grupo de 50 personas capacitadas, el 72% entre hombres y mujeres participaron en la ejecución de los emprendimientos.	Relativa a Sustainability	Autor Endara, Christian Fernando
---	-------------------------------------	--