

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este periodo se firmó la Carta Convenio el día 17 de febrero del 2014. Posteriormente se entró en la etapa de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, las cuales se describen en la cláusula 3 (a) (i) denominada: "Desembolsos y Debido Cuidado". A la fecha de finalización de este periodo, se está a la espera de la comunicación oficial por parte del BID para finalizar el proceso de selección del coordinador de proyecto y posteriormente declarar el proyecto elegible para desembolsos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Aumento de la utilización apropiada y la adopción de las estufas ecológicas en los hogares pobres y de bajos ingresos de Honduras, por medio de soluciones sostenibles y basadas en el mercado.	R.1 Número de estufas ecológicas instaladas por iniciativa propia de las MIPYMES y adicional al alcance del proyecto	0				3000 Feb. 2019	0	
	R.2 Número de MIPYMES ofreciendo servicios y/o fabricando productos y servicios relacionado con la cadena de valor de estufas ecológicas	0	150 Ago. 2017			300 Feb. 2019	0	
	R.3 Financiamiento adicional movilizado para estufas ecológicas (USD)	0				2000000 Feb. 2019	0	
	R.4 Número de hogares usando la tecnología de estufas ecológicas apropiadamente	0				50000 Feb. 2019	0	
	R.5 Número de préstamos para estufas ecológicas	0				8000 Feb. 2019	0	
	R.6 Porcentaje de MIPYMES certificadas que están cumpliendo con el mantenimiento periódico y visitas de seguimiento	0	98 Feb. 2017	98 Feb. 2018		98 Feb. 2019	0	
Componente 1: Mejora de la calidad y el desempeño de las estufas ecológicas Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Formalizada la alianza con la agencia certificadora de modelos de estufas ecológicas	0				1 Dic. 2014		
	C1.12 Tecnologías o modelos de estufas ecológicas certificados	0	5 Feb. 2016			10 May. 2019		
	C1.13 Dictamen técnico de la calidad de los componentes no locales de las estufas ecológicas	0				1 May. 2015		
	C1.14 Porcentaje de estufas ecológicas instaladas y utilizadas efectivamente	0	75 Feb. 2017			85 Feb. 2019		
	C1.15 Norma técnica de construcción de estufas ecológicas desarrollada	0				1 Nov. 2015		
Componente 2: Fortalecimiento de las empresas que fabrican estufas ecológicas y de la cadena de abastecimiento Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de tiendas locales y ferreterías rurales que proveen partes y repuestos certificados para estufas ecológicas	0				50 Feb. 2019		
	C2.12 Número de MIPYMES y/o técnicos en construcción de estufas ecológicas capacitados, entrenados y certificados	0	30 Feb. 2015	110 Feb. 2016	160 Feb. 2017	300 Feb. 2019		
	C2.13 Talleres anuales de fortalecimiento de capacidades de técnicos en estufas ecológicas	0	1 Nov. 2015	2 Nov. 2017		4 Ago. 2018		
	C2.14 Diseñado el programa de capacitación de técnicos en estufas ecológicas	0				1 Dic. 2014		
	C2.15 Convenios firmados con instituciones de formación técnica	0				1 Feb. 2015		
Componente 3: Mayor acceso al financiamiento para estufas ecológicas Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Convenio de administración de crédito con instituciones financieras y creación de mecanismo de financiamiento de estufas ecológicas	0				2 May. 2015		
	C3.12 Mecanismo de microfinanciamiento para estufas ecológicas desarrollado	0				1 Sep. 2015		
	C3.13 Esquema de gobernanza y gestión del mecanismo de finanzas de carbono establecido	0				1 Feb. 2015		
	C3.14 Créditos de carbono emitidos	0				100000 May. 2018		
	C3.15 Implementadores de Estufas ecológicas acreditados y capacitados	0				10 May. 2018		
	C3.16 Número de implementadores canalizando recursos del mecanismo de subsidio para estufas ecológicas	0	4 Ago. 2015	4 Nov. 2016		10 Feb. 2019		
	C3.17 Manual operativo del subsidio para estufas ecológicas diseñado y validado	0				1 Feb. 2015		
	C3.18 Diseño y aprobación del reglamento de administración del fondo Solidario	0				1 Ago. 2015		
Componente 4: Fomento de la demanda mediante mercadeo, promoción y concientización Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Diseñada la estrategia de comunicación y promoción del proyecto	0				1 May. 2015		
	C4.12 Estrategia de comunicación y promoción implementada	0				1 Nov. 2015		
	C4.13 Productos de comunicación estratégica y mercadeo social diseñados, producidos y diseminados	0				12 May. 2017		
	C4.14 Realizadas las Ferias de difusión y sensibilización sobre beneficios a la salud, economía del hogar y medio ambiente por el uso de estufas ecológicas	0	5 Feb. 2016	5 Feb. 2017	5 Feb. 2018	20 Feb. 2019		
Componente 5: Plataforma de conocimiento y difusión Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C5.11 Evento internacional de intercambio de conocimiento sobre estufas ecológicas	0				1 Ago. 2017		
	C5.12 How to guide (guía de instrucción) y paquete para la implementación y monitoreo para financiamiento del carbono en estufas ecológicas	0				1 Nov. 2018		
	C5.13 Diseño y administración del sitio virtual del programa	0				1		

						Ago. 2015		
C5.14	Productos de conocimiento, como estudio caso, infográfico producido y distribuidos	0				2		
						Feb. 2018		
C5.15	Ejecución de iniciativa piloto de explotación comercial sostenible de leña (incluye análisis de la cadena, mercado de consumidores)	0				1		
						May. 2018		
C5.16	Mejoras en calidad y manufactura de materiales para para estufas ecológicas	0				1		
						May. 2018		
C5.17	Estudio sobre modelos de estufa ecológica para comunidades indígenas y afrodescendientes	0				1		
						May. 2016		
C5.18	Fondo de innovación tecnológica Instituido	0				1		
						May. 2018		
C5.19	Estudio sobre aspectos de género en la implementación de estufas ecológicas	0				1		
						Feb. 2016		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	5	Oct. 2014	4	Abr. 2014	
H1 Se ha formalizado la alianza con la institución que certificará los modelos de estufas ecológicas	1	Nov. 2014			
H2 Se ha desarrollado el Mecanismo de microfinanciamiento para estufas ecológicas	1	Ago. 2015			
H3 Se ha formulado la norma técnica para la construcción de la ecoestufa "Justa"	1	Nov. 2015			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo crediticio. Existe poca experiencia e insuficientes precedentes en el otorgamiento formal de crédito para estufas ecológicas, se sabe poco sobre las tasas de reintegro, los riesgos tecnológicos, y demás factores que pudieran impactar en la cartera de préstamos de instituciones financieras locales.	Medio	Incorporación de mecanismos de cofinanciamiento como los fondos SREP, para compartir riesgos con las instituciones financieras y facilitar la participación de estas en el mercado de estufas ecológicas.	Project Guest
2. Dificultad de evaluar mejoras en la salud de los miembros del hogar producto de la intervención del programa	Medio	Implementar mecanismos en alianza con otras organizaciones, para aislar metodológicamente los datos sobre los impactos en la salud causados por otras enfermedades.	Project Guest
3. Dificil coordinación entre los diversos actores del mercado de estufas ecológicas, lo que provoca formas de trabajo o intervención diferente y en casos pueden ser opuesta, debido a la razón o interés de su participación (misión social, gesto político, negocio, etc.).	Bajo	El comité asesor del proyecto como parte de su estructura de gobernanza, deberá garantizar la adecuada comunicación, coordinación e intercambio de información relevante entre actores clave.	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se esta en procesos de iniciar el proyecto por lo que en la actualidad no se ha planteado acciones sobre la sostenibilidad del mismo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*