



Operation Number: **PE-L1159**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/30/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/30/2016**
Division Chief validation date: **04/06/2016**
Country Representative validation date: **04/27/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Improvement of Foreign Trade Facilitation Services Through the Single Window(VUC			Loan Number:	3546/OC-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO				
Team Leader:	Robert,Carolyn			Sector/Subsector:	TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS
Operation Type:	Loan Operation			Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Investment Loan			Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU			Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1159	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$41,900,000.00	\$0.00	\$61,900,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1159	\$20,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$20,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Mejorar la competitividad del sector transable a través de la reducción de costos de transacción asociados al comercio exterior						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP

0.0 Ranking “Trading accross borders”, Doing Business Report, Banco Mundial		Posición en el ranking “Trading accross borders”, Doing Business Report, Banco Mundial	55.00	2015	Medición 2021 Doing Business		P	52.00
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Reducción del número de días promedio para la tramitación de las operaciones de comercio exterior							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Número de días promedio para llevar a cabo los trámites y permisos en la VUCE		días promedio de tramitación	8.38	2014	Datos de extraídos de la VUCE		P	6.38
							P(a)	
	A							
Outcome:	1 Reducción a los costos logísticos promedio en las operaciones de comercio exterior							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Porcentaje en que los costos logísticos promedio son más elevados en relación con los países de la OCDE		%	40.00	2015	Estudio Banco Mundial		P	30.00
							P(a)	
	A							

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Simplificación de los procesos y procedimientos de comercio exterior		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Nuevo flujograma de procesos de comercio exterior consensuado con el sector privado y sector público	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Talleres de Trabajo	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Propuesta de Homologación de datos consensuada con las entidades de control	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Instrumentos de control y manejo de riesgos diseñados e implementados en las entidades de control	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Componente II: Diseño y puesta en marcha de la VUCE 2.0		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Software para la interoperabilidad con las otras VUCE en funcionamiento	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado y en funcionamiento	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Número de acuerdos de integración e iniciativas de cooperación regional y subregional apoyadas	acuerdos	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Componente III: Servicios de información para el comercio exterior		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Sistemas de información sobre servicios logísticos y de comercio exterior (portal especializado logístico, sistema de trazabilidad fitosanitaria, sistema de regulaciones de comercio exterior, sistema Penx, y sistema de Marketplace) diseñados y en funcionamiento	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Software de análisis y consulta de indicadores e información estadística de la VUCE en funcionamiento	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Software de gestión de recursos empresariales para PYMES diseñado y en funcionamiento	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Portal de banco de proyectos para la exportación disponible	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Programas de e-learning de capacitación a usuarios privados y entidades de control implementados	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Sistema para fidelización de clientes en funcionamiento	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estrategia sobre inducción al uso de los servicios de la VUCE diseñada	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Componente IV: Transferencia de conocimiento y gestión del cambio		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Actividades de transferencia de conocimiento y mejores prácticas llevadas a cabo	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Número de empresarios y/o funcionarios públicos beneficiados mediante asistencia técnica y entrenamiento en temas de comercio e inversión	mujeres	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Número de empresarios y/o funcionarios públicos beneficiados mediante asistencia técnica y entrenamiento en temas de comercio e inversión	hombres	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Estrategia de gestión del cambio diseñada	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Actividades de diseminación de la VUCE y sus beneficios en redes sociales implementadas	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Campañas publicitarias implementadas	número	P	0.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.