



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: OFFICE OF THE PRIME MINISTER		
Sector: ENERGY-RURAL ELECTRIFICATION		
Número da Operação: GRT/FM-13897-GY	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: GEF - GEF	% Desembolsado:	Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: GY-T1041, GY-T1061, GY-L1038, GY-T1096, GY-M1022	Saldo: 5.000.000,00	Cofinanciamento/País: 1.250.000,00
Subtipo de Operação: IGR - Empréstimos de inversão		Original Estimado: 6.250.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Rural communities have access to RE supply.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Number of rural end-users supplied with sustainable electricity service from installed RETs.	persons	6.900,00	2011	P A	27.500,00

Resultado: Increase in rural energy supply from RE sources

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Amount of annual energy production by installed rural RETs	MWh/yr	198,00	2011	P A	12.222,00

Resultado: Increase in energy supply from RE sources injected to the national grid

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Amount of annual energy production by installed on-grid wind turbine	MWh/yr		2011	P A	789,00

Resultado: Technical, social and financial sustainability of on-grid RETs demonstrated

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Number of on-grid RE projects evaluated.	# projects		2011	P A	1,00

Resultado: Technical, social and financial sustainability of rural RETs demonstrated

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Number of rural RE projects evaluated.	# projects		2011	P A	2,00

Resultado: Increase of technical and managerial skills for implementing RETs by GP&L

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Investment to implement a Corporate Development Program	US\$		2011	P A	20.000.000,00

Resultado: Increase of local capacities to implement and operate RETs for rural electrification

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

GY-G1004 - Sustainable Energy Program for Guyana
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 26/09/2013

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Trainings conducted	# trainings	2,00	2011	P A	7,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
I. Strengthening of the policy and institutional framework to implement RETs in Guyana									
Legal and technical revision of electricity regulatory framework developed.	# revisions				1,00				100.000,00
Public Awareness campaign developed	# campaigns				4,00				110.000,00
II. Strengthening of the Power Utility capabilities and promote the use of RETs									
RE potential assessment developed	# assessments				2,00				140.000,00
III. Contribute to sector sustainability with the implementation of RETs for electricity generation									
Solar-PV projects installed for rural electrification	kW				1.112,00				805.000,00
Rural hydro power projects installed	kW				2.330,00				2.000.000,00
On-grid RET (wind power) installed	kW				300,00				800.000,00
On-grid PV projects installed	kW				180,00				795.000,00
Project Management									
Project Management	N/A								250.000,00
TOTAL									5.000.000,00