





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales resultados alcanzados: (a) Cumplimiento de los 4 hitos del proyecto, (b) Cumplimiento de los Indicadores de desempeño del proyecto, (c) Cumplimiento de 15 meses de operación como Entidad Financiera Regulada, (d) Cumplimiento con el Fortalecimiento de la Adecuación de Capital de la Financiera que apunta al crecimiento rápido de la entidad, (e) Cumplimiento Institucional con las Metas y POA 2015 Interno para el Crecimiento rápido Sostenido de la institución, (f) Cumplimiento con la Misión y Visión de Financiera Fundeser, prestación de servicios financieros, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con la Apertura de 5 Nuevas Sucursales durante el 2015 que conllevarán a ampliar la cobertura para llegar a más municipios y más clientes.

Se presentaron dificultades y retrasos en el calendario de las capacitaciones en este período, debido a que se priorizó el cumplimiento de las metas de colocación de cartera institucionales, las cuales fueron 45% de crecimiento durante el 2015.

Los principales obstáculos encontrados a nivel institucional, el sistema bancario en lo relacionado al mantenimiento y amplitud de sus funcionalidades que durante el I Semestres 2015 estaba en etapa de creación y desarrollo de módulos de reportes.

Las perspectivas del proyecto para el logro de los objetivos están logrados, trascendiendo la experiencia de esta ejecución a nivel institucional

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales resultados alcanzados en forma acumulada: (a) Seguimiento y Cumplimiento de las observaciones emitidas por SIBOIF, (b) Apertura de 2 nuevas agencias en el 2do semestre 2015 (Ciudad Sandino y Rosita), (c) Finalización de la campaña imagen y marca de nueva Entidad Financiera Regulada, (c) En Proceso de Finalización del plan de fortalecimiento institucional en Temas especializados al personal clave, (d) Cumplido los indicadores de Desempeño cuantitativo del Proyecto.

Se presentaron dificultades y retrasos en las actividades de capacitación por la priorización del cumplimiento de Metas de toda la fuerza de Ventas del Área de Negocios, ya que el crecimiento en metas fue alcanzado, con el 45%.

Los principales obstáculos encontrados: (a) Agenda institucional sobrecargada que provocó reprogramación de actividades, los cuales a la fecha ya se encuentran en ejecución y se estima terminen en el 1er trimestre 2016.

Las perspectivas del proyecto para el logro de los objetivos están alcanzadas, adicionalmente se ha cumplido con todos los requerimientos del ente Regulador, Fondeaderos y Accionistas de Financiera Fundeser

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Expandir la oferta de servicios microfinancieros en el área rural y peri-urbana, a través del apoyo al proceso de transformación de FUNDESER a entidad financiera regulada por la SIBOIF	R.1 Cartera Bruta al fin de año (US\$M)	0	19	22		26	35.75	
	R.2 Nuevos clientes con crédito en el año	0	Abr. 2014	Abr. 2015		Oct. 2015	Dic. 2015	
			2000	3500		4000	4858	
			Abr. 2014	Abr. 2015		Oct. 2015	Dic. 2015	
	R.3 Nuevos clientes RURALES con crédito, en el año	0	1400	2625		3200	2845	
			Abr. 2014	Abr. 2015		Oct. 2015	Dic. 2015	
	R.4 Retorno sobre Patrimonio Promedio (ROE) de FUNDESER (o la nueva entidad regulada)	0	30	7		7	6.93	

			Abr. 2014	Abr. 2015		Oct. 2015	Dic. 2015	
R.5	Al final del proyecto otorgada por la SIBOIF la licencia de funcionamiento de la nueva entidad regulada como institución financiera no bancaria	0				1 Oct. 2015	1 Oct. 2014	

<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de capacidades de talento humano  <b>Peso:</b> 52%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11	La Junta Directiva, con participación de los socios previstos, han aprobado la nueva estructura funcional y redefinido los puestos y cargos (Poner "1" cuando se logra).	0				1 Dic. 2013	1 Dic. 2013	Finalizado
	C1.12	Porcentaje del personal de FUNDESER que conoce, mediante capacitaciones, el marco regulatorio y las normas básicas aplicables de la SIBOIF	0				70 Jul. 2014	70 Ago. 2014	Finalizado
	C1.13	El equipo gerencial ha desarrollado las competencias gerenciales (mediante capacitaciones) para la gestión que requieren sus cargos de acuerdo a las exigencias de la SIBOIF (Poner "1" cuando se logra).	0				1 Abr. 2015	1 Oct. 2015	Finalizado
	C1.14	El Porcentaje de las sucursales que implementan las políticas y procedimientos institucionales que cumplen con la normativa de la SIBOIF	0				100 Abr. 2015	100 Sep. 2015	Finalizado
	C1.15	El personal del área de negocios conoce las nuevas políticas y los procedimientos para el otorgamiento de créditos (mediante plan de capacitación cumplido). (Poner "1" cuando se logra).	0				1 Abr. 2014	1 Dic. 2014	Finalizado

<b>Componente 2:</b> Cumplimiento con la regulación y la normatividad de la SIBOIF  <b>Peso:</b> 12%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11	Manuales que corresponden a al normas requeridas por la SIBOIF han sido aprobados por la JD de FUNDESER	0				5 Abr. 2014	5 Dic. 2014	Finalizado
	C2.12	El pacto social de la nueva financiera, estatutos y documentación legal entregada a la SIBOIF (Poner "1" cuando se logra)	0				1 Oct. 2013	1 Dic. 2013	Finalizado

<b>Componente 3:</b> Capacidades Tecnológicas  <b>Peso:</b> 36%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.11	Porcentaje del sistema operativo de servidores instalado	0				100 Abr. 2014	100 Abr. 2014	Finalizado
	C3.12	El motor de la base de datos instalado (Poner "1" cuando se logra)	0				1 Ago. 2014	1 Abr. 2014	Finalizado
	C3.13	Implementado al 100% el sistema de intranet y comunicación interna (Poner "1" cuando se logra).	0				1 Abr. 2015	1 Dic. 2015	Finalizado

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	8	Oct. 2013	8	Ago. 2013	Logrado
H2 Los manuales que corresponden a normas requeridas por la SIBOIF han sido aprobados por la JD de FUNDESER	5	Abr. 2014	5	Mar. 2014	Logrado
H3 Porcentaje del personal de FUNDESER conoce el marco regulatorio y las normas básicas aplicables de la SIBOIF	70	Oct. 2014	70	Ago. 2014	Logrado
H4 El % del personal de las sucursales implementan las políticas y procedimientos institucionales que cumplen con la normativa de la SIBOIF	80	Abr. 2015	80	Mar. 2015	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 3

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

[No se reportaron factores para este periodo]

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

A la fecha de este informe Financiera Fundeser ha cumplido con todos los hitos e Indicadores del proyecto, así mismo continúa Fortaleciéndose como Entidad Financiera Regulada y Con Crecimiento Rápido, Solido y Sostenido, reiterando su compromiso de cumplir con todas las condiciones del Convenio Firmado y Etapa Final del Proyecto.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

1. Durante la Ejecución de Operatividad de 15 meses como Entidad Financiera Regulada los principales retos han sido: 1) Fortalecimiento y ejecución de controles internos, los cuales a la fecha están subsanados mediante un plan de acción para superar las debilidades identificadas tanto a nivel interno de la institución como a nivel de este proyecto. Nuestra recomendación ante estos desafíos para el futuro es que la transformación se realice a la par de una campaña interna de sensibilización y compromiso en toda la institución.	Relativo a Implementation	Autor Salazar, Maytee
---	------------------------------	--------------------------