



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales resultados alcanzados en forma acumulada: (a) Pacto social y Estatutos; Acuerdo de Accionistas, Contrato de Suscripción de Acciones de Financiera FUNDESER, Entregados a SIBOIF (2013), (b) Autorización por parte SIBOIF para constituir Financiera FUNDESER, S. A, Dic. 2013, (c) Firma del Pacto Social e Inscripción de la FINANCIERA (17 de Febrero 2014), (d) Aprobación Nueva Estructura funcional y redefinido puestos y cargos, (e) Nueva plataforma tecnológica, salida en producción del Nuevo CORE Bancario TOPAZ MICROFINANCE (01 Mayo 2014), (f) Manuales Elaborados al Marco Regulación SIBOIF, Cumplido Hito 2, (g) Sistema Monitoreo y Línea Base Proyecto, herramienta de gestión a nivel institucional.

Se presentaron **dificultades y retrasos** en cap. personal área de negocios, debido a la demora en la entrega del Manual de Crédito y aprob. JD. Esta actividad es priorizada próx. Semestre.

Los principales **obstáculos encontrados:** (a) Agenda institucional sobrecargada lo que demoró la revisión y aprobación de manuales por JD, para solucionarlo, se programará sesiones Extraordinarias.

Las **perspectivas del proyecto** para el logro de los objetivos son altamente favorables, existe interés y compromiso de los actores involucrados en llevar adelante el proyecto y cumplir todos los Req. SIBOIF.

En lo que resta de la ejecución, se habrá cumplido con los objetivos del Proyecto y con el POA – PDA aprobado, así mismo FINANCIERA FUNDESER Iniciará Operaciones el 01 de Octubre de 2014

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales logros alcanzados durante el semestre: (a) disponer de manuales de políticas y procedimientos ajustados al marco regulatorio de la SIBOIF, logrando el Cumplimiento del Hito 2, "...Manuales que corresponden al menos 5 normas requeridas por la SIBOIF (b) Disponer de una Línea de Base del Proyecto, lo que nos permitirá un mejor monitoreo y seguimiento del Proyecto.

Se presentaron **retrasos** la implementación del Nuevo CORE Bancario TOPAZ MICROFINANCE demandó tiempo extraordinario.

Los principales **obstáculos encontrados** durante el semestre: (a) personal contraparte Institucional asignado a consultores, integrados en equipos multidisciplinarios que atendían compromisos adquiridos con SIBOIF y CONAMI, (b) personal a capacitar integrado en capacitación relacionada al Proyecto CORE Bancario. Para solucionarlo, se dio prioridad al Proyecto CORE Bancario, se informó al Banco, y se reprogramó el calendario de capacitaciones en fechas más próximas del próximo semestre.

El próximo semestre, esperamos cumplir con el proceso de capacitación formativa - normativa al personal de FUNDESER y cumplir con todos los requerimientos de SIBOIF e iniciar operaciones como Financiera Regulada en Octubre 2014.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
R.1 Cartera Bruta al fin de año (US\$M)	0	19	22		26	20.4	

Resultado: Expandir la oferta de servicios microfinancieros en el área rural y peri-urbana, a través del apoyo al proceso de transformación de FUNDESER a entidad financiera regulada por la SIBOIF								
	R.2	Nuevos clientes con crédito en el año	0	2000	3500		Oct. 2015	Dic. 2013
				Abr. 2014	Abr. 2015		Oct. 2015	Dic. 2013
	R.3	Nuevos clientes RURALES con crédito, en el año	0	1400	2625		Oct. 2015	Dic. 2013
				Abr. 2014	Abr. 2015		Oct. 2015	Dic. 2013
	R.4	Retorno sobre Patrimonio Promedio (ROE) de FUNDESER (o la nueva entidad regulada)	0	30	7		7	74.26
				Abr. 2014	Abr. 2015		Oct. 2015	Dic. 2013
	R.5	Al final del proyecto otorgada por la SIBOIF la licencia de funcionamiento de la nueva entidad regulada como institución financiera no bancaria	0				1	0
							Oct. 2015	

Componente 1: Fortalecimiento de capacidades de talento humano Peso: 52% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11	La Junta Directiva, con participación de los socios previstos, han aprobado la nueva estructura funcional y redefinido los puestos y cargos (Poner "1" cuando se logra).	0				1	1	Finalizado
							Dic. 2013	Dic. 2013	
	C1.12	Porcentaje del personal de FUNDESER que conoce, mediante capacitaciones, el marco regulatorio y las normas básicas aplicables de la SIBOIF	0				70	0	En curso
							Jul. 2014	Jun. 2014	
	C1.13	El equipo gerencial ha desarrollado las competencias gerenciales (mediante capacitaciones) para la gestión que requieren sus cargos de acuerdo a las exigencias de la SIBOIF (Poner "1" cuando se logra).	0				1	0	En curso
							Abr. 2015	Jun. 2014	
	C1.14	El Porcentaje de las sucursales que implementan las políticas y procedimientos institucionales que cumplen con la normativa de la SIBOIF	0				100	0	En curso
							Abr. 2015	Dic. 2013	
	C1.15	El personal del área de negocios conoce las nuevas políticas y los procedimientos para el otorgamiento de créditos (mediante plan de capacitación cumplido). (Poner "1" cuando se logra).	0				1	0	Atrasado
							Abr. 2014	Jun. 2014	

Componente 2: Cumplimiento con la regulación y la normatividad de la SIBOIF Peso: 12% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Manuales que corresponden a al normas requeridas por la SIBOIF han sido aprobados por la JD de FUNDESER	0				5	5	Finalizado
							Abr. 2014	Mar. 2014	
	C2.12	El pacto social de la nueva financiera, estatutos y documentación legal entregada a la SIBOIF (Poner "1" cuando se logra)	0				1	1	Finalizado
							Oct. 2013	Dic. 2013	

Componente 3: Capacidades Tecnológicas Peso: 36% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Porcentaje del sistema operativo de servidores instalado	0				100	100	Finalizado
							Abr. 2014	Abr. 2014	
	C3.12	El motor de la base de datos instalado (Poner "1" cuando se logra)	0				1	1	Finalizado
							Ago. 2014	Abr. 2014	
	C3.13	Implementado al 100% el sistema de intranet y comunicación interna (Poner "1" cuando se logra).	0				1	0	En curso
							Abr. 2015	Jun. 2014	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H1	Condiciones previas	8	Oct. 2013	8	Ago. 2013	Logrado
H2	Los manuales que corresponden a normas requeridas por la SIBOIF han sido aprobados por la JD de FUNDESER	5	Abr. 2014	5	Mar. 2014	Logrado
H3	Porcentaje del personal de FUNDESER conoce el marco regulatorio y las normas básicas aplicables de la SIBOIF	70	Oct. 2014			
H4	El % del personal de las sucursales implementan las políticas y procedimientos institucionales que cumplen con la normativa de la SIBOIF	80	Abr. 2015			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: Agenda institucional sobrecargada

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

Nivel	Acción de mitigación	Responsable
Bajo	Para mitigar este riesgo, FUNDESER podría solicitar recursos adicionales de los socios inversionistas para compartir estos costos, o solicitar que ellos ayuden a conseguir los recursos mediante sus contactos en la cooperación internacional. Se podría extender el plazo para la regulación. Por otro lado, Fundeser podría extender el plazo previsto para el proceso de regulación y financiar los costos con recursos propios en un periodo más largo.	Invitado Proyecto
Bajo	Fundeser brinda seguimiento sostenido a los cambios de comportamiento normativo de la SIBOIF.	Invitado Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1		

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

FUNDESER continua ejecutando acciones encaminadas a su preparación para operar como entidad supervisada por la SIBOIF, aplicando las buenas practicas internacionales y la legislación bancaria. Los avances experimentados son los siguientes:

- 1.- Pacto social de Financiera FUNDESER firmada e inscrita (17 de febrero 2014), Ira Sesión de Junta Directiva de Financiera FUNDESER el 30 de Mayo del Corriente Año.
- 2.- Contratación del personal con base a demanda de la nueva estructura organizativa aprobada en enero 2014.
- 3.- Disponible de nueva plataforma tecnológica (equipos, hardware, software, licencias, servicios de telecomunicaciones) que garantizaran los estándares requeridos por la SIBOIF.
4. Se están ultimando los detalles de infraestructura, imagen de marca, etc, para solicitar a la Siboif la autorización para iniciar operaciones el 01 de octubre de 2'14.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. La Implantación del Proyecto CORE Bancario en los tiempos proyectados ha sido todo un reto que ha demandado sobre esfuerzos en los tiempos de dedicación y de recursos tanto financieros como humanos.	Implementation	Zamora, Zayda Ileana