



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Terminó la actividad del Consultor Internacional con el establecimiento del Modelo de Innovación Abierta para PyMEs y la entrega del Manual respectivo. Se terminó de entregar la 2a Ministración a cada una de las PyMEs. Continuó el seguimiento de avance de Proyectos, Prototipos y Mapas de Ruta de las PyMEs. 2. Se tuvo un desfase administrativo entre el Banco y la Agencia Ejecutora que se corrigió y no volverá a suceder. 3. No hay riesgos identificados hacia la terminación y cierre del proyecto. 4. La probabilidad que el proyecto alcance sus objetivos y metas es alta dado el cuidadoso seguimiento que se ha dado a cada PYME. 5. a) Entrega de la 3a y última Ministración a cada una de las PyMEs, b) Desarrollo y entrega de los Planes de Negocio de cada PyME, c) Determinación y redacción de los Casos de éxito del Proyecto, d) Integración del Manual del Proyecto y e) Diseminación de los resultados del Proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este proyecto fue asignado al especialista en el último trimestre de 2015, por lo que para verificar el avance del mismo se realizó una visita en el mes de noviembre habiéndose podido comprobar que el proyecto lleva un avance satisfactorio y acorde a lo reportado.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Terminó la integración y desarrollo del Modelo de Innovación Abierta para PyMEs. Continuó el seguimiento del desarrollo de Prototipos y avances de proyectos y Mapas de Ruta. 2. No hubo demoras significativas dentro del semestre. 3. Las actividades críticas para el semestre son: a) Entrega de últimas ministraciones, b) Entrega de Planes de Negocio de Proyectos, c) Integración del Esquema de Propiedad Intelectual, d) Desarrollo de un Taller de Co Creación de ideas y prototipos, e) Integración de Casos de éxito, f) Integración del Manual del proyecto, g) Diseminación de los resultados del Proyecto, h) actividades de cierre del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: El objetivo específico es establecer un mecanismo sostenible de apoyo a las actividades emprendedoras entre las PYMEs y ayudarlas a convertir sus ideas innovadoras en iniciativas comerciales a través de "Innovación Abierta" – el uso del flujo interno y externo de conocimiento para acelerar la innovación interna y la expansión de los mercados para el uso externo de conocimiento.	R.1	Infraestructura social interconectada que estimula la innovación por las PYMEs en un periodo más corto de tiempo				Dic. 2013	No Ene. 2015	
Componente 1: Apoyo al proceso de construcción de confianza Peso: 7% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	Personas sensibilizadas	0			200	511	Finalizado
	C1.I2	PYMEs comprometidas a participar en el Proyecto.	0			60	100	Finalizado
	C1.I3	Capacitadores capacitados	0			6	6	Finalizado
	C1.I4	Profesionales técnicos de las PYMEs de centros de investigación capacitados	0			70	140	Finalizado
						Dic. 2011	Nov. 2012	
Componente 2: Desarrollo de un mecanismo de "Innovación Abierta" Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1	Funcionarios de I2T2 y centros de investigación capacitados en el mecanismo de entrega de Innovación Abierta				Jun. 2013	Si Jul. 2014	Finalizado
	C2.I2	Base de datos desarrollada de información sobre las empresas	0			1	84	Finalizado
	C2.I3	Agentes intermediarios capacitados	0			12	12	Finalizado
	C2.I4	PYMEs capacitadas en derechos de propiedad intelectual	0			40	33	Finalizado
						Jun. 2013	Dic. 2015	

Componente 3: Desarrollo de nuevos emprendimientos y entrenamiento para emprendedores Peso: 72% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11	Prototipos y planes de negocios desarrollados	0				30	0	Atrasado
							Dic. 2013	Dic. 2015	
	C3.12	Grupos PYMES (cada grupo de 2 en promedio) reciben asistencia técnica especializada para el desarrollo de prototipos de productos/servicios.	0				30	32	Finalizado
							Dic. 2013	Nov. 2014	
Componente 4: Diseminación de las lecciones aprendidas e investigación aplicada Peso: 6% Clasificación: Insatisfactorio	C4.11	Estudios de casos desarrollados	0				3	0	Atrasado
							Dic. 2013	Ene. 2015	
	C4.12	Sitio de Web actualizado (contenidos /información del Proyecto)	0				1	1	En curso
							Dic. 2013	Dic. 2015	
	C4.13	Practicantes, académicos, formuladores de políticas sensibilizados de los resultados del Proyecto	0				200	0	Atrasado
							Dic. 2013	Dic. 2013	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 [*] Condiciones previas	6	Jun. 2011	6	Jun. 2011	Logrado
H1 El número de capacitadores capacitados	6	Jun. 2011	6	May. 2011	Logrado
H2 El número de agentes intermediarios capacitados	6	May. 2012	10	May. 2012	Logrado
H3 [*] El número de PyMES que están comprometidas a participar en el proyecto.	30	Ago. 2012	90	Oct. 2012	Logrado tarde
H4 [*] El número de PyMES que están asesoradas e intermediadas por agentes para involucrarse en el desarrollo de nuevos productos	32	Nov. 2014	32	Nov. 2014	Logrado
H5 [*] El número de prototipos lanzados en el mercado	5	Ene. 2016	0	Jul. 2014	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Mala aplicación de los apoyos por parte de las PyMES	Baja	Se estableció un Manual de Políticas y Reglamento del proyecto, se han dado pláticas explicativas y se deberán entregar reportes de los proyectos y se realizará una auditoría al final.	Proyecto Coordinator
2. La débil protección de los derechos de propiedad intelectual es vista como el mayor de los riesgos a las redes de innovación	Baja	Este Proyecto pondrá especial énfasis en asuntos relacionados con la propiedad intelectual brindando capacitaciones extensivas del tema, trabajando cercanamente con el IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual).	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo**Comentarios**

No queda claro aun si este proyecto contara con recursos y de donde para continuar una vez que el FOMIN concluya su participación.

No se ha presentado aun el plan para la sostenibilidad del proyecto.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La Agencia Ejecutora presupuestó para el año en curso una cantidad suficiente para replicar el proyecto con PyMES adicionales sin entrega de apoyos, solamente la capacitación.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. La entrega del Modelo por parte del Consultor Internacional no es suficiente para transmitir el conocimiento por lo que es necesario derivarlo en un Manual del Proyecto donde se explique detalladamente su aplicación.	Implementation	Giacomán, Karym
2. La entrega del Modelo por parte del Consultor Internacional no es suficiente para transmitir el conocimiento por lo que es necesario derivarlo en un Manual del Proyecto donde se explique detalladamente su aplicación.	Implementation	Giacomán, Karym