



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- En base al Plan del Proyecto se integraron: Avances de Proyectos y Prototipos, Reportes Financieros, Planes de Negocio, Estudio de Casos y Casos de Éxito, se está integrando el Marco de Propiedad Intelectual y se integran reportes finales por cada PyME.
- Hubo demoras en la integración de Planes de Negocio y de Casos, derivadas del escaso tiempo de las PyMEs, se mitigó por medio de la acción de los Agentes Facilitadores Intermediarios.
- El riesgo más importante con las PyMEs es la falta de tiempo derivada de las presiones de sus cadenas de valor, se mitiga por medio de la acción de los Agentes Facilitadores Intermediarios.
- La probabilidad de alcanzar los objetivos finales es muy alta ya que prácticamente se alcanzaron todos, faltando solamente el Marco de Propiedad Intelectual que estará listo en tres semanas más.
- a) Recibir los Reportes Finales de las PyMEs el 22 de julio; b) Agilizar la entrega del marco de Propiedad Intelectual y la correspondiente capacitación en su uso a las PyMEs; c) Organizar la Evaluación Final del Proyecto; d) Organizar la Auditoría Interna del Proyecto, e) Organizar y ejecutar las sesiones de difusión del proyecto y sus resultados y e) Organizar y Recibir la Auditoría Final del BID.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto dio inicio muy lentamente por diversos cambios de su coordinador. Sin embargo, en los últimos dos años el proyecto ha logrado realizar gran parte de las actividades atrasadas lo que le ha permitido generar lecciones aprendidas importantes que se difundirán en el taller de cierre que corresponda.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- Se terminaron: Planes de Negocio, Caso de cada Proyecto, Manual del Proyecto, Reportes Finales de cada PyME.
- El área que tuvo más demoras fue la de Planes de Negocio debido a la nula experiencia de las PyMEs para realizarlos y el escaso tiempo con que cuenta la PyME, se mitigó por medio de capacitación en el área, uso de un modelo sencillo y seguimiento por parte del Coordinador y de los Agentes Facilitadores Intermediarios.
- a) Terminar el Marco de Propiedad Intelectual en tres a cuatro semanas más; b) organizar y practicar la Auditoría Interna de las PyMEs; c) Organizar y recibir la Evaluación Final del Proyecto; d) Organizar y difundir el proyecto y sus resultados; e) Organizar y recibir la Auditoría del BID.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se dará inicio a la contratación de la evaluación final y del taller de difusión de resultados. Se cuidará que se justifiquen en tiempo los recursos desembolsados y se liquiden los pagos pendientes antes de la fecha de último desembolso.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: El objetivo específico es establecer un mecanismo sostenible de apoyo a las actividades emprendedoras entre las PYMES y ayudarlas a convertir sus ideas	R.1	Infraestructura social interconectada que estimula la innovación por las PYMES en un periodo más corto de tiempo					Si	
						Dic. 2013	Jul. 2016	

innovadoras en iniciativas comerciales a través de "Innovación Abierta" – el uso del flujo interno y externo de conocimiento para acelerar la innovación interna y la expansión de los mercados para el uso externo de conocimiento.

Componente 1: Apoyo al proceso de construcción de confianza

Peso: 7%

Clasificación: Satisfactorio

C1.I1	Personas sensibilizadas	0				200	511	Finalizado
						Jun. 2011	Mar. 2011	
C1.I2	PYMES comprometidas a participar en el Proyecto.	0				60	100	Finalizado
						Dic. 2011	Dic. 2011	
C1.I3	Capacitadores capacitados	0				6	6	Finalizado
						Jun. 2011	May. 2011	
C1.I4	Profesionales técnicos de las PYMES de centros de investigación capacitados	0				70	140	Finalizado
						Dic. 2011	Nov. 2012	

Componente 2: Desarrollo de un mecanismo de "Innovación Abierta"

Peso: 15%

Clasificación: Satisfactorio

C2.I1	Funcionarios de I2T2 y centros de investigación capacitados en el mecanismo de entrega de Innovación Abierta						Si	Finalizado
						Jun. 2013	Jul. 2014	
C2.I2	Base de datos desarrollada de información sobre las empresas	0				1	84	Finalizado
						Dic. 2012	Abr. 2013	
C2.I3	Agentes intermediarios capacitados	0				12	12	Finalizado
						Jun. 2013	Jul. 2014	
C2.I4	PYMES capacitadas en derechos de propiedad intelectual	0				40	33	Finalizado
						Jun. 2013	Dic. 2015	

Componente 3: Desarrollo de nuevos emprendimientos y entrenamiento para emprendedores

Peso: 72%

Clasificación: Insatisfactorio

C3.I1	Prototipos y planes de negocios desarrollados	0				30	14	Finalizado
						Dic. 2013	May. 2016	
C3.I2	Grupos PYMES (cada grupo de 2 en promedio) reciben asistencia técnica especializada para el desarrollo de prototipos de productos/servicios.	0				30	32	Finalizado
						Dic. 2013	Nov. 2014	

Componente 4: Disseminación de las lecciones aprendidas e investigación aplicada

Peso: 6%

Clasificación: Insatisfactorio

C4.I1	Estudios de casos desarrollados	0				3	17	En curso
						Dic. 2013	May. 2016	
C4.I2	Sitio de Web actualizado (contenidos /información del Proyecto)	0				1	1	En curso
						Dic. 2013	Dic. 2015	
C4.I3	Practicantes, académicos, formuladores de políticas sensibilizados de los resultados del Proyecto	0				200	0	Atrasado
						Dic. 2013	Dic. 2013	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 [*] Condiciones previas	6	Jun. 2011	6	Jun. 2011	Logrado
H1 El número de capacitadores capacitados	6	Jun. 2011	6	May. 2011	Logrado
H2 El número de agentes intermediarios capacitados	6	May. 2012	10	May. 2012	Logrado
H3 [*] El número de PYMES que están comprometidas a participar en el proyecto.	30	Ago. 2012	90	Oct. 2012	Logrado tarde
H4 [*] El número de PYMES que están asesoradas e intermediadas por agentes para involucrarse en el desarrollo de nuevos productos	32	Nov. 2014	32	Nov. 2014	Logrado
H5 [*] El número de prototipos lanzados en el mercado	5	Ene. 2016	0	Ene. 2016	No Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Mala aplicación de los apoyos por parte de las PYMES	Baja	Se estableció un Manual de Políticas y Reglamento del proyecto, se han dado pláticas explicativas y se deberán entregar reportes de los proyectos y se realizará una auditoría al final.	Proyecto Coordinator
2. La débil protección de los derechos de propiedad intelectual es vista como el mayor de los riesgos a las redes de innovación	Baja	Este Proyecto pondrá especial énfasis en asuntos relacionados con la propiedad intelectual brindando capacitaciones extensivas del tema, trabajando cercanamente con el IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual).	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se dio seguimiento a todas las PyMEs con juntas por comunidades una vez al mes, se aprovecharon las mismas para capacitar sobre la necesidad e importancia de la innovación dentro de las cadenas de valor con las empresas eje y de mantener operativas dentro de la empresa las capacidades para innovar.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Observación: El reporte no está reflejando los cambios realizados, no está funcionando bien. Tengo copias de las imágenes de los cambios realizados, que no aparecen en el PSR. Por favor revisar esto porque muchos ejecutores podemos quedar mal evaluados por culpa de la plataforma.	Implementation	Giacomán, Karym
2. El plazo original del proyecto fue muy corto, posiblemente pensado en proyectos de innovación de TI que duran de 6 a 9 meses. Esto provocó retrasos en bases a esos tiempos y solicitudes de ampliación de los mismos. Los proyectos tecnológicos realizados requieren de lapsos entre dos y cinco años para ser terminados adecuadamente	Design	Giacomán, Karym
3. Como consecuencia de la lección anterior, los Hitos y entregables fueron estructurados sin correspondencia a los tiempos de los proyectos de otras tecnologías diferentes a TI.	Design	Giacomán, Karym
4. Los tiempos del proyecto estuvieron mal estimados. Posiblemente se partió de proyectos de TI y no de otras tecnologías, como fue este caso.	Design	Giacomán, Karym