





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

#### Coordinación

Se seleccionó al coordinador de Proyecto (Javier Madariaga) y a la Asistente de Administración de Proyecto (Paula Ospina).

#### Componente I: Concientización y articulación de actores para la innovación en EC

**Actividad 1.1: Realización de foros regionales multisectoriales de líderes de ciudades:** Mediante un concurso abierto, y luego comunicar los criterios para postular, se eligieron como sede anfitriona de los foros a las ciudades de Bariloche y Juana Koslay, llevando a cabo los foros el 11 y 12 de Mayo y 18 y 19 de Mayo con gran repercusión en medios.

**Actividad 4.3: Organización y desarrollo de una conferencia internacional sobre EC en ciudades:** El 08 y 09 de Junio, se llevó adelante la XII edición del Foro Líderes de Ciudades en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cual contó con conferencias internacionales de expertos en EC y de líderes y gestores locales de ciudades Argentinas y con la participación de más de 400 participantes

**Actividad 4.7 Consultoría internacional de mejores prácticas en EC y de conexión de los modelos con redes internacionales:** Como primer paso se conformó un Comité Asesor de 5 especialistas internacionales. El 1 de abril se lanzó un llamado a concurso para la presentación de propuestas de investigación. Fueron pre-seleccionados seis casos de estudio. El 07 de Junio se llevó a cabo un workshop entre CIPPEC, FOMIN, IDRC, el consejo asesor y los investigadores para ajustar líneas de investigación y metodologías.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Fin:</b> Desarrollar modelos y herramientas para que los habitantes de ciudades argentinas puedan mejorar su calidad de vida a través de la promoción integral de las comunidades y de la implementación de modelos de Economía Colaborativa con foco en la inclusión social de la población más desfavorecida.	I.1	Número de habitantes de ciudades beneficiados directamente por modelos de EC.	0	2500	5000	15000	25000	0
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	
<b>Propósito:</b> El Proyecto vinculará distintos modelos de EC con el desarrollo integral de las ciudades a través de potenciar el emprendimiento urbano vinculado con las líneas estratégicas de desarrollo de las ciudades.	R.1	Número de ciudades que desarrollan planes y avances en regulación sobre EC.	0	1	2	4	4	0
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	
<b>Componente 1:</b> Componente I: Concientización y articulación de actores e identificación de retos en ciudades para la innovación en EC  <b>Peso:</b> 25%	C1.11	Eventos de generación de conciencia sobre principales retos en ciudades.	0	2	3	5	5	2
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	May. 2017
	C1.12	Desarrollo de estudios técnicos que apoyen la implementación de soluciones de EC en ciudades.	0	2	6	8	8	
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	

<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio							
<b>Componente 2:</b> Componente II: Desarrollo de capacidades locales en EC para la inclusión social  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b>	Selección de socios locales y firma de los correspondientes acuerdos.	0	3	5	5	
			Mar. 2017	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	
	<b>C2.12</b>	Formación de actores del ecosistema en la temática de EC	0	150	450	700	1000
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021
<b>Componente 3:</b> Componente III: Implementación de los modelos de EC en ciudades  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b>	Emprendimientos de EC apoyados en beneficio de metas ciudad	0	25	75	75	
			Mar. 2017	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	
	<b>C3.12</b>	Emprendimientos que reciben capacitación técnica, coaching y mentoring	0	15	75	75	
			Mar. 2017	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	
	<b>C3.13</b>	Número proyectos de EC que reciben capital semilla	0	2	10	10	
			Mar. 2017	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021	
<b>Componente 4:</b> Componente IV: Intercambio de experiencias y análisis sectorial y estratégico sobre el impacto de la Economía Colaborativa en ciudades  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b>	Instituciones participantes en la red internacional de Economías Colaborativas	0	8	16	32	40
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021
	<b>C4.12</b>	Estudios temáticos relacionados con aspectos regulatorios y sectoriales de la EC	0	1	2	3	3
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Feb. 2020	Feb. 2021
	<b>C4.13</b>	Investigación específica y en profundidad sobre la EC y las ciudades en los países en vías de desarrollo.	0			8	
			Mar. 2017			Mar. 2018	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
<b>H1</b> Bases y criterios para la aselección de Ciudades definidos y aprobados	1	Jul. 2017			
<b>H2</b> Al menos un evento de concientización sobre EC realizado	1	Jul. 2017	3	May. 2017	Logrado
<b>H1</b> Condiciones previas	6	Sep. 2017	6	Mar. 2017	Logrado
<b>H3</b> Trabajo de diagnóstico iniciado en al menos una ciudad argentina	1	Oct. 2017			
<b>H4</b> Expertos para dirigir los cinco estudios de casos sobre modelos de EC en países en desarrollo contratados	1	Dic. 2017			
<b>H5</b> Foros regionales realizados	4	Abr. 2018			
<b>H6</b> Acuerdo para la implementación de modelos de EC ha sido firmado en al menos una ciudad argentina	1	Jun. 2018			
<b>H7</b> Trabajo de diagnóstico iniciado en al menos 4 ciudades argentinas	4	Jun. 2018			
<b>H8</b> Emprendimientos de EC en al menos una ciudad han sido seleccionados y se ha comenzado el trabajo de apoyo	1	Nov. 2018			
<b>H9</b> Estudios sobre marcos regulatorios/sectoriales, locales e internacionales de la EC han sido finalizados y aprobados.	4	Nov. 2018			
<b>H10</b> Acuerdos para la implementación de modelos de EC han sido firmado en al menos 4 ciudades argentinas	4	Feb. 2019			
<b>H11</b> Emprendimientos de EC en al menos 4 ciudades han sido seleccionados y se ha comenzado el trabajo de apoyo	4	Ago. 2019			
<b>H12</b> Evento Nacional de cierre y Estrategia de difusión ejecutados	1	Dic. 2020			

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Dificultad para generar modelos locales de la EC en las ciudades de intervención, que permitan que emprendedores urbanos de las ciudades generen plataformas autóctonas con potencial de crecimiento y rentabilidad	Media	Como medidas de mitigación de este riesgo, el Proyecto trabajará activamente con incubadoras, centros de investigación y actores del ecosistema de emprendimiento e innovación urbano, para identificar y fortalecer a emprendedores en las ciudades para que puedan aprovechar las oportunidades de manera temprana.	Project Guest
2. Posible resistencia a la implementación de los proyectos seleccionados por parte de actores económicos tradicionales que perciban que esta clase de modelos de EC pueden afectar sus intereses o su posición en el mercado.	Media	Como medida de mitigación de este riesgo el Proyecto incorpora entre sus primeras actividades la generación de mecanismos de diálogo permanente, liderados por los Gobiernos Municipales y entidades empresariales en la ciudad (Cámaras de Comercio y similares) de manera que exista un espacio preventivo de resolución de conflictos. En esta línea y a nivel regulatorio, el Proyecto incorpora actividades para replicar mejores prácticas regulatorias internacionales (en temas de licencias o fiscalidad entre otros) para que los Gobiernos Municipales y los actores del ecosistema cuenten con propuestas específicas que plantear en las mesas de diálogo.	Project Guest
3. Alto grado de desconocimiento de la ciudadanía respecto de la EC debido a lo novedoso del tema, en particular en ciudades que no son capital del país	Baja	Como mecanismo de mitigación de este riesgo, el Proyecto incorpora actuaciones de educación tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos, así como mecanismos de diálogo abierto, que permitirán generar una estrategia proactiva que se espera contribuyan a minimizar problemas derivados de la falta de conocimiento y comunicación sobre el tema.	Project Guest
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Baja <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 3 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 3 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se han realizado reuniones con diversas autoridades del ejecutivo nacional, provincial y de ciudades para involucrarlos en el proyecto.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se encontraron lecciones aprendidas]*