



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A 22 meses de ejecución, EmpleaT se encuentra presente en 5 comunas: Colina, Til Til, Lampa, Lo Barnechea y Los Andes. Considerando ambos ciclos (Ciclo 1 ejecutado + Ciclo 2 en ejecución), a la fecha se registran:

- 173 + 463 seleccionados
- 86 + 394 participantes
- 65 + 244 graduados

Un 46% de los graduados de ciclo 1 ha aumentado sus ingresos al cierre del aftercare.

Además, se han logrado 16 alianzas con empresas de la zona, 5 Municipios y 6 Liceos Técnico Profesionales, con quienes se ha realizado un trabajo colaborativo y de fortalecimiento tanto del propio organismo como de las interacciones entre ellos. Esto favorece el ecosistema laboral y es el pilar fundamental para la sostenibilidad del programa.

El programa ha enfrentado desafíos en cuanto a la tasa de participación y graduación, lo que afecta directamente al resto de indicadores, sin embargo, estos se han enfrentado con diversas acciones como, mejoras de convocatoria y proceso de selección y ajustes a la metodología de trabajo adaptándola a las necesidades de los participantes.

En la actualidad el programa se encuentra en el cierre del ciclo 2 y puesta en marcha de ciclo 3 esperando incrementar los niveles de participación a 800 habitantes de las comunas objetivo en el plazo de un año.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el periodo de reporte, EmpleaT ha ejecutado su ciclo 2 en 5 comunas, a la fecha se han obtenido 463 seleccionados y 394 participantes y 244 graduados.

Se logrado alianzas con 16 empresas, 5 municipios y 6 Liceos Técnico Profesionales.

Con el objetivo de fortalecer la calidad y cantidad de servicios entregados por la OMIL de estas 5 comunas se gestionó gracias a la colaboración de Anglo American un curso de "Atención al usuario" dictado por Adecco y basado en las necesidades levantadas por el programa.

Además, se ha realizado un trabajo focalizado con Liceos Técnico Profesionales de la zona con el fin de apoyar a sus egresados en su proceso de prácticas, realizando talleres presenciales y asesorías individuales a grupos de 4° medio de los 6 liceos. Obteniendo con ello 77 prácticas, 31 de las cuales fueron realizadas en empresas colaboradoras de EmpleaT.

Durante el periodo el principal desafío que enfrentó el programa fue un retraso en la convocatoria que afectó a las tasas de participación de graduación. Esto fue enfrentado con diversas acciones como modificación en los medios de convocatoria privilegiando Facebook, ajustes a métodos de selección y metodologías de trabajo con los participantes, adaptando la metodología a los requerimientos de formación rápida demandado por los beneficiarios.

En el siguiente periodo de reporte se espera reportará el incremento en ingresos de los graduados de ciclo 2 y la ejecución del ciclo 3 con 800 participantes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Incrementar los beneficios socioeconómicos para las comunidades donde se ubican las explotaciones de extracción de recursos naturales	I.1 Porcentaje de jóvenes y mujeres graduados de capacitación para la empleabilidad que incrementan sus beneficios financieros	0	50	50		50	70	
			Nov. 2017	Nov. 2018		Nov. 2019	Jun. 2018	
Propósito: Maximizar el acceso al mercado de trabajo, bienes y servicios a partir de una intervención que construye capacidad en los actores locales públicos y privados para la sostenibilidad.	R.1 Número de instituciones que aumentan la calidad/cantidad de sus servicios	2	2			5	2	
		Nov. 2016	Nov. 2018			Nov. 2019	Jun. 2018	
	R.2 Número de personas que desarrollan nuevas habilidades	0	70	350		910	49	
			Nov. 2017	Nov. 2018		Nov. 2019	Dic. 2017	
Componente 1: Strengthening of public and private organizations	C1.11 mapeo del ecosistema emprendedor, mercado laboral y necesidades/brechas	0	1	1		1	1	En curso
			Nov. 2017	Nov. 2018		Nov. 2019	Jun. 2017	
Peso: 12%								

Clasificación: Satisfactorio									
Componente 2: Economic participation of youth and women Peso: 75% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1	Número de participantes	0	100	500		1300	480	En curso
				Nov. 2017	Nov. 2018		Nov. 2019	Jun. 2018	
	C2.I2	Derivaciones a prácticas laborales en empresas	0	14	70		142	82	En curso
				Nov. 2017	Nov. 2018		Nov. 2019	Jun. 2018	
	C2.I3	Número de graduados que inician un emprendimiento	0	25	123		320	35	Atrasado
				Nov. 2017	Nov. 2018		Nov. 2019	Jun. 2018	
Componente 3: Knowledge management and strategic communication Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C3.I1	Número de instituciones que reciben los productos de conocimiento producidos	0				45	0	En curso
							Oct. 2019	Jun. 2017	
	C3.I2	Estudios de caso desarrollados	0				1	0	En curso
							Oct. 2019	Jun. 2017	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 [*] Tres alianzas firmadas con empresas y tres acuerdos con otras entidades	6	Abr. 2017	12	May. 2017	Logrado
H1 Condiciones previas	10	May. 2017	10	Feb. 2017	Logrado
H2 Realización de convocatorias para llegar a los 200 postulantes	200	May. 2017	578	May. 2017	Logrado
H4 Treinta participantes seleccionados para emprendimientos/autoempleo	30	Jun. 2017	47	Jun. 2017	Logrado
H5 Dos instituciones participan de instancias de fortalecimiento de capacidades	2	Jul. 2017	2	Jul. 2017	Logrado
H6 Seis alianzas firmadas con empresas y 5 acuerdos con entidades (acumulativo)	11	Ene. 2018	19	Ene. 2018	Logrado
H7 Cuatro instituciones participan de instancias de fortalecimiento de capacidades	4	Ene. 2018	4	Ene. 2018	Logrado
H8 Realización de convocatorias para llegar a los 800 postulantes (acumulativo=)	800	May. 2018	1331	Jun. 2018	Logrado
H9 [*] 120 participantes seleccionados para emprendimiento/autoempleo	110	Jun. 2018	110	Jun. 2018	Logrado
H11 10 alianzas firmadas con empresas y 10 acuerdo con entidades (acumulativo)	20	Dic. 2018			
H12 Siete instituciones participan de instancias de fortalecimiento de capacidades	7	Ene. 2019			
H13 Concordar en comité ejecutivo caso de estudio a realizar	1	Mar. 2019			
H14 Elaboración de infografía para la gestión del conocimiento	1	May. 2019			
H15 Realización de Convocatorias para llegar a los 1600 postulantes (acumulativo)	1600	Jul. 2019			
H16 240 participantes seleccionados para emprendimiento/autoempleo (acumulativo)	240	Jul. 2019			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La difusión sufre retrasos que escapan a lo controlado por el equipo ejecutor lo cual impacta negativamente en el cumplimiento de metas de participación.	High	Fortalecer el trabajo de difusión en terreno, además de solicitar apoyo adicional de organismos locales, siendo ambas medidas intensivas en horas hombres no planificadas.	Coordinador del proyecto
2. Dificultades en el sector minero dificultan las operaciones de AA, por lo tanto, las empresas colaboradoras de AA realizan un aporte limitado a los objetivos del programa. Adicionalmente la coyuntura económica afecta la dinámica de contratación local.	Media	Fortalecer el rol de AA con las empresas colaboradoras para los logros del programa. Adicionalmente, ampliar la red de empresas no necesariamente vinculados a minería y que sean actores relevantes en el territorio	Coordinador del proyecto
3. Existe la posibilidad de que un alto porcentaje de personas que, habiendo sido seleccionados para participar del programa, no se integren a las actividades.	Media	Mejora en sistema de selección y metodología de primer trabajo (inmediata y de ejecución rápida). Adicionalmente, mejorar mecanismos de comunicación con los beneficiarios del programa a través de redes sociales.	Coordinador del proyecto
4. El transporte dentro de las comunas de trabajo del programa EmpleaT presenta dificultades, lo que podría afectar la asistencia de los participantes	Media	Asegurar y facilitar el acceso a transporte de los participantes hacia las instancias de taller, adicionalmente, centralizar los talleres en la medida que lo permita el presupuesto del programa.	Coordinador del proyecto
5. Dificultades en la implementación y monitoreo dada la capilaridad de las acciones realizadas.	Media	capacitación de consultores locales con el fin de garantizar el seguimiento adecuado de los participantes. Firmar un compromiso con los participantes que indique que el seguimiento se podrá realizar hasta un año después de terminado el proceso.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

EmpleaT basa su sostenibilidad en vincular a los actores del ecosistema laboral, fortaleciendo sus capacidades y sistematizando los aprendizajes y nuevas prácticas, buscando la escalabilidad y replicabilidad de la metodología.

Respecto a la vinculación y fortalecimiento de los actores clave, se comenzó diagnosticando sus experiencias, prácticas, limitaciones y necesidades. Para fortalecer los vínculos, se han realizado tres actividades conjuntas y reuniones individuales entre empresas, OMIL y Liceos Técnico profesionales de la zona. Las brechas identificadas se están trabajando a través de capacitaciones con las OMIL y planes de trabajo específicos con las empresas.

En cuanto a la generación de experiencias y materiales en temas de empleo y autoempleo en sectores vulnerables, se han emitido dos diagnósticos con información, conclusiones y propuestas en materia laboral local, además de los aprendizajes relacionados a fortalecer el ecosistema laboral durante el primer Ciclo.

A futuro se planifica optimizar los procesos descritos y documentar casos de éxito, participando en foros y conferencias donde se pueda exponer la experiencia y aprendizajes.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
<p>1. Entregar las herramientas de fortalecimiento en el menor tiempo posible</p> <p>Los participantes desean recibir las herramientas de fortalecimiento de habilidades en el menor tiempo posible; por ésta razón el programa ha debido adaptarse y generar una metodología más eficiente.</p> <p>El nuevo enfoque pone énfasis en invitar al postulante aceptado a participar de ambos talleres de plan común dos días seguidos. Adicionalmente, se ha incorporado una metodología que permite realizar las primeras asesorías de forma grupal y por las tardes, a continuación de los dos talleres de capacitación.</p>	Design	Acuña, Daniela