



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Desde la firma del proyecto en marzo de 2017, los principales logros alcanzados fueron: (i) el rápido cumplimiento de la totalidad de las condiciones previas al primer desembolso y la total integración de la Unidad Ejecutara; (ii) la realización de las contrataciones críticas para el Subprograma de la Región Cuyo: 1) coordinación técnica de la región; 2) cooperadora del INTA para realizar la mejora de la calidad del material genético de distintas variedades de semillas hortícolas; 3) Universidad de San Juan para realizar la articulación y sensibilización de productores; (iv) realización del diseño y dictado de los primeros cursos a los productores sobre "Autogestión y Cooperativismo", (v) desarrollo de una nueva línea de crédito para poder financiar a los productores de las zonas beneficiarias del proyecto.

Hasta el momento no se presentaron dificultades o retrasos para el cumplimiento de los hitos y objetivos del programa.

Para el próximo semestre se espera lograr lo siguiente: i) lanzamiento de la sede NEA, ii) seleccionar y contratar al coordinador de dicha sede; iii) iniciar las capacitaciones en temas productivos y de gestión; iv) lanzar las líneas de crédito para inversiones; iv) contratar la confección de diagnósticos y planes de mejora para la región Cuyo; v) seleccionar y contratar una consultoría para realizar el estudio de mercado y la estrategia de comercialización de semillas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El Ejecutor ha dado cumplimiento a las CP en forma rápida y satisfactoria, lo que permitió comenzar las actividades del proyecto sin mayores demoras.

Se alcanzaron los acuerdos institucionales previstos en territorio, y se avanza de acuerdo a lo esperado.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base				Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Pequeños productores, con acceso integral a financiamiento, tecnología y capacidades CSA, incrementan su productividad y sus ingresos.	I.1	800 productores obtienen asistencia técnica y capacitaciones para implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.	0						800	0	
									Mar. 2020		
Propósito: Mejorar las condiciones económicas y la capacidad de resiliencia al cambio climático de pequeños productores en zonas "extrapampeanas" de Argentina a través de una intervención integral, basada en la adopción de tecnología, el desarrollo de capacidades y el acceso a crédito especializado.	R.1	Valor estimado total de los créditos CSA otorgados por el proyecto, para el conjunto de productos financiero desarrollados a partir de este piloto, en varias regiones del país, en función de la demanda	0	50000	250000				750000	0	
			Abr. 2017	Ene. 2019	Ene. 2020				Ene. 2021		
	R.2	Número estimado de productores que obtienen acceso a créditos CSA otorgados por el proyecto, para el conjunto de productos financiero desarrollados a partir de este piloto, en varias regiones del país, en función de la demanda.	0	50	500				2000	0	
				Ene. 2019	Ene. 2020				Ene. 2021		
	R.3	Incremento del porcentaje de ingresos brutos por ventas de beneficiarios que aplican el paquete tecnológico CSA en las dos regiones piloto.	0	15	25				30	0	
			Mar. 2017	Ene. 2019	Ene. 2020				Ene. 2021		
	R.4	Incremento de al menos 50%, en la productividad, medida como total de producción por unidad de área, para los beneficiarios que modifican el sistema de riego y renuevan sus plantaciones las dos regiones piloto.	0	30	40				50	0	
			Mar. 2017	Ene. 2019	Ene. 2020				Ene. 2021		
Componente 1: Incorporación de un paquete tecnológico CSA para pequeños productores Peso: 40%	C1.11	Número de productores capacitados en el nuevo paquete tecnológico, asociatividad y comercialización	0	200	500	800	800				
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020				
	C1.12	Número de productores que adoptan el nuevo paquete tecnológico.	0	50	150	300	300				
			Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020				

Clasificación: Satisfactorio	C1.13 Número de nuevas especies agrícolas y productos agroindustriales desarrollados de acuerdo a la demanda detectada.	0	10	40		40		
		Mar. 2017	Mar. 2019	Mar. 2020		Mar. 2020		
	C1.14 Número de nuevos clientes compradores a los que los productores agrícolas logran vender	0	5	10		10		
		Mar. 2017	Mar. 2019	Mar. 2020		Mar. 2020		
Componente 2: La prueba de mercado y desarrollo de una línea de productos financieros de CSA Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.15 Número de localidades con mesas de articulación público privadas	0	1	3	5	10		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Ago. 2020		
	C1.16 Número de cooperativas fortalecidas en gestión cooperativa y gobernanza	0	10	30	40	40		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		
Componente 3: Sistematización y Réplica del Modelo Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de sucursales de Banco Credicoop que aplican los productos financieros CSA desarrollados por el proyecto	0	5	70	150	150		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		
	C2.12 Número de productos financieros adaptados o desarrollados para CSA	0	1	3	3	3		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		
	C2.13 Número de oficiales de crédito capacitados y comercializando productos financieros CSA	0	5	70	150	150		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		
	C2.14 Número de productores que acceden al crédito de agricultura climáticamente inteligente del Banco Credicoop en las 2 regiones piloto	0	50	100	400	400		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		
	C2.15 Número de productores que cuentan con seguro agrícola.	0	100	300		300		
		Mar. 2017	Mar. 2019	Mar. 2020		Mar. 2020		
	C3.11 Número de evaluaciones de impacto, estudios de caso y sistematizaciones	0	1			1		
		Mar. 2017	Mar. 2020			Mar. 2020		
	C3.12 Número de instituciones que acceden a productos y/o actividades de transferencia de conocimiento	0	5	10	15	15		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		
	C3.13 Coordinación y complementación con el Programa PROSAP y otros programas	0	1	2	3	3		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		
	C3.14 Porcentaje de ANRs del PROSAP vinculados a incorporación de tecnología y crédito CSA, en regiones en las que se actuó en conjunto	0	3	5	10	10		
		Mar. 2017	Mar. 2018	Mar. 2019	Mar. 2020	Mar. 2020		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Contrato con INTA firmado y en ejecución	1	Sep. 2017	1	Jun. 2017	Logrado
H2 Sistema de monitoreo diseñado y en implementación	1	Sep. 2017			
H1 Condiciones previas	8	Sep. 2017	8	Mar. 2017	Logrado
H3 Consultoría sobre estrategia comercial nuevas especies y agroindustria de San Juan realizada	1	Mar. 2018			
H4 Réplica del proyecto comenzada	1	Sep. 2018			
H5 Consultoría con propuesta de paquete tecnológico en la región a replicar, realizada	1	Sep. 2018			
H6 Al menos 3 localidades instalaron mesas de articulación público privadas	3	Mar. 2019			
H7 Al menos 50 productores recibieron créditos del Banco Credicoop, de la línea especial del programa y 50 aplican seguros agrícolas	50	Mar. 2019			
H8 Al menos 100 productores introdujeron nuevas especies agrícolas y/o productos agroindustriales	100	Sep. 2019			
H9 Al menos 500 productores recibieron capacitación y AT vinculadas al nuevo paquete tecnológico	500	Sep. 2019			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. eventos extremos relacionados con el cambio climático en un periodo particular de siembra-cosecha	Media	apoyo a los productores en el manejo del riesgo climático, mediante la capacitación y asistencia técnica para introducir un nuevo paquete tecnológico, además de productos financieros orientados a la adaptación al cambio climático y creación de resiliencia climática, específicamente a través de un seguro agrícola;	Coordinador del proyecto
2. posible ralentización de la demanda de financiamiento CSA por parte del sector agropecuario o restricciones sobrevenidas de carácter regulatorio;	Baja	Desarrollo de una línea de crédito especial, contemplando fechas de pago vinculadas a las de cosecha y comercialización. Articulación con entidades públicas para la obtención de subsidios de tasa y/o disminución del costo del crédito	Coordinador del proyecto
3. cambios inesperados en las demandas del mercado en relación con las nuevas variedades a introducir y los nuevos productos provenientes del proceso de diversificación	Baja	realización de un estudio de mercado y rentabilidad sobre las nuevas variedades y potenciales nuevos productos, para determinar los alcances y características de la demanda, además de fortalecer al área comercial de las cooperativas;	Coordinador del proyecto
4. disponibilidad limitada de fondos públicos para desarrollo del sector agropecuario, debido a restricciones fiscales para el financiamiento de las inversiones necesarias a realizar por las cooperativas y los productores.	Baja	generación de acuerdos con el Banco Credicoop con la posibilidad de duplicar los fondos de la línea de crédito que atenderá las necesidades de financiamiento de los beneficiarios del proyecto.	Coordinador del proyecto
5. retornos menores o riesgos climáticos mayores a los proyectados para la aplicación de tecnología CSA, particularmente en fase de ampliación a productores en otras regiones, con condiciones de partida diferentes	Baja	Los retornos menores se mitigarán con estudios de mercado que posibilitarán producir las variedades solicitadas por el mercado y con una rentabilidad aceptable. Los riesgos climáticos se tratarán de minimizar, con tecnologías más acordes (genética y sistemas de riego), junto con un seguro climático para parte de los riesgos climáticos (granizo).	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Un aspecto importante para lograr la sostenibilidad del proyecto es la articulación con el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, que interactúan en la generación e instrumentación de políticas para paliar los problemas productivos y ambientales vinculados al cambio climático. Dicha articulación posibilita la continuidad de acciones y financiamiento para el logro de los objetivos del proyecto. En la región Cuyo, dicha articulación está siendo llevada a cabo por la Universidad Nacional de San Juan, que ha sido contratada por el proyecto para esta actividad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. La conformación de la Unidad Ejecutora, luego de la aprobación del proyecto y previo a la firma del convenio, posibilita un rápido cumplimiento de las condiciones previas y ejecución del programa, facilitando el cumplimiento de los objetivos en las fechas previstas.	Implementation	MEDINA, MARCELO