

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
Setor:	
Número da Operação:	2653/OC-EC
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	EC-T1228
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	250.000.000,00
Desembolsado:	129.000.000,00
% Desembolsado:	51,60
Saldo:	121.000.000,00

Custo Total e Fonte

Original BID:	250.000.000,00
Corrente BID:	250.000.000,00
Pari-passu:	99,00
Cofinanciamento/País:	1.456.080,00
Original Estimado:	251.456.080,00
Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social: Nenhum

Reformulação


() Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 22-abr-2012
Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0,60

Resultado: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice de coherencia del Servicio Civil	Índice	0.13	2011	P A	0,30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Índice	0.28	2011	P A	0,45
Mérito del Servicio Civil	Índice	0.33	2011	P A	0,55

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Personal del Comité de Reforma Institucional capacitado en planificación estratégica	Funcionarios				22,00				81.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas				17,00				20.000,00
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				200.000,00
Personal Gerencial de las Entidades intervenidas, capacitado	Funcionarios				100,00				12.000,00
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				3,00				200.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				1.260.000,00
Sistema de información que apoye la gestión del Talento Humano, implementado	Sistema				1,00				5.000.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				3.000.000,00
Estudio para el Fortalecimiento del Instituto de la Meritocracia elaborado	Estudio				1,00				62.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios				3,00				570.000,00
Sistemas para el fortalecimiento de los Órganos rectores y de los procesos transversales de gestión implementados	Sistema				2,00				950.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del Servicio Civil	Proyecto				3,00				1.268.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				5,00				4.851.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				1,00				300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) implementados	PIRIs				5,00				232.226.000,00
Administración del Proyecto									
TOTAL									250.000.000,00