





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO					
Secteur:					
Numéro(s) de Prêt(s):	2653/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	250.000.000,00	Initial BID:	250.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	129.000.000,00	Courant BID:	250.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	51,60	Pari Passu:	99,00
Opération(s) Connexe(s):	EC-T1228	Solde:	121.000.000,00	Cofinancement/Pays:	1.456.080,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	251.456.080,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 30-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0,60

Résultat: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice de coherencia del Servicio Civil	Indice	0.13	2011	P A	0,30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Indice	0.28	2011	P A	0,45
Mérito del Servicio Civil	Indice	0.33	2011	P A	0,55

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Personal del Comité de Reforma Institucional capacitado en planificación estratégica	Funcionarios				22,00				81.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas				17,00				20.000,00
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				200.000,00
Personal Gerencial de las Entidades intervenidas, capacitado	Funcionarios				100,00				12.000,00
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				3,00				200.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				1.260.000,00
Sistema de información que apoye la gestión del Talento Humano, implementado	Sistema				1,00				5.000.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				3.000.000,00
Estudio para el Fortalecimiento del Instituto de la Meritocracia elaborado	Estudio				1,00				62.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios				3,00				570.000,00
Sistemas para el fortalecimiento de los Órganos rectores y de los procesos transversales de gestión implementados	Sistema				2,00				950.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del Servicio Civil	Proyecto				3,00				1.268.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				5,00				4.851.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				1,00				300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) implementados	PIRIs				5,00				232.226.000,00
Administración del Proyecto									
TOTAL									250.000.000,00