

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
Sector:
Número(s) de Préstamo: 2653/OC-EC
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): EC-T1228
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 250.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 129.000.000,00
% Desembolsado: 51,60
Saldo: 121.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 250.000.000,00
Actual BID: 250.000.000,00
Pari-passu: 99,00
Co-financiamiento/País: 1.456.080,00
Estimado Original: 251.456.080,00
Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 22-abr-2012
Validado por Representante de País: 30-abr-2012



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0,60

Resultado: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice de coherencia del Servicio Civil	Índice	0.13	2011	P A	0,30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Índice	0.28	2011	P A	0,45
Mérito del Servicio Civil	Índice	0.33	2011	P A	0,55

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Personal del Comité de Reforma Institucional capacitado en planificación estratégica	Funcionarios				22,00				81.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas				17,00				20.000,00
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				200.000,00
Personal Gerencial de las Entidades intervenidas, capacitado	Funcionarios				100,00				12.000,00
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				3,00				200.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				1.260.000,00
Sistema de información que apoye la gestión del Talento Humano, implementado	Sistema				1,00				5.000.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				3.000.000,00
Estudio para el Fortalecimiento del Instituto de la Meritocracia elaborado	Estudio				1,00				62.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios				3,00				570.000,00
Sistemas para el fortalecimiento de los Órganos rectores y de los procesos transversales de gestión implementados	Sistema				2,00				950.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del Servicio Civil	Proyecto				3,00				1.268.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				5,00				4.851.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				1,00				300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) implementados	PIRIs				5,00				232.226.000,00
Administración del Proyecto									
TOTAL									250.000.000,00