





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO					
Sector:					
Loan Number(s):	2653/OC-EC	Current Approved Amount:	250.000.000,00	Original IDB:	250.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	129.000.000,00	Current IDB:	250.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	51,60	Pari-passu:	99,00
Related Operation(s):	EC-T1228	Balance:	121.000.000,00	Co-Financing/Country:	1.456.080,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	251.456.080,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 22-abr-2012 Validated by Country Representative: 30-abr-2012



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Indice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0,60

Outcome: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Indice de coherencia del Servicio Civil	Indice	0.13	2011	P A	0,30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Indice	0.28	2011	P A	0,45
Mérito del Servicio Civil	Indice	0.33	2011	P A	0,55

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Personal del Comité de Reforma Institucional capacitado en planificación estratégica	Funcionarios				22,00				81.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas				17,00				20.000,00
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				200.000,00
Personal Gerencial de las Entidades intervenidas, capacitado	Funcionarios				100,00				12.000,00
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				3,00				200.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				1.260.000,00
Sistema de información que apoye la gestión del Talento Humano, implementado	Sistema				1,00				5.000.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				3.000.000,00
Estudio para el Fortalecimiento del Instituto de la Meritocracia elaborado	Estudio				1,00				62.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios				3,00				570.000,00
Sistemas para el fortalecimiento de los Órganos rectores y de los procesos transversales de gestión implementados	Sistema				2,00				950.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del Servicio Civil	Proyecto				3,00				1.268.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				5,00				4.851.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				1,00				300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) implementados	PIRIs				5,00				232.226.000,00
Administración del Proyecto									
TOTAL									250.000.000,00