

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação:	2653/OC-EC
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	EC-T1228
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	250.000.000,00
Desembolsado:	129.000.000,00
% Desembolsado:	51,60
Saldo:	121.000.000,00

Custo Total e Fonte

Original BID:	250.000.000,00
Corrente BID:	250.000.000,00
Pari-passu:	99,00
Cofinanciamento/País:	1.456.080,00
Original Estimado:	251.456.080,00
Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

Nenhum

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


28-sep-2012

Validado pelo Representante do País:


28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0.40	2008	P A	0.60

Resultado: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice de coherencia del Servicio Civil	Índice	0.13	2011	P A	0.30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Índice	0.28	2011	P A	0.45
Mérito del Servicio Civil	Índice	0.33	2011	P A	0.55

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				
Sistema de Gestión del Gasto (Planificación, Inversión y Presupuesto) ajustados para interoperar el monitoreo del Plan de Inversiones (PAI)	Sistema				2,00				
Sistema de información de funciones del Estado que evite sobreposición de funciones implementado,	Sistema				1,00				400.000,00
Normas legales referentes a reforma del estado y mecanismos institucionales para su implementación, simplificadas.	Normas	17,00			34,00	20.000,00			400.000,00
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida (incluye talleres)	Campaña				1,00				700.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica de Reestructuración diseñadas	Herramientas				3,00				355.000,00
Personal del Secretariado Técnico del Comité capacitado	Funcionarios	50,00	34,00		92,00	8.000,00			101.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				10,00				7.900.000,00
Sistema de información de la Gestión del Talento Humano (TH) implementado	Sistema				1,00				2.100.000,00
Proyectos de apoyo al fortalecimiento del servicio civil implementados	Proyecto				3,00				768.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				2.500.000,00
Sistema de validación de selección de personal implementado	Sistema				1,00	22.000,00			1.130.000,00
Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP elaborada	Norma								
Subsistema de Remuneración Variable de la Función Ejecutiva implementado	Subsistema				1,00		375.000,00		1.250.000,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios	1,00			3,00	200.000,00			300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
PIRIs aprobados por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.	PIRIs				9,00				5.909.920,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

EC-L1094 - Public Administration Institutional Reform Program
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 28/09/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Educación implementado.	PIRIs				1,00	203.106.336,00	126.398.071,00		135.910.050,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Salud implementado.	PIRIs				1,00				57.432.250,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Justicia implementado.	PIRIs				1,00				25.563.865,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Finanzas implementado.	PIRIs				1,00				1.455.983,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio del Interior implementado.	PIRIs				1,00				5.823.933,00
Administración del Proyecto									
Equipo de Gestión	N/A					224.101,00	87.807,00		906.080,00
Auditorías Concurrentes	N/A					110.000,00	42.000,00		400.000,00
Evaluación Ex post	N/A								150.000,00
TOTAL						203.690.437,00	126.902.878,00		251.456.081,00