





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2653/OC-EC	Montant Courant Approuvé:	250.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	182.540.963,58
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	73,02
Opération(s) Connexe(s):	EC-T1228	Solde:	67.459.036,42
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	250.000.000,00
		Courant BID:	250.000.000,00
		Pari Passu:	99,00
		Cofinancement/Pays:	1.456.080,00
		Estimation Initiale:	251.456.080,00
		Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-mar-2013
		Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Alineación entre la acción gubernamental y la estrategia del Gobierno mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice de correspondencia entre programas presupuestarios y los programas nacionales o sectoriales	Índice	0,40	2008	P A	0,60

Résultat: Perfil del Servicio civil alineado a las prioridades estrategicas del Gobierno

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice de coherencia del Servicio Civil	Indice	0,13	2011	P A	0,30
Capacidad funcional del Servicio Civil	Indice	0,28	2011	P A	0,45
Mérito del Servicio Civil	Indice	0,33	2011	P A	0,55

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento del Marco Institucional para la Reforma									
Mecanismo de monitoreo de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fortalecido.	Mecanismo				1,00				
Sistemas de Planificación, Inversión Pública y Presupuestos Interoperados	Sistema				2,00				
Sistema de información de funciones del Estado que evite sobreposición de funciones implementado,	Sistema				1,00				200.000,00
Normas y mecanismos institucionales para la reforma simplificados.	Normas	17,00			17,00	20.000,00			
Campaña interna y externa de la reforma institucional difundida	Campaña				1,00				550.000,00
Herramientas Complementarias de la Norma Técnica del Modelo R difundidas.	Herramientas				2,00				355.000,00
Personal del Secretariado Técnico del Comité capacitado	Funcionarios	50,00			76,00	8.000,00			101.000,00
Proyectos de apoyo técnico a la Reforma Institucional implementados	Proyectos				13,00		65.472,00		8.650.000,00
Sistema de información de la Gestión del Talento Humano (TH) implementado	Sistema				1,00				3.798.000,00
Plan de mitigación social implementado	Plan				1,00				2.693.196,00
Norma Técnica del Art. 130 de la LOSEP elaborada	Norma		1,00		1,00				
Subsistema de Remuneración Variable de la Función Ejecutiva implementado	Subsistema				1,00		732.423,00		1.126.804,00
Estudios para el Fortalecimiento del Monitoreo de la Reforma elaborados	Estudios	1,00			2,00	200.000,00			300.000,00
Elaboración e implementación de Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs)									
PIRIs aprobados por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.	PIRIs				11,00		45.149,00		5.909.920,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Educación implementado.	PIRIs				1,00	203.106.336,00	150.185.189,00		199.081.988,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Salud implementado.	PIRIs				1,00		108.020.241,00		116.756.140,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Justicia implementado.	PIRIs				1,00		28.770.943,00		33.138.892,00

RAPPORT DE SUIVI

EC-L1094 - Public Administration Institutional Reform Program
2012 2^o período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 20/03/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio de Finanzas implementado.	PIRIs				1,00				2.362.063,00
Planes de inversión de reforma institucional (PIRIs) del Ministerio del Interior implementado.	PIRIs				1,00		25.664.594,00		31.488.527,00
Administración del Proyecto									
Equipo de Gestión	N/A					224.101,00	141.902,00		1.047.982,00
Auditorías Concurrentes	N/A					110.000,00	42.000,00		400.000,00
Evaluación Ex post	N/A								150.000,00
TOTAL						203.668.437,00	313.667.913,00		408.109.512,00