



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El Resultados más importante fue la integración del CODIT el **30 de abril del 2013** aprobándose en cabildo. Además que a pesar de las adversidades, siempre se continuo trabajando en el proyecto en las diferentes consultorias descritas en el proyecto.

Área crítica fue sin duda la tesorería municipal, ay que el municipio como ejecutor del proyecto, el tesorero municipal era también el tesorero del proyecto y en este caso cambio el titular del área en tres ocasiones, generando así un retraso importante debido a las actualizaciones que se debían hacer en cada ocasión.

Acciones críticas fue la falta de cumplimiento de la contrapartida, no se aporó entre otras cosas con lo referente a la instalación de la oficina, liberación de recursos por parte del municipio, etc.

Por último y debido a la anterior el **5 de agosto del 2014**, mediante escritura pública 1567, se conforma el CODIT AC, formalizando así la conformación del consejo, dotando así al CODIT de personalidad jurídica propia, logrando así el cambio de la ejecución del proyecto recayendo en el CODIT el cumplimiento del proyecto, el 22 de diciembre del 2014.

Liberándose el recurso, se ha podido cubrir los compromisos programados en el presupuesto, y trabajar en forma paralela con lo atrasado y con lo programado en tiempo normal, evitando con esto retrasos significativos en el proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A lo largo de todo 2014 no hubo mayor avance por la falta de interés del Municipio de Tequila. El único avance significativo fue la conformación del CODIT, quien en diciembre de 2014 reemplazó al Municipio como agencia ejecutora.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Crear un modelo y capacidad de APP para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en la municipalidad de Tequila.	R.1	Número de habitantes en zonas de pobreza del municipio de Tequila con acceso a agua potable y saneamiento	0			3000	0	
	R.2	Recaudación total del municipio por agua (por hogar) respecto al dato de la línea de base	0			25	0	
			Sep. 2013			Sep. 2017		
	R.3	Número de modelos de APPs creados	0			3	0	
			Sep. 2013			Sep. 2016		
Componente 1: Institucionalización de APPs a nivel del Municipio de Tequila y modelo de organización.	C1.1	Creación y puesta en funcionamiento del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT) como mecanismo de APP.	0			1		Finalizado
			Sep. 2013			Mar. 2015		
Peso: 22%	C1.12	Plan Estratégico y Manual de Funcionamiento del CODIT elaborados y aprobados	0			1		Finalizado
			Sep. 2013			Mar. 2015		

Clasificación:	C1.13 Adaptación y entrega de Sistema de Información Territorial (SIT)	0				1		En curso
		Sep. 2013				Mar. 2015		
	C1.14 Número de técnicos capacitados	0	15			30		En curso
		Sep. 2013	Mar. 2016			Mar. 2017		
	C1.15 Número de seminarios de sensibilización realizados	0				2	1	En curso
		Sep. 2013				Mar. 2015	Feb. 2014	
Componente 2: Diseñar tres modelos APP de servicios básicos e implementar el piloto en agua potable y saneamiento. Peso: 68% Clasificación:	C2.11 Número de proyectos de APPs diseñados para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en Tequila.	0				3		En curso
		Sep. 2013				Sep. 2016		
	C2.12 Número de proyectos de APPs creados y en funcionamiento para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en Tequila.	0				1		
		Sep. 2013				Mar. 2017		
Componente 3: Gestión del Conocimiento Peso: 10% Clasificación:	C3.11 Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del CODIT	0				1		
		Sep. 2013				Sep. 2015		
	C3.12 Número de seminarios de presentación de resultados realizados a nivel nacional	0				1		
		Sep. 2013				Mar. 2017		
	C3.13 Implantación y certificación de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el CODIT	0				2		
		Sep. 2013				Sep. 2017		
	C3.14 Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del APP de agua	0				1		
		Sep. 2013				Mar. 2017		
	C3.15 Creación de manual de buenas prácticas para gestión de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	0				1		
		Sep. 2013				Sep. 2017		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	15	Jun. 2015			
H1 Condiciones previas	15	Jun. 2015			
H2 Creación y puesta en funcionamiento del CODIT, como mecanismo APP	1	Jul. 2015			
H3 Contratación y elaboración del Plan Estratégico y manual de funcionamiento del CODIT	1	Ene. 2016			
H4 Contratación de consultoría para el diseño de las APPs	1	Ene. 2016			
H5 Capacitación de personal técnico sobre modelos de APPs	1	Ene. 2017			
H7 Creación del manual de buenas prácticas para gestión de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	1	Jul. 2017			
H6 Contratación de consultoría para el análisis de la sostenibilidad y replicación del modelo/proyecto	1	Jul. 2017			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
- [X] Dificultades en adquisiciones
- [X] Cambios en la política nacional
- [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales
- [X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No poder determinarse la causa factual de la enfermedad gastrointestinal, sobre todo si es reportada por un miembro del hogar, en lugar de por una facilidad médica.	Media	Una línea base y evaluación rigurosa.	Invitado Proyecto
2. La situación macroeconómica afecte la economía del área de implementación, el flujo migratorio, turístico o el pago por servicios	Baja	planificación buena	Invitado Proyecto
3. Las partes no se ponen de acuerdo en la estructuración de esta APP.	Baja	buena coordinación	Invitado Proyecto
4. La legalización del mismo no es expedita, retrasando por ende la implementación del mismo, y la medición de los indicadores que dependen de la puesta en funcionamiento de esta APP	Baja	planificación buena	Invitado Proyecto
5. Falta de apoyo a la iniciativa por parte de entidades relevantes del sector privado.	Baja	Coordinación	Invitado Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
--------	-------------

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

El Municipio y sus funcionarios no mostraron interés por el proyecto desde su inicio, sin contar que el principal responsable, el Tesorero, fue cambiado en al menos 4 ocasiones.

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

El Municipio proyecto des responsable, ocasiones.

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

El Municipio proyecto des responsable, ocasiones.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El 5 de agosto del 2014, mediante escritura pública 1567, se conforma el CODIT AC, formalizando así la conformación del consejo. Se consolida como un consejo con representatividad Gubernamental y de la sociedad civil, representando así a los sectores productivos de Tequila. Forma parte del CODIT AC la Ruta del Tequila, que fue un proyecto también financiado por el BID.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. La realización de proyectos con gobiernos subnacionales, particularmente municipales, es sumamente complicado y sujeto a vaivenes políticos. Lo ideal es tratar con ONG.	Design	Miguel Almeyda, [FOMIN]
2. Lecciones Aprendidas Dentro de las lecciones aprendidas ha sido la aplicación de las normas y los diferentes procesos con los que cuenta el BID. El conocer los lineamientos, hace que los procesos siguientes sean más fluidos.	Implementation	ROTZINGER NARANJO, JUAN RAFAEL
Factores de éxito. Ha sido sin duda la participación e interés que han mostrado los habitantes y diferentes actores del municipio en el CODIT AC, ha fungido como un gestor natural del municipio, en el cual se ha concentrado ideas y conceptos todos enfocados al desarrollo de Tequila. Factores de deficiencia. Para algunas personas el invertir recursos materiales, económicos y humanos en la generación de proyectos y consultorías, ha sido un punto en el cual se debe de trabajar y exponer las ventajas que tiene esto. El dejar de pensar que los beneficios solo se ven cuando se hace obra pública.		