



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales resultados: (I) Consultoría para Fortalecimiento del Área de Microcréditos de la Fundación. Dicha consultoría comprendió un Diagnóstico del área, recomendaciones para su fortalecimiento, elaboración de documentos para mejora de los procesos, capacitación dirigida a los oficiales del área de microcréditos; (II) diseño de un producto financiero verde que consistió en medidas de adaptación al cambio climático orientadas a pequeños productores rurales y su producción; (III) colocación de los 20 primeros créditos para financiar medidas de adaptación al cambio climático productores rurales; Con esta acción se completó el hito No. 2 del proyecto; (IV) realización de un taller de difusión para dar a conocer la iniciativa Ecomicro ante los miembros de la Red Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF); (V) jornadas de sensibilización en el tema de cambio climático a productores. Nos vimos ante el riesgo de que los beneficiarios utilizaran el préstamo para invertir en otros propósitos; ante esta situación, se diseñó una estrategia que consiste en un plan de seguimiento de las compras de los insumos necesarios para la medida de adaptación al cambio climático a implementar por cada productor. El panorama es moderadamente optimista ya que el producto está siendo demandado por los productores. Actualmente el foco principal del proyecto se centra en la colocación de los créditos restantes para lo cual se están implementando acciones de masificación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Para este período, con la (I) colocación de 20 créditos para financiar medidas de adaptación al cambio climático, se completó el hito No. 2. En este orden, se realizaron los (II) ajustes intermedios en base al piloto. Se completó la (III) sensibilización sobre cambio climático a 322 productores de las comunidades del proyecto. Los 20 primeros desembolsos se realizaron de manera retrasada debido a que, fue necesario cambiar de localidad dadas las condiciones de sequía, y, por otro lado, los productores evaluados no cumplían con los requisitos para optar por el financiamiento. En este período se llevó a cabo un (IV) taller de difusión de la iniciativa Ecomicro ante la REDOMIF a fin de dar a conocer el producto financiero verde, el cual contó con la participación de 26 personas. El foco principal de los siguientes meses será la colocación de los 200 créditos restantes. Esto se logrará a través de una campaña de mercadeo en las comunidades, para lo cual se ha identificado las zonas de colocación de los créditos. También, se cuenta con una estrategia de intervención para captar un importante número de clientes que desean implementar medidas de adaptación al cambio climático en sus respectivas fincas. Queda pendiente la adquisición del software crediticio para el área de microcrédito, el cual ya ha sido identificado y será adquirido cuando salga su última versión en el primer trimestre del 2017 cuya versión es la que mejor se adapta a las necesidades del área.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con la AE, en el próximo semestre deberán concentrar sus esfuerzos en la campaña de marketing con la finalidad de colocar los 200 créditos del producto financiero verde y la implementación del software crediticio. Adicionalmente, realizar el taller de cierre y sostenibilidad del proyecto y culminar las últimas actividades pendientes para el cierre financiero y administrativo del proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado	
Propósito: Estabilidad de los rendimientos agrícolas de los pequeños productores rurales a través de financiamiento y asistencia técnica para la inversión en medidas de adaptación al cambio climático	R.1	Número de pequeños productores agrícolas que tienen acceso al producto financiero verde de adaptación al cambio climático	0	20	60	140	220	0	
			Dic. 2014	Jun. 2015	Dic. 2015	May. 2016	Dic. 2016		
	R.2	Número de pequeños productores agrícolas que mantienen su rendimiento agrícola estable	0				220	0	
			Dic. 2014				Dic. 2016		
	R.3	Valor total de productos financieros verdes colocados para pequeños productores agrícolas por Fundación Sur Futuro	0	17500	53000	125000	196864	0	
			Dic. 2014	Jun. 2015	Dic. 2015	May. 2016	Dic. 2016		
	R.4	Porcentaje del portafolio de créditos de Fundación Sur Futuro representado por créditos verdes	0	2	5	12	18	0	
			Dic. 2014	Jun. 2015	Dic. 2015	May. 2016	Dic. 2016		
	R.5	Número de pequeños productores agrícolas que adoptan métodos productivos adaptados a los cambios en las condiciones climáticas	0	20	60	140	220	0	
			Dic. 2014	Jun. 2015	Dic. 2015	May. 2016	Dic. 2016		
Componente 1: Fortalecimiento del área de microcréditos Peso: 14% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.1	Diagnóstico de las necesidades de fortalecimiento institucional del área de microfinanzas de Fundación Sur Futuro.	0				1	1	Finalizado
			Dic. 2014				Jun. 2015	Mar. 2016	
	C1.2	Reporte de implementación de ajustes necesarios en el área de microfinanzas.	0				1	1	
			Dic. 2014				Jun. 2015	Jun. 2016	
	C1.3	Sistema de seguimiento de la cartera implementado.	0				1		
			Dic. 2014				Dic. 2015		
	C1.4	Número de empleados capacitados en los ajustes realizados al área de microfinanzas.	0				12	13	Finalizado
			Dic. 2014				Dic. 2015	Jun. 2016	
Componente 2: Desarrollo de una política ambiental y reducción de gases de efecto invernadero Peso: 9% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.1	Política ambiental institucional desarrollada	0				1	1	Finalizado
			Dic. 2014				Jun. 2015	Oct. 2015	
	C2.2	Número de empleados de Fundación Sur Futuro capacitados en el cumplimiento de la política ambiental	0				88	111	Finalizado
							Dic. 2015	Oct. 2015	
	C2.3	Diagnóstico de la eficiencia energética en las oficinas centrales (rubros aplicables) y las sucursales de Padre de las Casas y Tamayo.	0				1	1	Finalizado
						Jun. 2015	Sep. 2015		
Componente 3: Incorporación de la gestión del riesgo asociado al cambio climático en la cartera de préstamos Peso: 8% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.1	Número de empresas que llevan a cabo una evaluación de su vulnerabilidad	0				1	1	Finalizado
			Dic. 2014				Sep. 2015	Feb. 2016	
	C3.2	Número de instituciones microfinancieras con modelos de gestión de riesgo que incorporan el riesgo por cambio climático	0				1	1	Finalizado
			Dic. 2014				Sep. 2015	May. 2016	
	C3.3	Número de personal de Fundación Sur Futuro capacitado en la aplicación de la herramienta de gestión de riesgo.	0				16	16	Finalizado
		Dic. 2014				Dic. 2015	Feb. 2016		
Componente 4: Desarrollo de un producto financiero verde para la adaptación al cambio climático Peso: 66% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.1	Estudio de mercado desarrollado	0				1	1	Finalizado
			Dic. 2014				Sep. 2015	Dic. 2015	
	C4.2	Número de nuevos productos generados para beneficiar a pequeños productores agrícolas	0				3	3	Finalizado
			Dic. 2014				Oct. 2015	Abr. 2016	
	C4.3	Número de pequeños productores agrícolas en el área de intervención que han sido sensibilizados sobre la necesidad de adoptar medidas de adaptación al cambio climático.	0	27	82	191	300	322	Finalizado
			Dic. 2014	Dic. 2015	Mar. 2016	Ago. 2016	Ago. 2016	Jun. 2016	
	C4.4	Plan de la prueba piloto para la implementación del producto financiero verde EcoMicro.	0				1	1	Finalizado
			Dic. 2014				Oct. 2015	Jun. 2016	
	C4.5	Número de empleados de las agencias de Padre de las Casas y Tamayo capacitados para la prueba piloto.	0				16	16	Finalizado
			Dic. 2014				Nov. 2015	Feb. 2016	
	C4.6	Reportes de ajuste intermedio y final de la prueba piloto de implementación del producto financiero verde EcoMicro.	0	1	1		2		Atrasado
		Dic. 2014	Feb. 2016	Dic. 2016		Dic. 2016			
C4.7	Plan de masificación finalizado.	0				1			
		Dic. 2014				Dic. 2016			
Componente 5: Gestión del conocimiento y comunicación estratégica Peso: 3% Clasificación: Muy Satisfactorio	C5.1	Estudio de caso desarrollado	0				1		Finalizado
							Nov. 2016		
	C5.2	Hoja de proyecto publicada	0				1	1	
							Nov. 2015	Dic. 2014	
	C5.3	Número de talleres de difusión	0	1			2		
			Mar. 2016			Nov. 2016			
	C5.4	Número de instituciones microfinancieras a nivel nacional	0				20		En curso

	que participan en las actividades de difusión					Nov. 2016		
C5.15	Taller de cierre y sostenibilidad del proyecto	0				1		
						Nov. 2016		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	9	Jun. 2015	9	Jun. 2015	Logrado
H3 [*] Herramienta de gestión de riesgo climático	1	Ene. 2016	1	Abr. 2016	Logrado tarde
H2 [*] Colocación de 20 créditos	20	Jul. 2016	20	Jun. 2016	Logrado
H5 [*] Ajustes intermedios al producto financiero verde	1	Ago. 2016			
H1 [*] Ajustes realizados como parte del fortalecimiento institucional	1	Dic. 2016	1	May. 2016	Logrado
H4 [*] Colocación de 140 créditos	140	Abr. 2017			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Programas similares subsidiados	Media	Existe también el riesgo de que el gobierno puede ofertar programas subsidiados de apoyo a los pequeños agricultores en la zona, que puede reducir la demanda para el proyecto. La probabilidad de este riesgo es bajo, y se puede mitigar, parcialmente, con una buena coordinación con el Consejo Nacional de Cambio Climático, con quien Fundación Sur Futuro tiene un acuerdo de colaboración.	Project Guest
2. Baja demanda del producto	Baja	Debido a la falta de conocimiento de los beneficiarios sobre los impactos del cambio climático en sus cultivos y sobre las medidas de adaptación que pueden mitigar estos impactos, existe el riesgo de que no haya demanda suficiente para el producto financiero a desarrollar. Para minimizar este riesgo, como parte del componente IV se incluyen: (i) un análisis de la demanda de los tres productos financieros pre-identificados por la Fundación que permitirá evaluar la factibilidad de la colocación de dichos productos y (ii) actividades de sensibilización a los pequeños productores agrícolas del área de intervención en colaboración con aliados estratégicos y otras áreas de la Fundación que tienen estrecha relación con las asociaciones de productores agrícolas de la zona de intervención y que al mismo tiempo cuentan con experiencia en participación comunitaria para la identificación de vulnerabilidades al cambio climático.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Para fines de sostenibilidad de las acciones del proyecto, desde las dos consultorías se han elaborado políticas y manuales de procedimientos diseñados exclusivamente para el uso del área de microcréditos de la Fundación Sur Futuro. Dicha documentación queda como guía para la implementación eficaz de los trabajos que se realizan desde el área. En este sentido, el equipo de oficiales del área de créditos ha recibido capacitación sobre el producto financiero: Futuro Verde, flujo de caja, sobre la herramienta LARA, y sobre como prestar a la pequeña y mediana empresa. Tanto las capacitaciones como los manuales de procesos y políticas quedan como capacidad instalada y son la base para el fortalecimiento de las operaciones del área.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se encontraron lecciones aprendidas]*