

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- 1 Cumplidas las condiciones previas del proyecto
- 2 Lenta conformación del equipo de gestión del proyecto
- 3 En el próximo semestre se espera lograr avanzar en las siguientes contrataciones e consultoría:

a) Consultoría para el levantamiento de información de oferta y demanda de las cuatro cadenas a intervenir, necesidades e identificación de empresa anclas e interfase web de consulta.

b) Consultoría para levantar la trazabilidad de los cafés de noroccidente con el propósito de avanzar a calificar como un producto con distinción de destino de origen.

c) Consultoría para preparar guías metodológicas técnicas en la cadena del café, bajar a mallas curriculares y capacitar a capacitadores.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con el ejecutor.

La operación presenta una ejecución lenta por encontrarse en la etapa inicial. Se han cumplido las condiciones previas y a la fecha de cierre del informe ya se realizó el primer desembolso.

Para el siguiente semestre, se espera realizar las primeras actividades que permitan una mejor articulación de los actores en las cadenas seleccionadas.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Establecer vínculos comerciales sustentables entre pequeños productores rurales y Mipes con empresas ancla o entidades del sector público en las cuatro cadenas de valor seleccionadas	R.1 Número de Mipes (pequeños productores/prestadores de servicios rurales) vinculados con socios estratégicos (empresas anclas)	0				750 Ene. 2018	0	
	R.2 Organizaciones de Gestión de Destinos creadas	0	1 Ene. 2017			2 Ene. 2018	0	
	R.3 Nuevos negocios con mayor valor agregado en funcionamiento	0	2 Ene. 2017			4 Ene. 2018	0	
	R.4 Número de empresas públicas/privadas articuladas al proyecto	0	3 Jul. 2016			6 Ene. 2018	0	
Componente 1: Información sobre la demanda del mercado y la oferta de los pequeños productores/Mipes Peso: 25% Clasificación:	C1.11 Diseño de la interfaz en la página web de CONQUITO					Ene. 2018		
	C1.12 Número de eventos temáticos realizados	0	3 Ene. 2016	6 Ene. 2017		10 Ene. 2018		
Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de los pequeños productores en las cadenas de valor seleccionadas Peso: 35% Clasificación:	C2.11 Paquetes turísticos diseñados	0	1 Ene. 2016	2 Ene. 2017		3 Ene. 2018		
	C2.12 Promotores locales formados en la cadena de leche	0	3 Jul. 2016	6 Jul. 2017		12 Ene. 2018		
	C2.13 Productores de café formados con competencias laborales	0	80 Jul. 2016	110 Jul. 2017		125 Ene. 2018		
	C2.14 Actores estratégicos de la cadena de hortalizas articulados	0	1 Jul. 2016	2 Jul. 2017		3 Jul. 2018		
	C2.15 Una Red de Organizaciones Público - Privadas que fomentan el acceso al financiamiento de las Mipes en el Noroccidente del DMQ					Ene. 2018		
	C2.16 Productores de las 4 cadenas beneficiados con líneas de crédito a la medida	0	15 Ene. 2016	30 Ene. 2017		50 Ene. 2018		
Componente 3: Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio con valor agregado Peso: 25% Clasificación:	C3.11 Modelo estándar de emprendimiento implementado					Ene. 2018		
	C3.12 Comité de evaluación de iniciativas de emprendimiento conformado					Ene. 2018		
	C3.13 Nuevos negocios de mayor valor agregado identificados	0	1 Ene. 2016	4 Jul. 2016		4 Ene. 2018		
Componente 4: Generación de conocimientos y la comunicación estratégica Peso: 15%	C4.11 Plan de Marketing elaborado					Dic. 2017		
	C4.12 Desarrollo de una guía metodológica para documentar la experiencia sobre el co-diseño de la asistencia técnica (metodológico, sistematización del proceso implementado)	0				1 Jul. 2017		
	C4.13 Infografías de resultados	0				1		

Clasificación:							Dic. 2017		
	C4.I4	Nota técnica sobre la eficacia de los programas	0				1		
	C4.I5	Eventos para compartir lecciones aprendidas del Proyecto	0				Dic. 2017		
							4		
							Dic. 2017		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	6	Jul. 2015			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Cambios en las políticas del Estado y las relaciones internacionales	Media	Venta a mayor número de empresas anclas nacionales	Project Guest
2. Desinterés de empresas anclas	Media	Identificación y participación de mayor número de empresas anclas, disimulación del proyecto.	Project Coordinator
3. Desinterés de empresas anclas	Media	Identificación y participación de mayor número de empresas anclas, disimulación del proyecto.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

Comentarios

Podría ocurrir que las condiciones macroeconómicas afecten la demanda de servicios turístico y el flujo no cubra el punto de equilibrio de los emprendimientos comunitarios.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Capacitar y mantener al equipo técnico que mantiene CONQUITO en cada una de las cadenas a intervenir, Dinamizar la participación asociativa de los beneficiarios

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Los proyectos de Desarrollo Económico Territorial requieren el compromiso y acción de distintos actores tanto públicos como privados. Formalizar éstos compromisos requieren de mayor tiempo que los proyectos tradicionales. Empoderar desde el inicio a los actores directos debe ser una práctica que garantice la sostenibilidad.	Sustainability	Velez Intriago, Lissy [FOMIN]
2. Identificar, conformar y preparar al equipo de gestión desde la fecha de la suscripción del convenio de cooperación.	Implementation	ortiz, vicente