



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto continúa satisfactorio. Se cuenta con: (i) Metodología de implementación de NI; (ii) Metodología de capacitación y de capacitación a capacitadores en NI; (iii) Más de 100 consultores capacitados; (iv) 6 PNI's con implementación terminadas; (vi) 1 PNI en plena implementación; (vii) Una sistematización general del proyecto en marcha; (viii) Más de 40 empresas adicionales interesadas y/o implementando NI's; (ix) Programa de promoción del proyecto implementándose con gran acogida en medios masivos; (x) Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto finalizado; (xi) Más de 12,000 beneficiarios participando del proyecto; (xii) Participación en muchos eventos nacionales e internacionales; (xiii) Todos los funcionarios de las gerencias fueron capacitados (xiv) 6 de los 7 sub proyectos con excelentes resultados. (xv) Beneficiarios del proyecto en pleno conocimiento y conscientes del mismo; (xvi) Empresas anclas participantes de los sub proyectos satisfechas; (xvii) Se fortaleció el liderazgo de SNV en NI; (xviii) Consultoría de Políticas Públicas finalizada (xix) Se realizó un evento internacional con empresas anclas, funcionarios del FOMIN y SNV; (xx) Se realizó un evento de cierre. Dificultades del proyecto: No hay grandes dificultades, tuvimos un lento inicio con FIRTH, demorando la ejecución, pero ya recuperar, ampliando ligeramente el plazo. Riesgos: No se identifican riesgos importantes. Siguiendo trim finalizar las actividades del proyecto con Firth.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los resultados logrados, ha sido importante además los espacios de discusión y aportes que fueron generados por el documento de políticas públicas elaborado por el proyecto, la contribución al diseño de políticas será un aspecto a evaluar en el futuro. Este insumo movilizó el trabajo que se viene realizando por el área de competitividad del sector público, el intercambio fue enriquecedor y muy valorado por esta área.

Con respecto a Firth, el desarrollo ha estado un poco lento, sin embargo, consideramos que la estrategia de promoción para lograr la colocación del servicios brindada por la mujeres puede generar un impacto a corto plazo y propiciar la generación de los emprendimientos.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este semestre se continuo con el desarrollo del último negocio inclusivo con la empresa ancla Firth. Enfocado en la sensibilización y capacitación a las mujeres participantes y en el desarrollo de la estrategia de promoción del productos (embolsado y la implementación de los pisos).

Se llevo a cabo la alianza EDYFICAR - FIRTH que permitirá al acceso al financiamiento de las familias interesadas en la colocación de los pisos.

En cuanto al NI con Condor travel, se trabajo en las actividades que finalizarían el proyecto.

La implementación de los baños se encuentra en su etapa final, esto permitirá que los grupos de visitantes puedan alojarse por periodos más largos.

Adicionalmente, se concluyo con la capacitación en mejora de textiles lo que permitió mejorar la calidad, conseguir mejores precios, la inclusión de nuevas fibras como la baby alpaca, abriendo nuevos mercados.

En cuanto a la difusión y sostenibilidad del turismo en Misminay se trabajo en el desarrollo de una página web, la misma que será manejado por los socios de las asociaciones de turismo vivencial con el apoyo de Condor Travel.

Por otra parte, se llevo a cabo el evento de cierre que permitió compartir los logros, aciertos y obstáculos de los proyectos desarrollados e invito a las empresas a implementar la metodología.

Finalmente, en cuanto a la sistematización se espera tener el documento final de Ford la última semana de febrero.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Un aspecto que nos preocupa de manera muy particular es el retraso del documentos de sistematización, esperamos que este aspecto pueda ser superado en el corto plazo. Con respecto al cierre del proyecto será importante conocer el resultado de este evento, toda vez que uno de los objetivos que se plantearon fue el interesar, sensibilizar al sector privado para que incorporen la propuesta de negocios Inclusivos como un modelo de gestión empresarial.

El presente semestra ha sido arduo el trabajo desarrollado en la obtención del documento de políticas públicas, consideramos importante contar con un informe de seguimiento sobre el impacto de este trabajo.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| | Indicadores | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| Propósito: Impulsar la implementación de negocios inclusivos a través de la incorporación de la población de menores recursos en la cadena de | P.11 Numero mínimo de micro emprendimientos y pequeños productores que participan en las cadenas de valor de las empresas ancla del proyecto. | 0 | | | | 5250 | 14452 | |
| | | May 2008 | | | | May 2012 | Dic 2012 | |
| | P.12 Porcentaje de incremento en el nivel de provision de las empresas ancla participantes. (comparado con la línea de base proveniente de NI) | 0 | | | | 10 | 20 | |
| | | | | | | May 2012 | Dic 2012 | |
| | P.13 Numero de empresas adicionales a las ya participantes que han iniciado o implementan NI dentro de su cadena de valor. | 0 | | | | 7 | 12 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|---|--|--|--|----------|----------|--|
| valor de empresas del sector privado. | P.14 | Porcentaje de incremento en los ingresos diarios de los micro emprendimientos y pequeños productores participantes en las cadenas de valor de las empresas ancla. | 0 | | | | May 2012 | Dic 2011 | |
| | | | | | | | 25 | 30 | |
| | | | | | | | May 2012 | Nov 2012 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----------|--|--|--|----------|----------|------------|
| Componente 1: Desarrollo de capacidades locales para la implementación de negocios inclusivos Peso: 25% Clasificación: Muy Satisfactorio | C1.11 | Numero minimo de personas capacitadas y calificadas como consultores en el desarrollo e implementación de NI. | 0 | | | | 30 | 94 | Finalizado |
| | | | May 2008 | | | | May 2009 | Dic 2009 | |
| | C1.12 | Numero minimo de mecanismos de provisión de servicios (en áreas de financiamiento, asistencia técnica, transferencia de tecnología, innovación y/o seguros) adecuados para facilitar el desarrollo e implementación de NI en las cadenas de valor de las empresas anclas participantes. | 0 | | | | 4 | 0 | Finalizado |
| | | | | | | | May 2009 | Dic 2009 | |
| | C1.13 | Numero minimo de miembros de la alta gerencia de cada empresa participante que están capacitadas en NI. | 0 | | | | 3 | 3 | Finalizado |
| | | | | | | | May 2009 | Dic 2009 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------|----------|--|--|----------|----------|------------|
| Componente 2: Implementación de negocios inclusivos en torno a empresas anclas participantes Peso: 65% Clasificación: Satisfactorio | C2.11 | Línea de base y sistema de seguimiento y evaluación de subproyectos en funcionamiento. | 0 | | | | 1 | 1 | Finalizado |
| | | | May 2008 | | | | Nov 2008 | Sep 2010 | |
| | C2.12 | Numero minimo de subproyectos que están siendo implementados (acumulado). | 0 | 3 | | | 6 | 6 | Finalizado |
| | | | | May 2009 | | | May 2010 | Dic 2010 | |
| | C2.13 | Numero minimo de subproyectos que han sido terminados de ejecutar. | 0 | | | | 4 | 4 | Finalizado |
| | | | | | | | Sep 2011 | May 2011 | |
| | C2.14 | Porcentaje de subproyectos terminados de ejecutar. | 0 | | | | 100 | 86 | Atrasado |
| | | | | | | | Ene 2012 | Jun 2012 | |
| | C2.15 | Información necesaria del sistema de seguimiento y evaluación está disponible para poder sistematizar la información del Proyecto. | 0 | | | | 1 | 1 | Finalizado |
| | | | | | | | Feb 2012 | Jun 2010 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------|--|--|--|----------|----------|------------|
| Componente 3: Sistematización y difusión de los resultados Peso: 10% Clasificación: Muy Satisfactorio | C3.11 | Numero minimo de nuevas empresas que han manifestado su interés de participar en el desarrollo de NI. | 0 | | | | 4 | 35 | Finalizado |
| | | | May 2008 | | | | May 2010 | Jun 2011 | |
| | C3.12 | Número minimo de iniciativas de política pública que promueven y favorecen el desarrollo de NI implementadas. | 0 | | | | 2 | 2 | Finalizado |
| | | | | | | | May 2010 | Jun 2012 | |
| | C3.13 | Material de divulgación de casos y lecciones aprendidas sistematizado y consolidado en una publicación y un video a compartir en un evento a nivel nacional e internacional. | 0 | | | | 1 | 8 | En curso |
| | | | | | | | May 2012 | Dic 2012 | |
| | C3.14 | Evento a internacional (minimo 200 participantes) realizado para compartir los logros y los desafíos del modelo de intervención de NI. | 0 | | | | 1 | 11 | Finalizado |
| | | | | | | | May 2012 | Dic 2012 | |
| | C3.15 | Numero minimo de eventos internacionales en los que se ha presentado el modelo de NI. | 0 | | | | 4 | 7 | Finalizado |
| | | | | | | | May 2012 | Dic 2012 | |

| Hitos | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| H0 Condiciones previas | 7 | Nov 2008 | 7 | Jul 2008 | Logrado |
| H1 Elaboración de 4 planes de NI | 4 | Abr 2009 | 4 | Abr 2009 | Logrado |
| H2 Elaboración de la metodología de implementación de NI | 1 | Jul 2009 | 1 | Jul 2009 | Logrado |
| H3 Elaboración de 7 planes de NI | 7 | Ago 2009 | 7 | Ago 2009 | Logrado |
| H4 Alta gerencias de las empresas anclas capacitadas | 7 | Sep 2009 | 7 | Mar 2010 | Logrado tarde |
| H5 Capacitación a 72 empresarios, asesores, consultores en NI | 72 | Sep 2009 | 100 | Sep 2010 | Logrado tarde |
| H6 Capacitación a funcionarios de las EA | 1 | Sep 2009 | 25 | Sep 2009 | Logrado |
| H7 Planes de negocio en implementación | 7 | Nov 2009 | 7 | Feb 2010 | Logrado tarde |
| H8 Personas se ven beneficiadas con la implementación de los subproyectos | 4000 | May 2010 | 14325 | Dic 2010 | Logrado tarde |
| H9 Informes de resultado de los procesos del proyecto | 3 | Nov 2010 | 6 | Oct 2010 | Logrado |
| H10 Elaboración de estudios de casos sobre NI | 3 | Oct 2011 | 3 | Nov 2011 | Logrado tarde |
| H11 [*] Evento de incidencia en políticas públicas | 1 | Feb 2012 | 1 | Feb 2012 | Logrado |
| H12 [*] Sistematización de las experiencias obtenidas | 1 | Dic 2012 | 0 | Dic 2012 | |

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|--|-------|---|---------------------|
| 1. Dificultad y/o poca motivación de las familias que implementan pisos, en adquirir prestamos de las instituciones microfinancieras. | Bajo | Para mitigar este posible riesgo se han tomado las siguientes medidas: 1. Desarrollo de una consultoría que valide las mejoras formas para que las familias accedan al créditos. 2. Trabajar con instituciones con credibilidad en la zona. | Project Coordinator |
| NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 5 RIESGOS MITIGADOS: 0 | | | |

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]*

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se han desarrollado reuniones de trabajo con PRODUCE, como parte de las iniciativas que permitan la sostenibilidad de los NI. Adicionalmente, durante el evento de cierre del proyecto presento los resultados de la implementación de los NI, lo que generó que algunas empresas estén interesadas en la implementación de la metodología.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]