



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales resultados acumulados: i)1309 productores de quinua del programa de proveedores CABOLQUI, ii)Rendimiento de quinua en Ayamaya 1.9TN/Ha. iii)1641 parcelas con nuevas prácticas en producción orgánica de quinua, iv)Producción de 99 TN de quinua; v) Recuperadas 200 Has en Ayamaya, vi)1309 parcelas asociadas a CABOLQUI certificadas (Resaltan las 99 TN producidas de Ayamaya, con una proteína de 14.6% y mayor tamaño del grano que posibilitan el posicionamiento en mercados de alto valor). C1: i)99 TN de quinua, ii)1 sistema de certificación orgánica implementado en Ayamaya iii)1 empresa plural creada, iv)18 técnicos agrícolas capacitados. C2:i)1309 has georreferenciadas de quinua, ii) No se implementa el sistema de trazabilidad, iii) 4 empresas con diagnósticos de sistemas de gestión de calidad. C3:i)Marca de quinua real orgánica creada, ii)Evento nacional próximo semestre, iii)Campana de comercialización en proceso de implementación. Hito V:Contrato suscrito para el 2do programa de Capacitación a Capacitadores. Dificultad: alta salinidad de suelos evita producción mayor a 98TN. Mapeadas concentraciones de salinidad del bloque I. Riesgo: Prolongadas sequías reducen rendimientos productivos de quinua, se mitiga con riego de emergencia. Probabilidad de logro del proyecto moderada. A la fecha se logró el 50% de la producción esperada por campaña agrícola. Acciones críticas: Implementación de plan integral de plagas, control orgánico de mildiú, y descanso mejorado de suelos

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Principales logros: i)En Ayamaya producción 99TON, rendimiento 1.9TON/Ha. Suscrito contrato 2do programa de Capacitación Capacitadores; ii) Concluida línea base. iii) Contratada consultoría: Diseño sistema trazabilidad, 2do contrato sello orgánica quinua Ayamaya y 2da fase Gases Efecto Invernadero. Los retrasos: i) Desarrolladas sembradoras 2 y 6 surcos y puldora. En construcción secador solar, trilladora y cosechadora; ii)Investigaciones PROINPA (Microbiología/Parasitoides) rezagadas sequías/lluvias a destiempo; iii)PROINPA consultoría variedades retrasos retroalimentación empresas CABOLQUI iv) Revisión / adecuación Estatuto y Reglamento Consejo regulador DO "productos concluidos, no aprobados sector no aprobado; v) Contrato resto próximo semestre, vi) Implementación sistema trazabilidad condicionada registro DO. Reprogramados: i) Ejecución estrategia nacional consumo quinua hito VIII ii) Taller promoción / difusión innovación tecnológica UAD hito VI iii) Informe variedades hito VI iv)Visitas monitoreo/seguimiento hito VII v)Biofertilizante nitrogenado desarrollado hito VII, vi) Comercialización quinua real hito VIII.Acciones críticas siguiente semestre: i) Aprobar Evaluación desarrollo biofertilizantes, ii) 2do programa capacitación capacitadores, iii) Consultoría Programa de bioinsecticidas, control plagas / Mildiú, iv) Consultoría Descanso Mejorados suelos Ayamaya, v)Taller promoción / difusión innovación tecnológica UAD y vi) Informe final consultoría Reforestación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Ampliar la producción sostenible de la Quinua Real orgánica de Bolivia y mejorar su posicionamiento en los mercados de alto valor a través de un modelo de agricultura extensivo impulsado por el uso de tecnologías adecuadas a las zonas.	R.1	Número de productores de Quinua Real orgánica incorporados al Programa de Proveedores de CABOLQUI (CRF 230200) - Clasificar por sexo y ubicación	0	1309	1309	1309	1500	1309	
			Oct. 2014	Abr. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Dic. 2016	
	R.2	Incremento del rendimiento Ton/Hectárea en la producción de Quinua Real orgánica en la UAD de Ayamaya.	0	0	0.9	1	1.1	1.9	
			Oct. 2014	Abr. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Jun. 2017	
	R.3	Número de Parcelas del "Programa de Proveedores" que han adoptado nuevas prácticas en producción orgánicaCRF 230100	0	0	1200	1400	1600	1641	
			Oct. 2014	Mar. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Jun. 2017	
	R.4	Número de toneladas de quinua real orgánica producidas en la UAD de Ayamaya CRF 330600	0	0	180	200	220	98.8	
			Oct. 2014	Abr. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Jun. 2017	
	R.5	Hectáreas recuperadas de tierras áridas, no tradicionales para el cultivo de quinua (CRF 240100)	0	200			400	200	
			Oct. 2014	Oct. 2017			Oct. 2019	Jun. 2017	
	R.6	Número de parcelas asociadas a CABOLQUI certificadas	0	1309	1309	1309	1500	1309	
			Oct. 2014	Abr. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Jun. 2017	
Componente 1: Validación de Paquete Tecnológico y el Modelo de Negocios Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Número de toneladas de Quinua Real orgánica producida con nueva tecnología validada en UADs	0	180	200		220	98.8	Atrasado
			Oct. 2014	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Jun. 2017	
	C1.12	Sistema de certificación orgánica implementado						Si	En curso
			Oct. 2014				Oct. 2018	Jun. 2017	
	C1.13	Empresa Plural Creada						Si	Finalizado
			Oct. 2014				Oct. 2018	Nov. 2015	
	C1.14	Número de técnicos y operadores agrícolas capacitados	0	30	60		90	18	En curso
			Oct. 2014	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Jun. 2017	

Componente 2: Asegurar la trazabilidad y eficiencia en la cadena de suministro Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de parcelas geo referenciadas correlacionadas a una base de datos temática histórica.	0	1000	1309	1309	1500	1309	En curso
		Oct. 2014	Abr. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Jul. 2016	
	C2.12 Número de empresas con sistema de trazabilidad implementado	0	1	2		2	0	En curso
		Oct. 2014	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Jun. 2015	
	C2.13 Número de empresas que han realizado diagnósticos para implementación de certificación en sistemas de Gestión de Calidad	0	1	2	3	4	4	Finalizado
		Oct. 2014	Abr. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Jun. 2015	
Componente 3: Estrategia para diferenciar la quinua boliviana Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Marca de quinua real orgánica creada						Si	Finalizado
		Oct. 2014				Oct. 2019	Dic. 2016	
	C3.12 Evento nacional organizado		1				No	En curso
		Oct. 2014	Oct. 2018			Oct. 2018	Jun. 2015	
	C3.13 Campaña de marketing implementada						No	En curso
						Oct. 2018	Jun. 2015	
Componente 4: Sistematización y Gestión del conocimiento Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Número de entidades que participan de los talleres de difusión CRF 150100	0	6	12		24	0	En curso
		Oct. 2014	Oct. 2017	Oct. 2018		Sep. 2019	Jun. 2015	
	C4.12 Numero de talleres de difusión realizados a nivel nacional	0	1			2	0	En curso
		Oct. 2014	Oct. 2018			Oct. 2019	Jun. 2015	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	1	Abr. 2015	10	Ene. 2015	Logrado
H1 Hito I: (1) Convenio de constitución de la empresa Plural y elaboración de los estatutos y reglamento interno; (2) Inicio de proceso de certificación orgánica del primer y segundo bloque de tierras; (3) Proceso de contratación de consultor para el calculo de gases de efecto invernadero; (4) Adjudicación de obras de construcción de un galpón para maquinaria UAD, Vivienda familiar para técnico UAD y Oficina para UAD; (5) Control biológico de parasitismo natural actual polilla de la quinua (primer informe); (6) Compra de tractores, generadores y aperos agrícolas; (7) Capacitación en comunidades SIEMBRA I; (8) Taller de sensibilización para una marca país y relevamiento de información de actores; y (9) Gestiones para la contratación de consultoría de línea base y sistema de monitoreo.	9	Jun. 2015	9	Jun. 2015	Logrado
H2 [*] Hito No. 2: 1) Análisis salinidad suelos (UAD), análisis químico biomasa + suelos (UAD) y análisis químico de aguas (UAD). 2) Cálculo de gases de efecto invernadero (viajes a campo para toma de datos). 3) Habilitación del primer bloque de tierras áridas 4) 1000 parcelas georreferenciadas 5) Diagnóstico y diseño de un sistema de trazabilidad. 6) Taller I: Manejo de plagas; Taller II: Buenas Prácticas Agrícolas; Taller III: Reforestación; Taller IV: Manejo de plagas; Taller V: Agricultura orgánica (1er. Año) 7) Taller I: ISO 9001, Taller II: HACCP; Taller III: ISO 22000; Taller IV: BRC; Taller V: Buenas prácticas de manufactura; Taller VI: Manejo de no conformidades 8) Capacitación en comunidades: Mejora de rendimientos, control de plagas y siembra. 9) Desarrollo marca país para la Quinua Real Boliviana 10) Línea Base sobre variedades y productos transformados de quinua. 11) Contratación e inicio de actividades de la consultoría de línea base y sistema de monitoreo	11	Nov. 2015	11	Nov. 2015	Logrado
H3 Hito No. 3: 1) Talleres de capacitación y transferencia de know how 2) Maquinaria agrícola usada para el primer bloque, proceso de validación por CPTS 3) Evaluación en ambiente controlado de microorganismos del rizoplaneo de plantas de quinua para el desarrollo de biofertilizantes. 4) Diagnóstico y diseño del Sistema de trazabilidad 5) Taller IV: Manejo de plagas de almacén y agricultura orgánica 6) Taller VI: PROINPA: Manejo integral agricultura orgánica año 1 7) Visitas de seguimiento y monitoreo de la campaña agrícola 2015 8) Visitas de monitoreo y seguimiento de siembra 9) Identificación de productos potenciales para valor Agregado. 10) Primer informe de especies nativas que son factibles técnica y económicamente de incorporar al suelo para incrementar la materia orgánica.	10	May. 2016	10	May. 2016	Logrado
H4 H.4. Hito No.4: 1) Análisis salinidad suelos, análisis químico biomasa + suelos y análisis químico de aguas ciclo agrícola; 2) Control biológico de parasitismo natural actual polilla de la quinua (segundo informe); 3) Habilitación del segundo bloque de tierras áridas; 4) 1300 parcelas georeferenciadas; 5) Informe final del diseño del sistema de trazabilidad; 6) Desarrollo marca país para la Quinua Real Boliviana; 7) Evento anual de promoción y difusión Innovación tecnológica a empresas bolivianas.	1	Nov. 2016	100	Sep. 2016	Logrado
H5 Hito No.5: Talleres de capacitación y transferencia de know how.	1	May. 2017	100	May. 2017	Logrado
H6 Hito 6: i) Evaluación en ambiente controlado de microorganismos del rizoplaneo de plantas de quinua para el desarrollo de biofertilizantes; ii) Análisis salinidad suelos, análisis químico biomasa + suelos y análisis químico de aguas ciclo agrícola; iii) Programa de Capacitación de capacitadores en nuevas prácticas para la producción orgánica de la quinua (2do programa de capacitación a capacitadores; iv) Programa de bioinsecticidas, control de plagas y control orgánico de Mildiu; v) Nuevas prácticas para la producción agrícola; vi) Taller de promoción y difusión de innovación tecnológica de la UAD; vii) Informe final de innovaciones tecnológicas y agroecológicas para la sostenibilidad del sistema de producción de quinua orgánica (Reforestación)	7	Nov. 2018			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las nuevas autoridades a ser electas en la comunidad de Ayamaya no apoyan el modelo	Media	Durante la vigencia del proyecto, se ha trabajado con dos autoridades originarias diferentes de la Comunidad de Ayamaya y con dos nuevos	Coordinador del proyecto

para la implementación de la UAD y/o la conformación o continuidad de la Empresa Plural.		directorios en la Cooperativa Agrícola de Ayamaya. Las actuales autoridades apoyan el modelo y de 160 comunarios, 116 (2017) ya forman parte activa de la cooperativa y por tanto de la empresa plural a constituirse.	
2. Modelo es inviable económicamente y/o técnicamente	Media	La validación del modelo está cumpliendo los cronogramas de tiempo y alcance. Se están realizando procesos de capacitación en prácticas de producción orgánica de la quinua, dirigida diferentes actores del sector. Se está desarrollando maquinaria específica para la producción de quinua (sembradoras, puldora, enmienda orgánica).	Coordinador del proyecto
3. Las empresas no han implementado la tecnología necesaria para la industrialización masiva de la quinua	Media	La exportación de productos de quinua con valor agregado se ha incrementado en 80%, 2014 versus 2015. Se tienen 4 empresas que incrementaron su inversión en el desarrollo de productos con valor agregado. Andean Valley SA está desarrollando productos con valor agregado en función a las características solicitadas por clientes externos.	Coordinador del proyecto
4. El precio de la quinua desincentiva el consumo de quinua	Media	El consumo de quinua en Bolivia se ha incrementado en el último año, datos del MDRYT. CABOLQUI ha gestionado con el MDRYT la instalación de una mesa interministerial entre MDRYT, Producción y Cancillería para trabajar la apertura de nuevos mercados, eventos internacionales de difusión de la quinua real.	Coordinador del proyecto
5. Falta de consenso a nivel de sector quinua nacional para el desarrollo de una marca sectorial para la quinua real	Baja	Reuniones de sensibilización	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 18 RIESGOS VIGENTES: 18 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- Transferencia de conocimientos a actores locales: La UAD de Ayamaya está dirigida estratégicamente por personal del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (aliado estratégico del proyecto) y personal operativo de la Ayamaya. El personal del CPTS está realizando la transferencia de conocimiento/tecnología al personal técnico (3 Técnicos) personas que son parte de la Comunidad de Ayamaya.
- Desde inicios del proyecto, se han tenido cambios de autoridades originarias de la Comunidad de Ayamaya y directorio de la Cooperativa Agrícola de Ayamaya, quienes han ratificado su apoyo a la implementación del proyecto en la Unidad Agrícola de Ayamaya.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Medir los indicadores de resultado a partir del logro de indicadores intermedios: La salinidad de suelos ha generado campañas agrícolas poco homogéneas que dificultan la cosecha mecanizada, por lo cual fue importante realizar los análisis respectivos de laboratorio. Sin embargo, los análisis no son suficientes por sí solos ya que hay que identificar los espacios geográficos donde se tiene mejor producción de quinua, y para ello hay que realizar pruebas en campo e ir identificándolas para procesos productivos futuros. Estas actividades se realizaron en la primera y segunda campaña agrícola, periodo que permite realizar pruebas y ajustes al proceso productivo a fin de lograr las metas planteadas en el proyecto, pero no permite mostrar avance de indicadores de resultado	Relativo a Design	Autor Mejia, Paola
2. La planificación tiene que tomar en cuenta los efectos adversos de las condiciones climáticas: Las consultorías relacionadas con el ciclo agrícola no tomaron en cuenta los posibles efectos climatológicos adversos, motivo por el cual se generaron retrasos en el cumplimiento de los productos planificados en los TDRs, obligando a la firma de adendas para reprogramar plazos, formas de pagos que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados.	Risk	Mejia, Paola
3. Se requiere fortalecer institucionalmente a cada uno de los actores del sector: Es la primera vez que luego de 15 años el sector está trabajando en objetivos comunes como ser: trazabilidad, denominación de origen, creación y fortalecimiento del Consejo Regulador y marca sectorial para la quinua real. Sin embargo, los intereses particulares han empantanado la concreción del interés nacional, es decir, de la gestión de la Denominación de Origen para la quinua real del altiplano sur de Bolivia. Son procesos de difícil construcción y la agencia ejecutora ha subestimado los tiempos planificados.	Implementation	Mejia, Paola