





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño acumulado del proyecto es satisfactorio. Actualmente se cuentan con 7.877 beneficiarios: 2.725 beneficiarios directos y 5.152 beneficiarios indirectos (pequeños productores/artesanos/emprendedores que están articulados con la empresa ancla bajo la misma modalidad) superando la meta estimada en un 62% adicional, lo que demuestra el éxito del proyecto.

Al momento, contamos con 10 empresas atendidas: 2 proyectos han sido totalmente concluidos con informes de auditorías a ser entregados en el próximo mes, 3 proyectos se encuentran con todas las actividades contratadas y 5 proyectos en fase de implementación; de los cuales 2 iniciaron su implementación en el semestre correspondiente a éste reporte: Cervecería Nacional y Palmar del Río.

No se reportan retrasos en el cumplimiento de los hitos, se cumplieron las actividades previstas en el Plan de Adquisición, con excepción de la sistematización de casos, puesto que al presentarse una propuesta a nivel regional por parte del SNV, que requería fondos adicionales, la coordinación y decisiones respectivas tomaron un mayor tiempo.

Para el siguiente semestre, se prevé la culminación ordenada del proyecto, con todas las actividades reembolsadas a las empresas anclas, auditorías finalizadas, así como la sistematización y difusión de los casos realizados. Se espera continuar con la difusión del proyecto en medios locales y regionales para aprovechar el interés y la convocatoria de la edición del CRS en Ecuador.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El desempeño semestral del proyecto es satisfactorio. Durante éste semestre se dió énfasis en concretar las iniciativas de Cervecería Nacional y Palmar del Río, fueron aprobados sus planes de negocio, se firmaron los convenios de implementación y se iniciaron los procesos de convocatoria y selección de consultores para las primeras actividades. Se continuó con la implementación de los subproyectos, particularmente NOVACERO y FARMAENLACE que requerían de mayor seguimiento por encontrarse en una fase inicial. En éste periodo quedaron realizadas todas las contrataciones requeridas para cerrar los 5 primeros subproyectos del programa.

Otra actividad relevante durante éste periodo fue la organización del intercambio regional de experiencias, realizado en Panamá, donde los empresarios tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias en la práctica diaria de negocios inclusivos, así como los desafíos en el futuro cercano.

El único retraso relevante fue la contratación de la sistematización de casos, por las razones expuestas anteriormente. Se inició el proceso para realizar los talleres de sostenibilidad de PRONACA y SUPERMAXI; que serán completados en el primer trimestre del 2012. Se concretaron las auditorías financieras de COLINEAL y FLORALP.

Para el próximo y último semestre, se esperaría realizar el cierre del proyecto. Se hará énfasis en la sistematización y difusión de los casos de estudio, afin de hacer el lanzamiento de la publicación en el CSR-Ecuador.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Impulsar la implementación de negocios inclusivos por parte del sector privado a través de la incorporación de la población de menores recursos en su cadena de valor.	<b>P.11</b> Número de pequeños productores y trabajadores que participan en las cadenas de provisión de las empresas-ancla, han incrementado sus ingresos diarios en un 25%, en comparación con la línea de base.	0 Feb 2008				4850 Ago 2012	7877 Dic 2011	
	<b>P.12</b> Porcentaje de incremento en nivel de provisión de las empresas ancla participantes, en contraste con la línea de base proveniente de NI.	0 Feb 2008				10 Ago 2012	80 Dic 2011	
	<b>P.13</b> Empresas adicionales a las ya participantes, han iniciado o implementan NI dentro de su cadena de valor.	0 Feb 2008				6 Ago 2012	8 Jun 2011	
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de capacidades locales para la implementación de negocios inclusivos.	<b>C1.11</b> Consultores/asesores han sido capacitados y calificados en el desarrollo e implementación de NI.	0				30 Feb 2009	58 Mar 2010	Finalizado
	<b>C1.12</b> Mecanismos de provisión de servicios (en áreas de financiamiento, asistencia técnica, transferencia de tecnología, innovación y/o seguros), se han puesto en	0				2	2	Finalizado

<b>Peso:</b> 6%		funcionamiento para facilitar el desarrollo e implementación de NI en las cadenas de valor de las empresas-ancla participantes.					Ene 2011	Dic 2010	
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.13</b>	Entidades están capacitadas para operar mecanismos de resolución de conflictos alternativos que garanticen equidad en la relación comercial de la empresa con los pequeños productores.	0				8	10	Finalizado
							Feb 2009	Jun 2010	
	<b>C1.14</b>	Miembros de la alta gerencia de seis empresas participantes han sido capacitados en NI.	0				10	22	Finalizado
							Feb 2009	Jun 2010	
<b>Componente 2:</b> Implementación de negocios inclusivos en torno a empresas-ancla comprometidas.	<b>C2.11</b>	Planes de Negocios detallados y validados con las empresas y el Organismo Ejecutor, listos para ser implementados.	0	4			7	10	Finalizado
				Nov 2010			Feb 2012	Dic 2011	
<b>Peso:</b> 89%	<b>C2.12</b>	Subproyectos están siendo implementados.	0	4			7	10	En curso
				Feb 2009			Feb 2010	Dic 2011	
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.13</b>	De los subproyectos han sido terminados de ejecutar.	0	4			7	4	En curso
				Jun 2011			Ago 2012	Jun 2011	
	<b>C2.14</b>	Se cuenta con información necesaria del sistema de seguimiento y evaluación para poder sistematizar la información del Proyecto.	0				1	1	Finalizado
							Oct 2011	Jun 2010	
<b>Componente 3:</b> Sistematización y difusión de los resultados.	<b>C3.11</b>	Empresas nuevas han manifestado su interés de participar en el desarrollo de NI.	0				4	8	Finalizado
							Feb 2010	Jun 2011	
<b>Peso:</b> 5%	<b>C3.12</b>	Iniciativas de políticas públicas que promueven y favorecen el desarrollo e implementación de NI, han sido implementadas.	0				2	2	Finalizado
							Ago 2010	Dic 2010	
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C3.13</b>	Material de divulgación de casos y lecciones aprendidas en una publicación y un video que se compartirá en un evento a nivel nacional e internacional, ha sido sistematizado y consolidado.	0				1	3	Finalizado
							Ago 2012	Dic 2011	
	<b>C3.14</b>	Evento internacional realizado, con 200 participantes ha sido realizado para compartir los logros y desafíos del modelo de intervención de NI.	0				1	2	Finalizado
							Ago 2012	Jun 2011	
	<b>C3.15</b>	Empresas se han destacado por su trabajo en el desarrollo e implementación de NI.	0				3	5	Finalizado
							Ago 2012	Dic 2011	
	<b>C3.16</b>	Eventos internacionales en los que el modelo de NI ha sido presentado.	0				4	4	Finalizado
							Ago 2012	Jun 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	2	Ago 2008	2	Jun 2008	Logrado
<b>H1</b> Metodología de implementación de NI desarrollada	1	Jul 2009	1	Jul 2009	Logrado
<b>H2</b> Al menos cuatro planes de negocios formulados y aprobados	4	Ago 2009	7	Dic 2010	Logrado
<b>H3</b> Metodología de capacitación de Negocio Inclusivo para capacitadores desarrollada	1	Nov 2009	1	Nov 2009	Logrado
<b>H4</b> Al menos siete planes de negocios Formulados y aprobados	7	Ene 2010	7	Jun 2010	Logrado tarde
<b>H5</b> Al menos 50 participantes capacitados en NI	50	Ene 2010	58	Ene 2010	Logrado
<b>H6</b> Al menos una iniciativa de políticas públicas que promueva y favorezca el desarrollo e implementación de NI	1	May 2010	2	Dic 2010	Logrado tarde
<b>H7</b> Al menos un evento de difusión realizado	1	Oct 2010	6	Dic 2010	Logrado
<b>H8</b> [*] Al menos 2 mecanismos de servicios desarrollados que faciliten la implementación de NI	2	Ene 2011	2	Ene 2011	Logrado
<b>H9</b> [*] Al menos un sub proyecto terminado	1	Jun 2011	3	Jun 2011	Logrado
<b>H10</b> Al menos cuatro eventos de difusión realizado	4	Ene 2012	6	Dic 2010	Logrado
<b>H11</b> [*] Al menos siete estudios de caso de los sub proyectos de NI	7	Ago 2012			
<b>H12</b> [*] Al menos siete sub proyectos terminado	7	Ago 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Cambio climático afecta la producción agrícola y en consecuencia los créditos otorgados a los pequeños agricultores	Medio	Se mantiene: Fomentar el uso de seguros agrícolas. Ampliar las zonas de cultivo en diferentes regiones del país	Unidad Ejecutora y Empresas Anclas
2. Acceso a Fuentes de Financiamiento para capital de trabajo e inversiones de infraestructura para la Base de la Pirámide	Medio	1. Diseñar programas de financiamiento reembolsable con fondos multilaterales. 2. Motivar a las empresas a la conformación de estrategias y equipos de trabajo internos para articular la demanda de crédito con los operadores formales.	Unidad Ejecutora y Empresas Anclas
3. Débil estructura organizativa de pequeños productores de la BoP.	Medio	Se mantiene la probabilidad y severidad. La falta de un buen nivel asociativo de la BdP dificulta la implementación de los negocios inclusivos.	Unidad Ejecutora y Empresas Anclas
4. Borrar	Bajo	1. Diseñar programas de financiamiento reembolsable con fondos multilaterales. 2. Motivar para que las empresas privadas creen su propios mecanismos de financiamiento.	Unidad Ejecutora y Empresas Anclas
5. Borrar	Bajo	1. Diseñar programas de financiamiento reembolsable con fondos multilaterales. 2. Motivar para que las empresas privadas creen su propios mecanismos de financiamiento.	Unidad Ejecutora y Empresas Anclas

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 14 **RIESGOS VIGENTES:** 7 **RIESGOS NO VIGENTES:** 6 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se continuarán con los talleres de sostenibilidad con cada una de las empresas participantes.

En el periodo reportado; se inició la primera parte del taller de sostenibilidad de PRONACA sin embargo se esperaran concluir todas las actividad para realizar una medición de control y concluir el taller de sostenibilidad.

Se ha incluido el tema de sostenibilidad en los casos de estudio a ser relaizados, a fin de recoger las futuras acciones de las empresas, BdP y otros participantes que velen por la sostenibilidad del proyecto.

Hasta el momento, se puede apreciar que la práctica de Negocios Inclusivos en la mayor parte de las empresas participantes, se ha convertido en una práctica común; lo cual facilitara sin duda, la sostenibilidad de las iniciativas emprendidas. Por otro lado, la familiaridad lograda con los negocios inclusivo requerirá en su momento de un proceso continuo de mejora e innovación, que probablemente dará origen a un nuevo concepto más desarrollado.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Fortalecer las capacidades de la empresa en la implementación de proyectos. En nuestro caso, ésta práctica ha venido mejorando con los nuevos negocios inclusivos- Se ha desarrollado un entrenamiento funcional a los ejecutivos a cargo y ésto ha facilitado los procedimientos administrativos.	Implementation	Vélez, Lissy
2. No imponer metodologías rigurosas y detalladas en la implementación de Negocios Inclusivos: Desarrollar ideas de negocios inclusivos junto a las empresas, ha permitido la innovación en la práctica y permite generar confianza con todos los actores, esto ha permitido tener un número diverso de empresas y sectores participantes y facilitar el intercambio de información entre todos.	Design	Vélez, Lissy
3. Cada empresa participante mantiene una política distinta de comunicación sobre sus iniciativas de negocios inclusivos. No forzar a las empresas a tener un mismo nivel de exposición ha facilitado un relación cordial con sus representantes.	Implementation	Vélez, Lissy
4. Ha sido de mucha utilidad identificar los indicadores claves de impacto con las empresas. Esto les ha permitido desarrollar una estrategia de escalamiento y lograr un consenso al interior de sus empresas.	Sustainability	Vélez, Lissy
5. Facilitar el intercambio frecuente de experiencias entre empresarios genera motivación para desarrollar nuevas ideas de Negocios Inclusivos. Hubiese sido de mucha ayuda, crear una plataforma permanente para facilitar el intercambio de experiencias y generación de nuevas ideas entre empresarios: foros, giras tecnológicas, etc. Lamentablemente en nuestro proyecto, estas actividades fueron esporádicas.	Implementation	Vélez, Lissy
6. Asegurarse de que el Negocio Inclusivo sea parte del negocio central de la empresa: Cuando las empresas cuentan con una estrategia de abastecimiento incluyente, la práctica de negocios inclusivos se vuelve sostenible. Caso contrario, cuando las iniciativas son solo parte de la agenda de responsabilidad social empresarial, las iniciativas emprendidas concluyen sin mayor trascendencia. En nuestro proyecto pudimos observar ambas situaciones.	Sustainability	Vélez, Lissy