



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Entre enero y junio de 2017, se alcanzaron avances significativos del proyecto, como se describe a continuación:

1. Se completó el componente 1 "Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices a cabalidad, obteniendo los resultados esperados.
2. Se completaron la gran mayoría de subcomponentes aunque hubo algunos que cerraron con 1 ó 2 meses de retaso. La razón fue que fueron subcomponentes contratados con externos a quienes les dimos retroalimentación sobre su entregable y/o que les pedimos algunas modificaciones y esto retrasó un poco la entrega.
3. Tenemos pendiente la entrega de un caso de estudio del componente 4 "Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices" pero no se considera retraso sino que su fecha máxima de entrega es octubre de 2017.
4. Se inició contacto con diferentes evaluadores para seleccionar a uno para la entrega de la evaluación final a más tardar en noviembre de 2017.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto está cerrando las actividades pendientes. Se realizará visita para conocer los resultados finales de los componentes respectivos.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En este semestre se avanzó en varios aspectos clave:

1. Se cerraron varios subcomponentes, aunque algunos con retraso en la fecha de entrega.
2. Se contrató una persona desde el mes de febrero dedicada a las micro-finanzas quien ha trabajado para mejorar los indicadores microfinancieros y se estandarizaron los procesos micro-financieros y de recaudo de pagos.
3. Gracias a las mejoras implementadas con el BID, Ilumexico negoció y concretizó una ronda de inversión de \$1 millón de Euros con parte de Equity entre Engie (Fondo Rassembleur d'Energies) e Iberdrola, dos empresas fuertes a nivel mundial en el ámbito de la energía. Adicionalmente, se iniciaron conversaciones con Promotora Social de México (PSM), una organización de filantropía de riesgo de quien Ilumexico espera obtener un crédito a 5 años para el fortalecimiento y crecimiento de Ilumexico.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Se han justificado todos los fondos pendientes.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: The goal of this technical cooperation is that Ilumexico reach investment readiness and position itself to scale the company through an IADB loan or through another source of impact investment.	I.1 Number of ILUCentrosn Opened	5 Nov. 2015	10 Nov. 2016			14 May. 2017	11 Ene. 2017	
	I.2 Number of households with access to clean energy solutions	4200 Nov. 2015	9000 Ago. 2016			11500 May. 2017	8009 Ene. 2017	
	I.3 Number of net jobs created	36 Nov. 2015	45 Ago. 2016			60 May. 2017	46 Ene. 2017	
	I.4 Total Annual Revenue	550000 Nov. 2015	1300000 Ago. 2016			2200000 May. 2017	490000 Jun. 2016	
Propósito: Ilumexico reaches financial sustainability of credit programs and strengthens its loan portfolio performance.	R.1 Loan Payment Rate	83 Nov. 2015	88 Nov. 2016			92 May. 2017	95 Ene. 2017	
	R.2 Percentage Portfolio at Risk (60 days)	45 Nov. 2015	30 Ago. 2016			25 May. 2017	46 Ene. 2017	
	R.3 Average Quarterly Loans /ILUCentro	180000 Nov. 2015	250000 Ago. 2016			300000 May. 2017	0	
Componente 1: Strengthening Ilumexico's internal processes Peso: 22% Clasificación: Satisfactorio	C1.1 Number of Credit Manuals developed	0 Nov. 2015				1 May. 2017	1 Nov. 2016	Finalizado
	C1.2 Number of new operational manuals and processes implemented	0 Nov. 2015				5 May. 2017	2 Ene. 2017	En curso
	C1.3 Redefinition of organizational Structure	0 Nov. 2015				1 Nov. 2016	1 Ene. 2017	Finalizado
	C1.4 Percentage improvement in overall margin of Business Model (with new sales and credit indicators)	0 Nov. 2015	10 Nov. 2016			12 May. 2017	12 May. 2017	Finalizado
Componente 2: Consolidating Ilumexico's Data Management Capacity Peso: 45% Clasificación: Satisfactorio	C2.1 Number of improved modules in CRM Platform developed	0 Nov. 2015				3 Nov. 2016	2 Ene. 2017	Finalizado
	C2.2 Use of offline data capture for all processes.	80 Nov. 2015	95 Nov. 2016			98 May. 2017	98 Ene. 2017	Finalizado
	C2.3 Credit Tracking Modules Implemented	0 Nov. 2015	1 Ago. 2016			1 May. 2017	0 Ene. 2017	Atrasado
Componente 3: Improving Ilumexico's Loan-Disbursement Process and Credit Analysis Peso: 28% Clasificación: Satisfactorio	C3.1 Number of report developed on Best Practices for Rural Financing for Solar Home Systems.	0 Nov. 2015				1 Nov. 2016	1 Nov. 2016	Finalizado
	C3.2 Percentage use of Revolving fund for loans.	0 Nov. 2015	80 Nov. 2016			100 May. 2017	100 Ene. 2017	Finalizado
Componente 4: Knowledge generation on credit scoring on solar loans Peso: 5% Clasificación: Satisfactorio	C4.1 Number of people who access MIF knowledge products or knowledge transfer activities	0				200 May. 2017		Finalizado

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	4	May. 2016	4	Ene. 2016	Logrado
H1 End of Module 2.3 Tools and infrastructure for Data Processing / Capture	1	May. 2016	19	Feb. 2016	Logrado
H2 Progress on module 2.1 Improvement of Salesforce CRM	1	May. 2016	30	Jul. 2016	Logrado tarde
H3 End of Module 2.2 Offline data-capture for data acquisition, client processing and credit scoring	1	May. 2016	100	Jul. 2016	Logrado tarde
H4 Diagnosis from Module 1.1 Understand the market dynamics regarding payment capacity	1	May. 2016	1	Jul. 2016	Logrado tarde
H5 Diagnosis from Module 3.2 Consulting on Micro-Financing Best Practices	1	May. 2016	1	Jul. 2016	Logrado tarde
H6 End of module 1.1 Understand the market dynamics regarding payment capacity	1	Nov. 2016	1	Nov. 2016	Logrado tarde
H8 End of module 3.2 Consulting on Micro-Financing Best Practices	1	Nov. 2016	1	Nov. 2016	Logrado tarde
H7 [*] Implementations of module 2. Improved Modules for specific Credit tracking and analysis	1	Mar. 2017	1	Feb. 2017	Logrado
H9 End of module 3.4 Consulting on Financial Processes and Human Resource Planning	1	May. 2017	1	May. 2017	Logrado
H10 End of Module 4.1 Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices.	1	May. 2017			No Logrado
H11 End of module 1.3 Redefine and Strengthen Organizational/Financial Structure	1	May. 2017	1	May. 2017	Logrado
H12 End of module 1.2 Develop Training Manuals and Processes	1	May. 2017	1	Jun. 2017	Logrado tarde
H13 Fund for Equipment Financed	100	May. 2017	100	May. 2016	Logrado

H14	Operating expenses financed	100	May. 2017	27	May. 2016	No Logrado
H15	Operating expenses financed	100	May. 2017	100	May. 2017	Logrado
H16	Operating expenses financed	100	May. 2017	100	May. 2017	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. The Energy sector in Mexico has just undergone major structural reforms, including more private investment in the sector and increased opportunities. Ilumexico sees this as an advantage, however there is a risk of major policies steering towards traditional grid-extension and/or government owned solar programs.	Media	To mitigate this risk Ilumexico has participated in different government bids, as they have done in the past, as present competitive offers that will incentivize governments to keep supporting alternative off-grid solutions as well. The agencies with whom we are working are SENER (Ministry of Energy) with the FSUE (Fondo de Servicio Universal Eléctrico) and CFE (Comisión Nacional de Electricidad)	Project Coordinator
2. Since Ilumexico works with micro-loans and rural financing, there is an inherent risk related to credit policies and conditions, as well as the legal framework behind rural credits.	Media	To mitigate this risk Ilumexico is focused on selling equipment on credit and not loaning cash specifically, which to date protects them from currently regulations that are taking place. The consultancy in place is helping us better understand risks and cash flow implications without compromising our social mission.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

El proyecto del BID nos ayudó a profesionalizar nuestra operación y a integrar procesos dentro de los puntos clave de nuestra operación. Asimismo, nos hizo ver la importancia de los procesos estandarizados para la capacitación del personal, ya que muchos de las oportunidades de mejora operativa estaban más orientadas a disciplina operativa y estructura que a innovaciones complejas. Al trabajar en mejorar nuestros procesos de venta y comprensión del mercado, junto con estrategias para dispersión y cobranza, así como la creación de comités de mora y mejora en los sistemas, aprendimos a entender los puntos clave dentro de la operación y como se relacionan con los KPIs y los resultados de la empresa. Fue un proceso muy interesante donde sentimos que dimos un salto enorme en ser más profesionales y estar estructurados para obtener mejor rentabilidad de manera sostenible.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. El proyecto con el BID nos ayudó a comprender en Ilumexico la importancia de hacer benchmarking y búsqueda de proveedores de servicios/ consultores para la ejecución de tareas y consultorías específicas de manera efectiva. Gracias a la búsqueda de proveedores y consultores de manera consciente y a través de una comparación de las propuestas, logramos elegir a las personas y empresas más adecuadas para la ejecución de cada subcomponente. Esta metodología de comparación, análisis y selección de proveedores es una práctica que no hacíamos anteriormente en Ilumexico y que ahora aplicamos constantemente para la selección de proveedores y servicios.	Relativo a Sustainability	Autor Coll, Ana Lucia
2. El proyecto con el BID nos ayudó a comprender en Ilumexico la importancia de hacer benchmarking y búsqueda de proveedores de servicios/ consultores para la ejecución de tareas y consultorías específicas de manera efectiva. Gracias a la búsqueda de proveedores y consultores de manera consciente y a través de una comparación de las propuestas, logramos elegir a las personas y empresas más adecuadas para la ejecución de cada subcomponente. Esta metodología de comparación, análisis y selección de proveedores es una práctica que no hacíamos anteriormente en Ilumexico y que ahora aplicamos constantemente para la selección de proveedores y servicios.	Sustainability	Coll, Ana Lucia