





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: BANCO DE PREVISION SOCIAL		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-SOCIAL SECURITY SYSTEMS		
Número da Operação: 2109/OC-UR	Atual: 3.212.783,00	Original BID: 3.212.783,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 3.212.783,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada:	Saldo: 3.212.783,00	Cofinanciamento/País: 686.602,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 3.899.385,00
		Período de Amortização (meses): 258

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 29, 2011



## Progresso Acumulado até 2010



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Utilización de información estadística mejorada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Documentos de trabajo publicados	Documentos		2010	P A		1,00	1,00	2,00

<b>Resultado:</b>	Generación de información estadística mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Bases de datos accesibles a uso público	Bases de datos		2010	P A			1,00	1,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1 Implementación de la Encuesta de Protección Social (EPS).</b>									
Encuesta de Protección Social (EPS) implementadas.	Encuestas				2,00				2.724.100,00
<b>Componente 2 - Análisis y divulgación de la EPS</b>									
Eventos para la difusión de la EPS realizados	Eventos				5,00				160.000,00
Estudios analíticos y publicaciones periódicas	Estudios				6,00				143.500,00
<b>Componente 3 - Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la EPS</b>									
Funcionarios técnicos del Banco de Previsión Social (BPS) capacitados	Funcionarios				10,00				35.000,00
Facilidad locativa para la instalación de la encuesta instalada	Informe				3,00				65.320,00
Desarrollo de metodologías de análisis y presentación de los resultados a partir de la información generada por la EPS	Informe				1,00				45.000,00
Desarrollo de consultoría para el mantenimiento del panel	Informe				1,00				50.000,00
<b>Componente 4 - Gastos Financieros Administrativos</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>3.222.920,00</b>