





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

#### Principales logros acumulados

-Aumento de la influencia del Consejo Público-Privado en toma de decisiones territoriales.

#### Dificultades

-Demora en ejecución de proyectos cofinanciados por dificultades territoriales (movimientos sociales, cambios autoridades, tardanza desde nivel central, incumplimientos de actores) y se percibe una Baja comprensión del territorio por el BID sobre estas externalidades que retrasan toma de decisiones, aportes y concreción de compromisos y la concreción de actividades, esto tensiona relación con entidad ejecutora, se ha superado.  
-Se integró nuevos aliados y eliminó algunos hitos proyectados hace 4 años que en el actual contexto no son realistas.

#### - Principales riesgos y mitigarlos

-continuidad de colocación de recursos Fomin en acciones de interés territorial, se presentará propuesta

#### Perspectivas futuras del proyecto.

Creemos sostenible el modelo de gobernanza del Consejo. Esta adaptación de un modelo local a partir de un modelo sugerido (marco lógico), es una fortaleza para las políticas del BID/Fomin al lograr conducir un proceso dinámico.

#### Énfasis en lo que resta de la ejecución

-Consolidar el Consejo Público Privado como un actor relevante.

-Buscar herramientas para su sustentabilidad.

-Cerrar con éxito programas en curso de CORFO, que innovó con recursos para competencias blandas en emprendedoras, y Subdere con actores locales y municipales.

-Profundizar construcción de confianzas entre Consejo y el Consejo Técnico Asesor de Gobernación.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto presentó dificultades durante el semestre para explicar al FOMIN su estrategia de intervención a la luz de las recomendaciones emanadas de la Evaluación intermedia

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

#### Resultados alcanzados:

-Avance trabajo de 3 comisiones del Consejo Público-Privado.

-Comisiones proponen plan de 99 iniciativas de desarrollo y participa del diagnóstico en el nuevo Plan de Desarrollo Arauco de la intendencia.

-Declaración de la Provincia de Arauco como zona de erradicación de tuberculosis bovina, buscado por más de 3 décadas.

#### Áreas que presentaron dificultades y/o retrasos:

-Inestabilidad por renuncia de Jefe de la Oficina provincial de Subdere y apoyo técnico, y tardanza en su reemplazo. Debimos asumir funciones de la secretaria

ejecutiva. Se espera resolución en 2º semestre.

-Baja comprensión del BID/FOMIN sobre la magnitud del problema descrito por rotación de profesionales y no contar con contrapartes, derivó en roces con la entidad ejecutora. A nuestro juicio la definición del quehacer del territorio deben ser formulada por sus actores, y no a priori por la entidad ejecutora con autorización del Banco para luego informar al Consejo el marco en el que se puede desenvolver.

#### Acciones críticas que se espera lograr el próximo semestre:

-Establecer mecanismo para dar la sustentabilidad económica del Consejo Público Privado de Arauco a partir del 2013.

-Cierre exitoso con al menos 40 mujeres ganadoras en sus postulaciones a instrumentos Fosis, Sercotec, Conadi y Prodemu (25% sobre las postuladas).

-Cierre del programa BID/FOMIN con el máximo de colocación de recursos ofrecido por el Banco, y en acciones que la comunidad reconozca que produjeron impacto.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto presentó dificultades durante el semestre para explicar al FOMIN su estrategia de intervención a la luz de las recomendaciones emanadas de la Evaluación intermedia

### SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Implementación de un sistema de gestión territorial público-privado que permita la generación sostenible de empleo e ingresos, particularmente para las poblaciones de menores ingresos, a través de la mejora del capital humano y el desarrollo competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).	P.11 - 4 municipios han implementado proyectos de mejoramiento de su gestión hacia el empresariado local.	0				4 May 2013	4 Feb 2010	
	P.12 - Aumento del 10% del número de nuevos empresas mapuches.	0				10 May 2013	0 Feb 2010	
	P.13 - Aumento del 15% del número de MIPYME en redes empresariales, acciones colectivas, cadenas de valor o encadenamiento productivo	0				15 May 2013	0 Feb 2010	
	P.14 - Incorporación de 10 empresarios mapuches en redes empresariales, (acciones colectivas, cadenas de valor, encadenamiento productivo)	0				10 May 2013	0 Feb 2010	
	P.15 - Se concretan 4 alianzas estratégicas público-privadas y/o público-público.	0				4 May 2013	3 Feb 2010	
	P.16 - 20% de los participantes en programa/cursos de empleabilidad consiguen trabajo formal (certificados y no certificados).	0				20 May 2013	0 Feb 2010	
	P.17 - 15% de los participantes en programa/cursos de empleabilidad de mapuches consiguen trabajo formal.	0				15 May 2013	0 Feb 2010	
<b>Componente 1:</b> 1. Creación de bases para la gestión territorial: fortalecimiento institucional y governance  <b>Peso:</b> 31%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11 - Se logra un alto compromiso del Consejo Público-Privado (CPP) (En promedio, el 80% de los consejeros asisten, como mínimo, al 100% de las reuniones).	0				80 Jul 2010	80 Jun 2012	Finalizado
	C1.12 - Se logra un alto compromiso y colaboración entre empresarios (aumento de un 30% de participación regular en mesas productivas/público-privados).	0				30 Jul 2010	61 Jun 2012	Finalizado
	C1.13 - redes entre empresas formadas	15 Jul 2010	15 Jul 2010			30 Ene 2012	16 Jun 2012	Atrasado
	C1.14 - Se está realizando la tutoría al proyecto.	0				1 Jul 2010	0 Dic 2011	Finalizado
	C1.15 - 2 alianzas con universidades, centros de investigación, etc. operando para el desarrollo y gestión del conocimiento en temáticas priorizadas por el CPP.	0				2 Ene 2012	3 Jun 2010	Finalizado
	C1.16 - Municipios involucrados en la elaboración de un plan de acción de mejoramiento de gestión en el ámbito productivo.	0				7 Ene 2012	7 Jun 2012	Finalizado
	C1.17 - Se mantienen 5 de las 20 redes entre empresas, incluyendo empresas mapuches.	0				5 Ene 2013	16 Jun 2012	En curso
	C1.18 - Municipios se relacionan en forma adecuada con las empresas.	0				4 Ene 2013	7 Jun 2012	En curso
	C1.19 - 3 acciones conjuntas entre municipios.	0				3 Ene 2013	5 Jun 2012	En curso
<b>Componente 2:</b> 2. Proyectos colectivos de empresas para el desarrollo productivo  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C2.11 - Proyectos colectivos implementados entre empresas.	0	8 Ene 2011	20 Ene 2012		30 Ene 2013	4 Jun 2012	Atrasado
	C2.12 - 60 empresas que participan en los proyectos.	0 Ago 2011	24 Ago 2011			60 Ene 2013	46 Jun 2012	En curso
	C2.13 - Número de proyectos presentados a instrumentos de fomento, principalmente CORFO (PEL, FOCAL, FAT, PROFOS, PDP, etc.).	0				20 Ene 2011	174 Jun 2012	Finalizado
	C2.14 - De los 30 proyectos, se han implementado 5 en rubros innovadores tales como medio ambiente, energías renovables, la producción orgánica, etc.	0				5 Ene 2013	1 Jun 2012	En curso
	C2.15 - 15 empresas mapuches participan en proyectos colectivos.	0				15 Ene 2013	20 Jun 2012	En curso
	C2.16 - En las empresas beneficiarias de proyectos productivos, las ventas (\$) aumentan en promedio un 10%.	0				10 Ene 2013	28 Dic 2011	En curso
<b>Componente 3:</b> 3. Competencias laborales y empleabilidad	C3.11 - Personas con certificaciones nuevas en oficios, grados técnicos y/o de estudiantes.	0	30 Ene 2011			100 Ene 2013	220 Jun 2012	Finalizado
	C3.12 - 100 empresarios y trabajadores capacitados	0				100 Ene 2013	195 Jun 2012	Finalizado

<b>Peso:</b> 14%		en gestión básica y técnico en rubros priorizados.					Ene 2011	Jun 2012	
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.13</b>	- Desarrollo de 5 perfiles de competencias y presentación a las entidades pertinentes (INN).	0				5	0	Finalizado
	<b>C3.14</b>	- Mecanismo de certificación de competencias laborales diseñado y documentado.	0				Ene 2012	Dic 2011	Finalizado
							1	1	Finalizado
							Ene 2012	Dic 2011	
<b>Componente 4:</b> 4. Promoción de bienes colectivos territoriales	<b>C4.11</b>	- Número de proyectos presentados	0				12	11	Atrasado
							Ene 2011	Jun 2012	
<b>Peso:</b> 17%	<b>C4.12</b>	- 6 proyectos aprobados e iniciados	0				6	7	Finalizado
							Ene 2012	Jun 2012	
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C4.13</b>	- 50% de proyectos aprobados ha finalizado su implementación y cumplido sus objetivos.	0				50	50	En curso
							Ene 2013	Jun 2012	
<b>Componente 5:</b> 5. Monitoreo y difusión	<b>C5.11</b>	- Línea de base desarrollada.	0				1	1	Finalizado
							Jul 2009	Dic 2010	
<b>Peso:</b> 8%	<b>C5.12</b>	- Sistema de monitoreo es actualizado con desfase máximo de 60 días	0				1	1	En curso
							Ene 2013	Jun 2012	
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C5.13</b>	- menciones al proyecto en medios de comunicación en el último año.	0	4			4	37	En curso
				Ene 2012			Ene 2013	Dic 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H1</b> Incorporar un Representante Mapuche en el Consejo Publico-Privado Ampliado	1	Abr 2009	1	Abr 2009	Logrado
<b>H2</b> Consejo Ampliado Funcionando con Indicadores de Gestión	1	Abr 2009	1	Ene 2009	Logrado
<b>H0</b> Condiciones previas	6	Jul 2009	6	Jun 2009	Logrado
<b>H3</b> [*] Constitución del Fondo (comp. 4) y definición detallada de criterios para su uso	1	Jun 2010	1	Jun 2010	Logrado
<b>H4</b> Constitución del Fondo (comp. 2) y Definición de Criterios	1	Jul 2010	1	Jun 2010	Logrado
<b>H5</b> Acuerdo de Trabajo con el IES, y que el IES está operando	1	Jul 2010	3	Jun 2010	Logrado
<b>H6</b> [*] Línea de base y sistema de monitoreo creado y implementado.	1	Dic 2010	1	Nov 2010	Logrado
<b>H7</b> [*] Línea de base y sistema de monitoreo creado y implementado. La Representación ha no objetado prorrogas de 6 meses al cumplimiento de este hito por demoras en el proceso de contratación de la consultoría Mediante nota CSC/CCH/1676/2010 la Representación no objeto prorrogas hasta dic 2010. La línea base ya esta levantada, actualmente en fase de pruebas el software y carga de datos del sistema	1	Dic 2010	1	Nov 2010	Logrado
<b>H8</b> [*] Actividades Conjuntas entre las Municipalidades Operando	1	Dic 2010	1	Dic 2010	Logrado
<b>H9</b> [*] Análisis del mercado laboral terminado y consensuado. La Representación ha no objetado prorrogas 6 meses a fecha cumplimiento de este hito producto de demoras iniciales arranque proyecto	1	Ene 2011	1	Ene 2011	Logrado tarde
<b>H10</b> [*] Formación de 8 grupos de empresas y 2 grupos de empresas Mapuches	10	Ene 2011	13	Dic 2010	Logrado
<b>H11</b> [*] Sistema de Difusión Operando	1	Ene 2011	1	Dic 2010	Logrado
<b>H12</b> [*] Sistema de monitoreo operando	1	Ene 2011	1	Dic 2010	Logrado
<b>H15</b> [*] Cuatro proyectos de interés colectivo en operación	4	Dic 2011	5	Dic 2011	Logrado
<b>H19</b> [*] Seis proyectos de interés colectivo en operación	6	Dic 2012	7	Jun 2012	Logrado
<b>H18</b> [*] Definir las bases de participación de proyecto IRADE en el proyecto FOMIN	1	Dic 2012			
<b>H22</b> Actividades Conjuntas entre las Municipalidades Operando	1	Ene 2013	1	Dic 2010	Logrado
<b>H17</b> [*] Seleccionar 20 proyectos de grupos de empresas	20	Abr 2013			
<b>H20</b> [*] Evento de difusión de resultados de actividades	1	Abr 2013			
<b>H21</b> [*] Sistema de Difusión Operando	1	Abr 2013			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Diseño del proyecto/Componentes

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. -No se establece un centro de formación técnico en el Territorio Arauco durante el primer año del proyecto. - La metodología para incrementar la innovación desarrollada por IRADE no está disponible -No existen perfiles y entidades de certificación pertinentes. -Se eliminan programas de gobierno relacionados	Medio	-2009 se instala CEDUC UCN -Promulga Ley sobre el nuevo Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, y el proyecto articuló un programa piloto de certificación de trabajadores (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE-Chilecalifica y Fundación Chile). -2010 se concreta estudios de Mercado Laboral y de Capacitación microempresarios Mapuche para definir brechas de competencias a fortalecer -bajo la nueva administración se cierra el programa CHILECALIFICA y se abre ChileValora. -2011 Se adjunta Innova Chile Corfo que permitirá concretar la formación para brechas definidas -2012 se ejecutará Ciclo transferencia Metodología Irade, Gerencias unidades ejecutoras acuerdan su programación - Certificación competencia logra ser priorizada en la región por Sence, pero no se sensibiliza a nivel central su implementación en la región - se ejecuta programa corfo para fortalecer competencias transversales en emprendedoras	Coordinador Proyecto
2. -No hay suficiente capacidad de parte de empresarios para ejecutar proyectos. -Los instrumentos de fomento no son adecuados para las necesidades de empresarios en el Territorio de Arauco. -Tejido empresarial disminuido y/o debilitado por pérdida de capital de trabajo y activos, además de lucro cesante por efectos del terremoto	Bajo	-2010 se apoyó con orientación oferta de instrumentos de reconstrucción post terremoto -promovió sectorialmente adecuación de calificación de empresarios para acceder a los instrumentos e incrementar plazos para cumplimiento de requisitos por la contingencia -promovió apoyo oficinas municipales de fomento productivo a sus empresarios a través de diagnósticos necesidades post terremoto, y red de fomento municipal para captar y socializar fuentes de financiamiento -Articuló instancias de trabajo con instituciones de fomento regionales y secretarías regionales	Coordinador del Proyecto

		<p>ministeriales de gobierno la colocación de recursos en la zona.</p> <p>- Articular con Consorcios de ONGs y ONGs apoyo a microempresarios para la formulación de proyectos a presentarse ante instituciones de fomento.</p> <p>- Fondo Concursable 2010 de Financiamiento premia 04 Proyectos Colectivos de Empresas que comienzan su operación</p> <p>- 2011 se concreta 1er PEL, e Innova Biobio promueve participación del CPP en jurado de convocatoria innovación</p> <p>- 2012 se termina ejecución de programas de fomento (reconstrucción) y se da paso a instrumentos tradicionales, se generan espacios de apoyo a postulación de iniciativas de privados, pero se mantienen aun las brechas en proyectos de innovación respecto de estándares nacionales</p>	
3. -No se mantienen e incrementan las líneas de financiamiento de programas públicos para el desarrollo territorial y capital humano. -No existe una demanda insatisfecha, no cubierta por el sector público o académico, de programas relacionados a gestión, capacidad, capital humano, innovación, entre otros. -No existe consenso en los actores públicos y actores privados de la visión común de desarrollo del territorio y ánimo de trabajar mancomunadamente por el bienestar del territorio. -Las vocaciones productivas del Territorio no se mantienen vigentes. -demoras en la concreción de aportes de contrapartida comprometidos por el sector público	Bajo	2009 demora del sector público en aportes de contrapartida que afectó ejecución de las componentes 1, 2 y 3. 2010, situación post terremoto y cambio en la administración pública trajo demora en la rearticulación con entes públicos, recortes y readecuaciones presupuestarias. Esto obligó a Cidere Biobio con su Consejo Público y actores claves a socializar el proyecto con nuevas autoridades, a apelar a los aportantes una reconsideración de sus nuevos lineamientos a fin de que no afecten el programa, y buscar nuevas alianzas para su sostenibilidad. Se alcanza en cierta medida con patrocinadores que surgen de las Convocatorias concursables y de la relación de la Agencia ejecutora con la sectorialidad y ONGs 2011 continua el trabajo con públicos con resultados positivos como Sercotec, Corfo e Innova Chile. 2012 Se participa de proceso diagnóstico y de formulación de un Plan de Desarrollo de la Provincia. Se inicia proceso de Diplomados comprometidos por Subdere.	Coordinador del Proyecto
4. -No hay una visión de fomento productiva y prioridades de gestión compartidas entre entidades locales. -No hay una disposición de colaborar entre el sector público, privado, académico, u otros socios.	Bajo	-2009 el Consejo Público Privado de Desarrollo Productivo en jornadas de Planificación genera una Visión, Misión y Ejes Estratégicos de Desarrollo -Durante el 2010 se concretan 3 alianzas con Instituciones de Educación superior 2 con ONGs 2011 -el Consejo incrementa sus miembros de 21 a 23 -Se conforman comisiones de trabajo en ámbitos social, territorial, económico -se lleva a cabo proceso diagnóstico por comuna y análisis territorial -se inicia proceso de planificación para una estrategia territorial 2012 se consolida plan de desarrollo de la provincia de Arauco, el CPP es invitado a participar del CTA, se priorizan iniciativas emblemáticas en las comisiones de trabajo	Coordinación del Proyecto
5. -No existe una disposición de asociatividad entre grupos de empresas. -Las municipalidades y funcionarios municipales no participan en actividades colectivas y mantienen una vocación de asociatividad para el desarrollo productivo a nivel regional. -Los presupuestos nacionales priorizan iniciativas de reconstrucción y no de fortalecimiento	Bajo	-2011 se instala Fundación Superación de la Pobreza con equipos profesionales en 4 de los 7 municipios iniciando un programa de 5 años de duración, los municipios trabajan conjuntamente en la red de fomento e inician participación en el CPP a partir del 2012 -Funciona regularmente la Red de Fomento Productivo municipal, pendiente su organización y estructura -Programa Subdere fortalecimiento asociaciones municipales aprobado se ejecuta 2012, Empresas cierran ejecución de proyectos colectivos y generan nuevas iniciativas. Municipalidades continúan generando proyectos colectivos de postulación a Subdere. Los instrumentos de fomento eliminan de sus requisitos la reconstrucción y comienzan a abrirse a Jóvenes, mujeres, mapuche	Coordinador del Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 5 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 5 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

## Factor

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

## Comentarios

El proyecto se encuentra identificando fuentes posibles de financiamiento para dar continuidad a las acciones, especialmente las referidas con la actividad del CPP

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las principales acciones realizadas son: 1.-Incorporación del Consejo como Comité de Inversiones del Consejo Técnico Asesor de la Gobernación Provincial de Arauco, para la definición de iniciativas de interés a implementar desde la Demanda. 2.-La participación del Consejo en el desarrollo del Plan Integral de Desarrollo Arauco Avanza. La iniciativas a implementar son: 1.-la concreción de actividades durante el segundo semestre que permitan dar cumplimiento a los propósitos del Consejo y del Programa 2.-la formulación de una iniciativa que permita alcanzar la sostenibilidad financiera del Consejo a partir del 2013.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Las reuniones anuales donde se generan intercambios de experiencias con los otros programas aportan más que la transferencia en los medios electrónicos. Por ello, es importante las vivencias presenciales de estos encuentros a nivel internacional, pero también a nivel nacional. De igual forma, es importante la participación del representante del programa y de un invitado especial del territorio, así como de miembros del equipo profesional que desarrollan en terreno el programa.	Implementation	Inostroza, Heidi Marion

2. El apoyo de los asesores externos del Banco son invaluable. Creemos que debiera contemplarse una mayor presencia de ellos que no se limite a la evaluación intermedia y final; pues aportan una mirada muy constructiva.	Implementation	Inostroza, Heidi Marion
3. Los gastos de operación y de reajustes de honorarios del personal contratado para la operación deben quedar establecidos en futuros contratos con un mecanismo que permita estar protegidos en términos de las alzas generales de precios en los países de ejecución	Design	Inostroza, Heidi Marion
4. Procurar que las entidades ejecutoras nacionales no deban absorber los costos de los riesgos cambiarios en un escenario de permanente pérdida de poder adquisitivo de la moneda dólar con la cual trabaja el BID frente al peso en que se trabaja en Chile.	Implementation	Inostroza, Heidi Marion
5. Dejar establecidos en el Convenio y memo de donantes la dispensa de hitos gatilladores de desembolsos cuando terceros aportantes no cumplen con sus obligaciones acordadas. Por lo que estás últimas deben ser comprometidas bajo convenio con montos, instituciones responsables, y flujos de desembolsos, previo al inicio de la operación, y con total información desde los niveles centrales a los provinciales y locales que luego se desentienden de estos compromisos.	Design	Inostroza, Heidi Marion
6. Considerar aporte Fomin al overhead. Si esto no es así, no se reconoce en su totalidad el esfuerzo desplegado de la Institución Ejecutora. En el caso concreto de este programa, el costo para Cidere Biobío ha sido alto, y consta en la contabilidad que el aporte de la institución en estos meses es de similar orden al gasto a la fecha aportado por el BID/FOMIN. Es decir hay un desbalance significativo dado la notoria disparidad de recursos entre las dos instituciones.	Design	Inostroza, Heidi Marion