

De dos Inspecciones Internas , solo se realizó una , la misma que se realizó el año 2011

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto fue muy efectivo en cuanto la capacitacion de los nativos awajun en las mejores practicas de cultivo de cacao orgánico. la organizacion por comites fue efectiva, lugar donde se hacia el proceso inicial del cacao.
La excelente ejecucion de la ONG Progreso ha permitido demostrar lo importante de desarrollar trabajos con vision de sostenibilidad para incorporar a los nativos a las tecnicas de produccion rentables y ambientalmente sostenibles.
Sin embargo, la falta de continuidad de arreglo comercial con las cooperativas produjo un significativo retraso en las buenas prácticas alcanzadas. Actualmente ya no se compra cacao seco fermentado sino mas bien cacao seco sin fermentar, lo cual baja significativamente el ingreso del productor. El proyecto no tuvo capacidad de respuesta ante la coyuntural caída en el precio internacional del cacao, dejando a los productores a merced de los intermediarios locales.

Evaluación final

Final Evaluation

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37075068>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado:	P.11 Número de Toneladas Métricas (TMs) de cacao criollo comercializado por productores aguarunas que se articularon a mercados de calidad (acumulado)	0	17	5	29 %
	P.12 Porcentaje de incremento en la productividad de cacao criollo de los productores aguarunas.	0	40	35	88 %
	Articular a los productores de las comunidades aguarunas, socias de la OCCAAM a mercados especiales mejorando las condiciones de competitividad del cacao criollo.				
Clasificación: Insatisfactorio					
Componente 1: Fortalecimiento de la gestión empresarial de la OCCAAM y sus comités de base: Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de comités de productores aguarunas formalizados y articulados a la OCCAAM	0	13	11	85 %
	C1.12 Número de comités pertenecientes a la OCCAAM y la OCCAAM que implementan documentos y procedimientos de gestión participativa, democrática y transparente	0	14	14	100 %
	C1.13 Informe de línea de base aprobado.	0	1	1	100 %
	C1.14 Número de directivos y líderes que se han capacitado en temas organizacionales.	0	50	73	146 %
	C1.15 Número de módulos (2 grupos por módulo) de capacitación en Fortalecimiento Organizativo.	0	6	6	100 %
	C1.16 Número Comunidades de productores aguarunas formalizadas	0	13	11	85 %
	C1.17 OCCAAM formalizada como Organización Central de Productores Aguarunas.	0	1	0	0 %
	C1.18 Número de Directivos y Líderes capacitados en Gestión Empresarial.	0	50	51	102 %
	C1.19 Número de módulos (2 grupos por módulo) de capacitación en Gestión Empresarial.	0	6	6	100 %
	C1.11 Número de comunidades aguarunas y la OCCAAM que cuentan con instrumentos de gestión empresarial articulados.	0	14	11	79 %
	C1.11 Documento de planificación estratégica 2011 al 2015 de OCCAAM.	0	1	1	100 %
	C1.11 Plan de acción anual de la OCCAAM.	0	1	1	100 %
	C2.11 Porcentaje de incremento en la producción de cacao (respecto a la línea de base) de los productores aguarunas.	0	40	35	88 %
Componente 2: Mejora de la productividad de cacao criollo, orientado a mercados especiales Peso: 38% Clasificación: Satisfactorio	C2.12 Porcentaje de productores aguarunas, socios/as de la OCCAAM, que aplican técnicas de producción en el manejo ecológico del cultivo.	0	70	77	110 %
	C2.13 Número de productores aguarunas capacitados y con asistencia técnica en el manejo agroecológico del cultivo de cacao.	0	413	413	100 %
	C2.14 Número de módulos de capacitación en labores culturales de manejo técnico del cacao con responsabilidad ambiental.	0	5	6	120 %
	C2.15 Número de promotores aguarunas capacitados en manejo agroecológicos del cultivo del cacao,	0	50	52	104 %
	C2.16 Número de módulos (dos grupos por módulo) de capacitación en el manejo agroecológico del cacao.	0	9	9	100 %
	C2.17 Número de módulos de capacitación y sensibilización en el proceso de cosecha de cacao.	0	2	2	100 %
	C2.18 Número de productores capacitados y sensibilizados en el proceso de cosecha de cacao.	0	413	351	85 %
	C2.19 Número de centros de beneficio de cacao instalados.	0	13	13	100 %
	C2.11 Número de productores aguarunas que participan en pasantía técnico productiva a Piura –Tumbes.	0	30	41	137 %
	C2.11 Número de productores que han implementado un plan anual de producción.	0	413	319	77 %
	C2.11 Número de Inspecciones Internas (acumulado).	0	2	1	50 %
	C3.11 Incremento en el volumen de comercialización (en TMs) de cacaos especiales comercializado por la OCCAAM (línea base 8 TMs).	0	17	4	24 %
	C3.12 Unidad de comercialización fortalecida en la OCCAAM.	0	1	1	100 %
Componente 3: Articulación comercial con los mercados de cacaos especiales Peso: 47% Clasificación: Satisfactorio	C3.13 Laboratorio de control de calidad funcionando con equipos básicos.	0	1	1	100 %
	C3.14 Número de talleres de formación a productores en el proceso control de calidad, acopio y comercialización del cacao.	0	5	5	100 %
	C3.15 Número de productores que manejan el proceso de acopio, fermentación, secado, control de calidad y comercialización del cacao, permitiéndoles cumplir con las características de compra de cacao especiales	0	30	64	213 %
	C3.16 Número mínimo de Participación en ferias: Regional y Nacional (acumulado)	0	2	0	0 %
	C3.17 Gira de negocios a EEUU.	0	1	0	0 %
	C3.18 Participación en concurso nacional de cacao	0	1	0	0 %
	C3.19 Número de productores responsables del acopio y control de calidad que participan en pasantía a Piura y Paíta.	0	30	41	137 %
	C3.11 Línea de crédito para el acopio y comercialización del cacao aprobada	0	1	1	100 %

0					
C3.11	Número de TMs de cacao comercializadas por la OCCAAM a través de CEPICAFE. (acumulado).	0	17	5	29 %
1					

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H3	Modulos de capacitación desarrollados de acuerdo a la campaña agrícola	2	Abr 2010	7	Dic 2010	Logrado tarde
H1	Condiciones previas	6	May 2010	6	May 2010	Logrado
H2	Informe de Línea de base	1	Jun 2010	1	Jul 2010	Logrado
H4	Comunidades Aguaruna Formalizadas	10	Dic 2010	10	Mar 2011	Logrado tarde
H5	Promotores aguarunas capacitados	50	Dic 2010	96	Dic 2010	Logrado
H7	[*] Sistema de control de calidad de cacao implementado en la OCCAAM	1	Sep 2011	1	Ago 2011	Logrado
H6	[*] Productores aguarunas incrementan su productividad	200	Oct 2011	273	Nov 2011	Logrado tarde

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Oposición comunitaria o política

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN****1. Vientos Fuertes****Nivel:** Bajo**Responsable:** Project Guest**Estado:** Vigente**Comentarios:** Todos los años hay la posibilidad de ocurrencia de vientos fuertes entre los meses de Junio -Agosto.**2. Campaña política****Nivel:** Bajo**Responsable:** Project Coordinator**Estado:** Vigente**Comentarios:** Constantemente hay la posibilidad que este riesgo ocurra por cuanto siempre hay elecciones o en todo caso los políticos están en constante campaña.**3. Ataque de plagas y enfermedades****Nivel:** Bajo**Responsable:** Project Coordinator**Estado:** Vigente**Comentarios:** Siempre va haber la posibilidad de ocurrencia de la proliferación de plagas y enfermedades en un 10%**4. Inundaciones****Nivel:** Bajo**Responsable:** Project Coordinator**Estado:** Vigente**Comentarios:** Todos los años entre los meses de Enero a Marzo hay la posibilidad que haya inundación por la creciente del río Marañón y en general por las lluvias torrenciales de esa época.**5. Caída en el precios del cacao****Nivel:** Bajo**Responsable:** Project Coordinator**Estado:** Vigente**Comentarios:** A partir de Junio 2011 el precio del dólar bajó, por lo que disminuyó el precio, y posteriormente a partir del mes de Agosto el precio del cacao a nivel mundial empieza a disminuir hasta estos momentos**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** PP - Poco Probable

No se logro consolidar la relacion con los compradores. Al finalizar el proyecto y al no quedar compradores calificados, desaparecieron los incentivos a mantener la calidad del cacao

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)**Comentarios**

al no reconocerse la calidad del cacao baja la capacidad de pago de los agricultores

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se trabajó estos ultimos seis meses (Julio- Diciembre) con los directivos de la OCCAAM, en el cual se les capacitó y se elaboró sus documentos de gestión como actualización de sus estatutos, reglamento interno, plan de acción, se hizo bajada de bases para conocer las comunidades que continúan afiliadas a la OCCAAM. Se hizo la primera Inspección Interna, la que es base para iniciar el proceso de certificación Orgánica del producto cacao, asimismo esta sirvió para ver los adelantos que tienen los 320 productores en sus actividades del cultivo así como la cantidad acopiada por cada comité de producción. Se capacitó a 40 Inspectores Internos, además se formó un Comité de Certificación Orgánica para que continúe con esta labor.

[Plan de Sostenibilidad](#)**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**

Lessons learned	Relativa a	Autor
1. Los awajún son productores orgánicos naturales que están dispuestos a ser orgánicos certificados por lo que la mayoría pasaron el 75 % de aprobación en la inspección interna.	Implementation	Tineo Torres, Raúl Adán
2. Los directivos de la central OCCAAM, si no hay un fin económico para su beneficio personal, son poco colaboradores con el proyecto	Risk	Tineo Torres, Raúl Adán
3. La mayoría de productores nativos pertenecen a alguna iglesia evangélica, de tal manera que en su cultura interpretaban el código que se les ponía en sus fay de los planes anuales como el código de la bestia que menciona la biblia, lo que motivó en un momento la suspensión del llenado de los planes anuales y dificultó después las inspecciones internas.	Risk	Tineo Torres, Raúl Adán
4. Los productores awajún son reacios a brindar información, quedó demostrado en la Línea base, las inspecciones internas, ya que tienen idea que les preguntan para hacerles pagar impuestos o para adueñarse de sus tierras.	Risk	Tineo Torres, Raúl Adán
5. Cuando el comité de acopio está en acción comprando cacao, ya sea de calidad o comercial local, los precios están mas altos y cuando deja de acopiar los precios caen drásticamente.	Implementation	Tineo Torres, Raúl Adán
6. Mediante la metodología aprender haciendo, se logró obtener promotores de acopio, control de calidad y comercialización, e inclusive se ha formado un comité el mismo que será quien encamine toda la experiencia del proyecto.	Implementation	Tineo Torres, Raúl Adán
7. Para la formación de promotores / líderes de las comunidades en Fortalecimiento organizativo y en Gestión Empresarial se empleó la metodología CEFE, la cual mediante ejercicios prácticos, dinámicas y reflexiones se logró hacer entender y capacitar a los directivos.	Design	Tineo Torres, Raúl Adán
8. 1. Para el manejo del cultivo de cacao se empleó la Metodología ECA, mediante la cual se logró que hasta los adultos, iletrados e inclusive de sólo habla del idioma awajún logren comprender las capacitaciones prácticas de campo	Design	Tineo Torres, Raúl Adán
9. La alianza : BID –PROGRESO – OCCAAM permitió que éste proyecto arroje como resultado una experiencia exitosa al capacitar a productores nativos que siempre han sido reacios al cambio y con las metodologías empleadas se logró superar e inclusive se llegara articular al mercado.	Implementation	Tineo Torres, Raúl Adán

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Los productos de conocimientos técnicos están en los archivos de la representación así como con el ejecutor. La evaluación final está en el IDBDOCS.

Productos principales del proyecto

[Abr 2011] Línea de base Proyecto Progreso (Methodologies/training materials)

Autor:

[Abr 2011] Manual de manejo de podas - cacao orgánico (Methodologies/training materials)

Autor:

[Abr 2011] Manual de manejo ecológico de plagas (Methodologies/training materials)

Autor:

[Abr 2011] Manual de Manejo ecológico de enfermedades - Cacao orgánico (Methodologies/training materials)

Autor:

[Abr 2011] Manual de Manejo ecológico de enfermedades - Cacao orgánico (Methodologies/training materials)

Autor:

[Dic 2011] Manual de beneficio y cosecha de cacao orgánico (Methodologies/training materials)

Autor:

[Abr 2012] Manual de elaboración abono orgánico - compost (Methodologies/training materials)

Autor:

[Abr 2012] Manual de elaboración de abonos orgánicos - Biol (Methodologies/training materials)

Autor:

[Jun 2012] Evaluación final (Lessons learned/best practices)

Autor: ExpertisePlus Consultores

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

29/AGO/2012 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37075068>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1068&lg=SP>