

Anexo A: PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Paripassu:

País: Uruguay		
Número del Proyecto: ATN/ME-17065-UR-		
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones		
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)
ADQUISICIONES		
Componente 1: Generacion de Conocimiento		
		Servicios diferentes de consultoría
	1.1.4	Lanzamiento del programa
	1.1.2	Edicion y diseño de Documento Consultoria
	1.1.3	Evento diseminacion resutados de consultoria
	1.2.2	Convocatoria Pública Investigacion Aplicada
	1.3.2	Convocatoria Pública Centro de Demostración
	1.4.1	Giras Internacionales
		Consultores individuales
	1.1.1	Consultor Estudio de Brechas
	1.2.5	Proyecto de investigación aplicada para levantar estado del sector y linea de base
Componente 2: Capacidades Internas de las empresas logisticas		
		Servicios diferentes de consultorias
	2.1.2	Convocatoria Pública Instituciones Intermedias
demanda		
		Servicios diferentes de consultorias
	3.1.2	Convocatoria pública bonos
	3.2.2	Convocatoria pública prototipos
	3.3.2	Convocatoria pública desafíos
Componente 4: Coordinacion, Seguimiento y Evaluacion		
		Consultor individual
	4.3	Articulador logístico
	4.11	Estudio de mejores practicas y lecciones aprendidas en innovaciones digitales en verticales.
		Servicios diferentes de consultorias
	4.9	Laptops, notebooks
	4.10	Software y sitio web
SUBTOTAL		
TOTAL ADQUISICIONES		

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participa

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽²⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en la Comparación de Consultores

⁽²⁾ **Consultores Individuales: CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual

⁽³⁾ **Revisión ex ante/ ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado

⁽⁴⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere

	Agencia Ejecutora Nombre del Proyecto
--	--

Bienes y servicios (monto en U\$S):

Costo estimado de la Adquisición (U\$S)	Saldo pendiente de comprometer U\$S BIDLAB	Saldo pendiente de comprometer U\$S Local / Otro	Costo estimado Adquisición 2019/2020	Método de Adquisición ⁽²⁾	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)
83,000	74,000	9,000	30,500		
14,000	14,000	0	14,000	CD	Ex ante
2,500	0	2,500	2,500	MPM	Ex post
1,500	0	1,500	1,500	MPM	Ex post
2,500	0	2,500		MPM	Ex post
2,500		2,500	2,500	MPM	Ex post
10,000	10,000	0		CD	Ex ante
10,000	10,000	0	10,000	CCIN	Ex ante
40,000	40,000		15,000	CCIN	Ex ante
2,000	0	2,000	2,000		
2,000	0	2,000	2,000	MPM	Ex post
50,000	0	50,000	30,000		
10,000	0	10,000	10,000	MPM	Ex post
10,000	0	10,000	10,000	MPM	Ex post
30,000	0	30,000	10,000	MPM	Ex post
211,000	198,000	13,000	68,500		
168,000	168,000	0	38,500	CCIN	Ex ante
10,000	0	10,000		CCIN	Ex ante
3,000		3,000		MPM	Ex post
30,000	30,000	0	30,000	CD	Ex ante
346,000	272,000	74,000	131,000	Preparado por: ANII	

s, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en U\$S 5 mil y una explicación.

ada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo.

lual; SD: Selección Directa.

ociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá es

re "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas

ora (AE): ANII

Sector: Privado

Proyecto: "Laboratorio De Aprendizaje En soluciones Digitales En Logística".

Consultorías (monto en U\$S):

Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Revisión técnica del JEP (4)
BID/MIF %	Local / Otro %			
100%	0%	4/25/2019	En Proceso	
0%	100%	2/1/2020	Pendiente	
0%	100%	3/1/2020	Pendiente	no
0%	100%	4/1/2020	Pendiente	
0%	100%	2/1/2020	Pendiente	
100%	0%	1/1/2020	Pendiente	Si
100%	0%	8/7/2019	En Proceso	Si
100%	0%	8/7/2019	En proceso	Si
0%	100%	8/1/2019	Pendiente	
0%	100%	7/1/2019	Completado	
0%	100%	7/1/2019	Completado	
0%	100%	7/1/2019	Completado	
100%	0%	2/25/2019	ADJUDICADO	
0%	100	7/1/2022	Pendiente	
0%	100%	1/1/2020	Pendiente	
100%	0%	5/1/2019	En Proceso	
Fecha: 08/07/2019				

cutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para"

SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

establecerse la revisión ex ante.

cas, informes, productos, u otros.
