

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño acumulativo es satisfactorio. Resumen principales logros:

COMP I: Diseño y puesta en marcha portal web 250.000 usuarios únicos. Desarrollo herramienta entrega emprendedor principales focos de riesgo. 6200 diagnósticos. Ajustes portal Web agregando funcionalidades como blog, agenda, comunidad, etc. Se ha informado y sensibilizado online a 25000 empresarios; consultoría de evaluación de impacto en proceso.

COMP II: Misión aprendizaje Nueva Zelanda para conocer modelos de mentoring y resolución de crisis se solicita un nuevo modelo para armar dicha red para lo cual se contrata al colegio de ingenieros y su programa de mentores que también se rechaza y se toman aprendizajes hoy se cuenta con modelo de rescate reclutamiento de expertos y empresas, esfuerzos por incrementar flujo de. COMP III: Se inicia consultoría de adaptación metodológica y se inicia plan de salto, hasta ahora han pasado 450 por la captación y han seguido por 90 a talleres de reemprendimiento, 8 han iniciado alguna empresa en los últimos 2 años.

COMP IV: Consultoría imagen Corporativa: logo, nombre del proyecto, impresión de pendones institucionales y papelería. Se han realizado dos encuestas de opinión, 2 videos promocionales, la inscripción de la marca y 2 seminarios uno para el lanzamiento del portal y la herramienta Tenemos 4000 seguidores en redes sociales, 22 blogs mensuales y 22 eventos publicados. Se está diseñando y aplicando campaña sensibilización de estudiantes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Con el cambio de equipo y redefinición del modelo, estos han sido meses de avanzar en todas las componentes:

COMP I: Ajustes portal Web, revisión herramienta, migración a Word Press y mejoras en navegación. Tenemos 250.000 vistas únicas, 6.200 empresarios han diagnosticado su empresa; COMP II Se terminan 14 casos de diagnóstico, 6 implementan, 4 no y 4 están evaluando si lo hacen. Hay 9 empresas en proceso, faltan 7 por ingresar. Hay 12 consultores en la red; COMP III: Se hacen captaciones para los primeros 3 ciclos de salto con 320 personas en total, hay tutores/relatores que se han especializado en el trabajo con reemprendedores, ya se terminaron los talleres de 2 batch de plan de salto. El batch 3 está en desarrollo; COMP IV: Se manda a diseñar más pendones, panel araña, hay 2 apariciones en TV, se licita plan de sensibilización de estudiantes, se apoya campañas radial y digital para difundir reemprendimiento y el NM en general.

Se tiene la percepción de se ha apoyado la promoción de un cambio de mentalidad respecto del estigma del fallo empresarial, mostrando que las crisis y errores son esperables, probables y fundamentales en la actividad emprendedora, y que se pueden capitalizar a través de más experiencia y aprendizaje para un nuevo emprendimiento.

Las actividades de difusión, ahora con más resultados y testimonios, han contribuido a dar evidencia de una mejor valoración de estos temas y a demostrar los beneficios del reemprendimiento y del rescate de emprendedores.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
P.11 Sistema on-line de alerta temprana para emprendedores en	0				1	1	

Propósito: Promover la articulación institucional para la creación de un modelo que minimice el costo social asociado al fallo empresarial a través de la prevención y reinserción de los emprendedores fallidos.		dificultades, de acceso libre y confidencial, con contenidos y herramientas de auto-diagnóstico					Sep 2009	Dic 2010	
	P.12	Aceleradora de negocios especializada y reconocida por apoyar el re-emprendimiento de emprendedores fallidos en funcionamiento.	0				1 Sep 2010	0 Dic 2010	
	P.13	Red de especialistas en resolución temprana de situaciones de crisis empresarial capacitada y sostenible.	0				1 Mar 2012	0 Dic 2010	
	P.14	Entorno empresarial sensibilizado que promueve la alerta temprana.	0				1 Sep 2011	0 Dic 2010	
	P.15	Alianza de instituciones públicas y privadas comprometidas e involucradas en promover instrumentos y la cultura de la segunda oportunidad.	0				1 Sep 2011	0 Jun 2010	
	P.16	Sistema estadístico establecido que permite el análisis continuo de las variables culturales en la empresarialidad.	0				1 Mar 2012	0 Dic 2010	

Componente 1: Desarrollo e implementación de instrumentos de detección y alerta temprana. Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Empresarios son informados y sensibilizados online	0				60000 Sep 2011	99422 Dic 2010	Finalizado
	C1.12	Empresarios realizaron la autoevaluación disponible online, de los cuales al menos el 15% son empresarios dinámicos.	0				7000 Mar 2012	4175 Dic 2010	En curso
	C1.13	Promotores de la herramienta de autoevaluación activos (entre contadores, oficiales de crédito, abogados, etc.) en promover los instrumentos de alerta temprana	0				200 Mar 2012	69 Dic 2010	En curso
	C1.14	Reuniones organizadas por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile para consensuar y compartir las mejores prácticas de detección temprana de problemas.	0				2 Jul 2011	1 May 2010	En curso
	C1.15	Bancos incorporan en sus procedimientos de supervisión de crédito prácticas de detección temprana desarrolladas por el proyecto	0				3 Sep 2011	1 Dic 2010	En curso

Componente 2: Facilitación de la resolución de crisis empresariales. Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Profesionales en resolución de crisis empresariales capacitados y participando activamente de la red de resolución de crisis	0				20 Mar 2012	2 Dic 2010	En curso
	C2.12	Instituciones relevantes participan y contribuyen a la red de resolución de crisis.	0				10 Sep 2011	9 Dic 2010	En curso
	C2.13	Asesores pro-bono participan activamente en el proceso de selección de beneficiarios de la red de resolución de crisis.	0				10 Sep 2011	7 Dic 2010	En curso
	C2.14	Empresas dinámicas superaron sus dificultades o han sido liquidadas en buenos términos con el apoyo de la red de resolución de crisis.	0				30 Mar 2012	4 Dic 2010	En curso
	C2.15	Diseño de un módulo o curso específico sobre temas reeferidos a resolución de crisis en emprendimientos dinámicos para ser impartido por instituciones de educación superior u otras.	0				1 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso
	C2.16	Sistema o módulo de capacitación de profesionales en resolución de crisis implementado (25 profesionales capacitados)	0				25 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso

Componente 3: Apoyo a la reinserción de emprendedores fallidos en el ciclo empresarial. Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Participantes en actividades de sensibilización de re-emprendedores.	0				350 Mar 2012	271 May 2011	Finalizado
	C3.12	Ideas de negocios postuladas por re-emprendedores.	0				288 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso
	C3.13	Nuevas iniciativas de negocios con participación de re-emprendedores tienen su plan de negocios desarrollado y al menos 8 de ellos acceden a financiamiento para el desarrollo de su plan de negocios.	0				30 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso
	C3.14	Tutores con experiencia en re-emprendimiento participando activamente en la aceleradora de negocios.	0				20 Mar 2012	3 Dic 2010	En curso
	C3.15	Comunidad Nuevamente para compartir experiencias de buenas (malas) prácticas. (cantidad de personas participando de la comunidad)	0				100 Mar 2012	22 Dic 2010	En curso
	C3.16	Caso de estudio sobre re-emprendimiento exitoso documentado y difundido a nivel nacional e internacional.	0				1 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso

Componente 4: Apoyo al desarrollo de condiciones culturales y regulatorias más favorables para la supervivencia de emprendimientos dinámicos y el re-emprendimiento. Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Apariciones en prensa u otros medios de comunicación que recogen la experiencia del proyecto.	0				25 Sep 2010	27 Dic 2010	Finalizado
	C4.12	Estudiantes, entre secundarios y universitarios, son sensibilizados sobre la importancia del re-emprendimiento empresarial.	0				400 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso
	C4.13	Promover el diálogo público-privado para proponer cambios en las políticas públicas que generen un entorno más favorable para la dinámica empresarial en Chile (Nº de reuniones con actores relevantes para generar los cambios)	0				10 Mar 2012	2 Dic 2010	En curso
	C4.14	La experiencia chilena sobre re-emprendimiento es presentada a nivel internacional en eventos.	0				2 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso
	C4.15	La experiencia del proyecto está totalmente documentada y es difundida, a fin de estimular su replica en otros países.	0				1 Mar 2012	0 Dic 2010	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H0	Evento de lanzamiento y posicionamiento realizado	1	Ene 2009	1	Ago 2009	Logrado
H1	Condiciones previas	5	Mar 2009	5	Oct 2008	Logrado
H2	Plataforma online diseñada y en funcionamiento	1	Mar 2009	1	Dic 2010	Logrado tarde
H3	Primer encuesta de opinión realizada	1	Mar 2009	1	Sep 2008	Logrado
H4	Red de resolución de crisis se encuentra conformada.	1	Sep 2009	1	Dic 2010	Logrado tarde
H5	[*] Talleres de sensibilización de promotores de la herramienta de autoevaluación desarrollados	3	Dic 2009	3	Nov 2010	Logrado tarde
H6	Empresarios son informados y sensibilizados online, de los cuales 1.300 realizaron la autoevaluación online	10000	Mar 2010	99422	Dic 2010	Logrado tarde
H7	[*] Manuales de capacitación realizados y al menos 5 miembros están capacitados.	1	Jul 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
H8	[*] Sistema de certificación de profesionales en resolución de crisis diseñado e implementado	1	May 2011			No Logrado
H9	[*] Empresas dinámicas superaron sus dificultades o han sido liquidadas en buenos términos con el apoyo de la Red.	12	Jun 2011			
H10	[*] Nuevas empresas constituidas con participación de re-emprendedores	8	Jul 2011			
H11	Propuesta de política pública realizada	1	Ago 2011	6	Dic 2010	Logrado
H12	[*] Re-emprendedores reciben créditos para su nueva idea de negocios.	3	Sep 2011	3	Abr 2011	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]
SECCIÓN 4: RIESGOS
RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No cumplir con la meta de ir a dos países de la región a dar a conocer el programa y sus resultados	Medio	Está un poco fuera de las manos del proyecto. Dados los cambios de equipo que se han dado en el ministerio de economía quienes financian esta parte del proyecto, es probable que no puedan entregar los recursos: estamos tratando de identificar eventos en la región financiados en los que baste financiar el pasaje de algún miembro del equipo para que viaje a presentar el proyecto y sus resultados.	Coordinador del Proyecto
2. No completar las metas consultores expertos en resolución de crisis	Medio	Existe la posibilidad de que por la falta de flujo de empresas en crisis no tiene sentido reclutar más expertos en resolución de crisis ya que no hay casos para asignarles. Una forma de mitigación es mantenernos atentos a los interesados y seguir tratando de incrementar el flujo de empresas en crisis para que se mueva la variable de los expertos también.	Fundación Pro Innovación
3. Riesgo de no cumplir la meta de empresas por diagnosticar en componente N°2.	Bajo	Faltan 7 empresas para llegar a la meta. Se están haciendo esfuerzos muy puntuales y directos (reforzar el boca a boca, revisar bases de datos, insistir con datos o empresas que nos contactaron y no siguieron) para captar empresas sin embargo no tenemos certeza de que nos resultará ingresar los casos faltantes antes de octubre de manera de finalizarlos para la primera semana de Enero	Fundación Pro Innovación
4. Riesgo de no llegar a la meta "30 nuevas iniciativas de negocios con su plan de negocios desarrollado"	Bajo	Realizar un trabajo más exhaustivo en el seguimiento final de los participantes de talleres, encontrando la forma de motivarlos para terminar sus planes de negocios, ya que muchas veces han sentido que los conocimientos adquiridos son suficientes y no terminan sus planes. Se ha contratado un ejecutivo de emprendimiento que apoya a los participantes que terminan los talleres en sus planes de negocios.	Octantis
5. Riesgo de no desarrollar la comunidad NM para compartir malas y buenas prácticas.	Bajo	Se está diseñando e ideando un sistema que permita mantener una comunidad activa, más allá de la sustentabilidad del proyecto y de la componente en particular.	Octantis

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 12 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 6

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
[No se reportaron factores para este período]
Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Con los resultados obtenidos hasta ahora se puede concluir lo siguiente respecto de la sustentabilidad. En herramienta de autodiagnóstico se están haciendo mejoras para medir el performance y con más datos hacer una evaluación que sea significativa en términos estadísticos. Se está diseñando un plan de sustentabilidad concreta para mantener la herramienta disponible, activa, actualizada, Sofofa y Foro Innovación están disponibles para asumir el costo de mantención de la herramienta. Después de un chequeo en varias instituciones para ver su interés en financiar un red de rescate como la de NM existe la sensación generalizada de que es bueno pero de alcance reducido y el flujo de empresarios en crisis sigue siendo un problema para el avance, existe la hipótesis de que el mercado objetivo para este servicio tal como está concebido hoy es tan reducido que no se justifica. Creemos que en el modelo original hubo 2 hipótesis que no se cumplen, la componente 1 no es capaz de generar la dda. necesaria para red de rescate y tal como operan hoy la red y emprendimiento no son capaces de autofinanciarse. Se hará una encuesta en Noviembre para medir cambio de mentalidad

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En términos de difusión vimos que eventos exclusivos tipo desayunos con clientes de bancos no surten demasiado efecto para reclutar gente ni para diagnósticos ni para la red por lo que no se justifica el esfuerzo, por otro lado el beneficio de aparecer en TV es enorme por lo que tiene sentido concentrar más esfuerzos en lograr esos espacios.	Implementation	Balcells, María Magdalena
2. El aprendizaje es resumir es que la red de rescate y emprendimiento tal como están diseñados hoy en día y sin atentar contra el espíritu del programa en que se haga cargo de aquellos que nadie quiere hacerse cargo, no es sostenible y no se puede financiar sin bajar el estándar de calidad y su relación precio calidad que son sus elementos diferenciadores. Tampoco se percibe interés de financiarlo por parte de las instituciones involucradas.	Sustainability	Balcells, María Magdalena
3. Otra lección relativa a la sustentabilidad es la posibilidad de que el mercado al que se apunta en	Sustainability	Balcells, María Magdalena

red de rescate es demasiado pequeño (en base a los datos que se tienen es de un mínimo de 5000 empresas y un máximo de 40000, que son tremendamente heterogeneas entre si y no es obvia la forma de encontrarlas y atraerlas con el programa.

No es obvio que los bancos sean el mejor aliado para atraerlas, limitrase a un solo banco tampoco es una fórmula adecuada y existe la posibilidad de que el mercado esté satisfaciendo por su cuenta el nicho al que se apunta.

4. Otra importante lección de este semestre y gracias a la obtención de resultados es entender y vivir como poryecto piloto la necesidad de redefinición y autoevaluación permanente especaillemnte en aquellas áreas en que está en juego la sustentabilidad

5. Una de las lecciones aprendidas este semestre, tiene relación con el uso de la planificación y del marco lógico en particular como herramienta constante de medición del estado de avance del proyecto, evaluación constante de indicadores y metas y de la eventual necesidad de modificarlos o cambiarlos, mas allá de los plazos establecidos por BID FOMIN.

Sustainability Balcells, María Magdalena

Implementation Balcells, María Magdalena