



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Varios estados de la federación ya poseen leyes propias y unidades para estructuración de proyectos de PPP. Los estados cuentan con el apoyo de la Unidad federal de PPP en el Ministerio de Planeamiento, que realiza cursos para formación de capacidad institucional de entes públicos para estructuración de proyectos en sectores y regiones estratégicas. Ya son 10 acuerdos firmados por el Ministerio para apoyo institucional y estructuración de proyectos: Bahia; Piauí/ BNB; Rio Grande do Norte/BNB; Ceará/BNB; Paraíba/ BNB; Alagoas/BNB; Santa Catarina y SC Parcerias; Agência Espacial Brasileira/MCT; Ministério da Defesa; e Ministério do Meio Ambiente. Até o 2º sem/2011, o Programa capacitou 1.700 servidores em 19 eventos realizados em 11 capitais. Com vistas ao acesso às melhores práticas internacionais, houve a participação de palestrantes estrangeiros nos eventos promovidos (como do Reino Unido, Espanha, Portugal, Chile, Colômbia, México, Peru e EUA) e a realização de missões ao exterior. Em 2011, foi elaborado estudo sobre a evolução das PPPs no Brasil. Estão sendo estruturados, no âmbito do FUMIN, 3 projetos: Rodovia Transcerrados do Piauí, Plataforma Logística em Juazeiro, Bahia, e Novo Colégio Militar de Manaus. Estão em andamento processos licitatórios para modelagem da PPP para o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) da Marinha no Rio de Janeiro e para estructuración dos Parques Nacionais no Ceará e no Piauí.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Realizado Curso sobre Avaliação de Negócios em Infraestrutura para órgãos federais e estaduais, inclusive tribunais de contas. Elaborados estudos de configuração e de engenharia para o Projeto Plataforma Logística do São Francisco/ Juazeiro-BA e estudo de engenharia e relatório de avaliação econômica do Projeto Rodoviário Transcerrados do Estado do Piauí. Assinado pelo Ministério do Planejamento acordo de cooperação com Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foi elaborado, ainda, relatório sobre a Evolução do Programa de PPPs no Brasil. O trabalho é um importante registro dos avanços institucionais, legais e econômicos após a promulgação da Lei n.º 11.079, de 2004, os resultados, perspectivas e desafios no processo de implementação da metodologia no país. Assinado contrato para modelagem de PPP para o Novo Colégio Militar de Manaus. Iniciados os processos licitatórios para modelagem da PPP para o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes no Rio de Janeiro e para estructuración de Parques Nacionais no Ceará e no Piauí. Aprovado pelo Comitê Gestor de PPP Federal regulamento para acompanhamento dos contratos federais. Para o próximo semestre, destacam-se: conclusão dos estudos para estructuración dos Projetos Transcerrados e da Plataforma Logística; início dos estudos para estructuración do Colégio Militar de Manaus; conclusão dos processos licitatórios para modelagem da PPP para o CEFAN/ Marinha e para os Parques Nacionais.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Institucionalizar la metodología APP como un sistema permanente de asociación público-privada para la implementación de proyectos de infraestructura o prestación de servicios públicos.	P.11 Unidad APP funciona con recursos financieros (presupuestarios) suficientes y con recursos humanos capacitados para cumplir adecuadamente su función de secretaría técnica del CGAPP al final del proyecto.	0				1	1	
		Oct 2006				Abr 2009	Abr 2009	
	P.12 Unidad APP cumple adecuadamente su función como unidad de soporte técnico a los ministerios sectoriales y a los gobiernos de los Estados para la instrumentación de proyectos de APP.	0				1	1	
		Oct 2006				Abr 2009	Abr 2009	
	P.13 Unidad APP ha estructurado cinco proyectos de APP (tres adicionales a los dos proyectos pilotos contenidos en el componente III).	0				5	3	
		Oct 2006				Oct 2013	Dic 2011	
Componente 1: Consolidación de la Unidad APP del MPPyG y apoyo a los ministerios sectoriales y gobiernos estatales en la implementación de la estructura institucional de las APP. Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 La Unidad APP del MPPyG cuenta con su estructura administrativa y el equipo técnico capacitado y cuenta con un punto focal para atender los requerimientos de los Estados que solicitan apoyo para la implementación de proyectos APP.	0				1	1	Finalizado
		Oct 2006				Oct 2009	Oct 2009	
	C1.12 Número de realización de cursos y seminarios para la difusión de la metodología APP con la participación de los Ministerios Sectoriales y los Gobiernos de los Estados.	0	1	1	1	3	19	En curso
		Oct 2006	Jun 2008	Jun 2009	Dic 2009	Oct 2011	Dic 2011	
	C2.11 Unidad APP ha elaborado la reglamentación de la Ley de APP y demás documentos jurídicos y reglamentarios necesarios para la estructuración y implementación de proyectos APP.	0				1	2	En curso
		Oct 2006				Oct 2009	Dic 2011	
Componente 2: Reglamentación e institucionalización de la metodología de las APP.	C2.12 Número de servidores públicos capacitados en el tema de	0				1000	1700	En curso

Peso: 35%		todo el proceso de PPP	Oct 2006				Jun 2011	Dic 2011	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.13	Número de entidades subnacionales, municipios y capitales y empresas estatales, con participación en los eventos de capacitación en todo el proceso de PPP.	0				25	40	En curso
			Oct 2006				Jun 2011	Ago 2011	
	C2.14	Número de eventos nacionales y internacionales sobre el tema PPP	0				3	19	En curso
			Oct 2006				Jun 2011	Dic 2011	
	C2.15	Número de países con el cual la Unidad de PPP ha realizado intercambio	0				8	15	En curso
			Oct 2006				Jun 2011	Ago 2011	
	C2.16	Firmas de contratos de consultorías para estructuración de proyectos de PPP en sectores o regiones estratégicas.	0				3	3	En curso
			Oct 2006				Jun 2011	Dic 2011	
	C2.17	Estudio y diagnóstico amplio del desempeño de las PPP en Brasil y sistematización de conocimientos, mejores prácticas y lecciones aprendidas.	0				1	1	En curso
			Oct 2006				Sep 2011	Dic 2011	
Componente 3: Apoyo a la estructuración de los proyectos de las APP.	C3.11	La Unidad de APP del MPPyG ha finalizado los estudios técnicos y la estructuración de los dos proyectos pilotos, seleccionado los socios privados y se han comenzado a ejecutar los dos proyectos pilotos.	0				2	0	En curso
Peso: 50%			Oct 2006				Oct 2013	Dic 2011	
Clasificación: Satisfactorio									

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	3	Abr 2007	3	Abr 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

A Unidade de PPP está inserida na estrutura da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com competências definidas em ato normativo. Conta com uma equipe técnica que vem sendo capacitada e orçamento integrado ao MP. Vários estados da federação já possuem leis próprias e unidades voltadas à estruturação de PPP. Já são 17 contratos assinados (níveis federal e estadual), em setores como saneamento, saúde, habitação, estádios esportivos, presídios, centros administrativos e rodovias. Os estados podem contar com o apoio da Unidade federal de PPP no Ministério do Planejamento, que, constantemente, estrutura cursos e seminários para formação de sólida capacidade institucional no setor público para estruturação de projetos em setores e regiões estratégicas. Foi elaborado Relatório sobre evolução das PPPs no Brasil em que se registra os avanços verificados no país que fortalecem o arcabouço jurídico-institucional disponível para implantação de PPPs, apresenta desafios importantes para o contínuo aprimoramento de programas de PPP, tanto no âmbito federal quanto nos estados e municípios, bem como algumas sugestões para o aprimoramento da metodologia no Brasil.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. A disseminação da informação, a formação de facilitadores nos estados e órgãos setoriais e a capacitação da equipe-base do projeto são importantes instrumentos para a consolidação de um centro de conhecimento em PPP no Ministério do Planejamento e para a sustentabilidade do Programa no longo prazo. Ampliar e reter o quadro técnico da equipe do Projeto com know-how adquirido é importante para se viabilizar a adequada disseminação da metodologia e a preparação de projetos, bem como garantir a continuidade dos processos. É importante, ainda, buscar projetos que sejam de menor complexidade de implantação, que tenham significativos impactos econômico-sociais e que possam ser mais facilmente replicados pelos governos de outros estados, municípios ou países, de forma a avançar na difusão das PPPs como alternativa viável e eficiente de contratação. Deve ser estimulada a formação de unidades de PPP nos Estados e Municípios e a cooperação com a Unidade Federal.		França, Érika