



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA FEDECREDITO

I. BASIC DATA (Amounts in US\$)					
Country: El Salvador Executing Agency (EA) : Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores (FEDECREDITO) Window : III-A Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Programa de Apoyo al Sistema de Cajas de Crédito y Cajas de los Trabajadores TC Number: TC 0003024 AT Number: AT -401 ATN/ATC Number (s): ATN/ME-7359-ES		Date of Donor Approval: 7 de marzo del 2001 Date of Contract Signature: 6 de abril del 2001 Date of Contract Validity: 6 de abril del 2001 Date of Eligibility for Disbursement: En cumplimiento Original Date of Final Disbursement: 6 de abril del 2004 Current Date of Final Disbursement: 6 de abril del 2004	
CO Specialist: RJ Rivera Headquarters Staff Member Assigned: O. Bernal; N. Otsuka Date of Latest Report Update: 30-Junio-2001 Date of Latest Report Review by Representative: 15-Julio-2001	Months in Execution aún no está en ejecución • from approval: 4.5 • from signature: 3.5 Cumulative Extension of original Disbursement Date (months): 0.0 % Deviation from original Disbursement period: 0%	Original TC Amount: US\$ 2,000.,000 Current Amount: US\$ 2,000.,000 Disbursements: 0.0 % Disbursed: 0% Counterpart: US\$ 1.300.000	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Organización de FEDECREDITO desarrollada para conformar el plan estratégico institucional 2. Esquemas de administración financiera fortalecidos 3. Cooperativas y Bancos afiliados atendidos 4. Sistema de control interno y de auditoría fortalecido 5. Sistema de comunicaciones e informática fortalecido	1.1 Manuales de procedimientos administrativos y operativos implantados en sistema de FEDECREDITO (Dic. 2001) 1.2 Capacitación especializada (captación de depósitos y operaciones en red) completada. (Jun 2002) 1.3 Programa moderno de formación de Directores, impartido a 1000 Directores de las 56 Cajas y Bancos (Jun 2002) 1.4 Manuales, reglamentos y procedimientos actualizados e implantados en la Federación y en sus afiliadas (Dic. 2002) 1.5 Solución informática requerida para operar en red, implantada en FEDECREDITO, Cajas y Bancos (Dic. 2002)				
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
1. Autoridades correspondientes emiten normas y regulaciones necesarias. La Superintendencia del Sistema Financiero desarrollará acciones necesarias para llevar a cabo una supervisión eficiente y preventiva. 2. Existen recursos financieros de contrapartida oportunos para complementar los recursos del FOMIN para los componentes 2, 3, 4 y 5		High		Low	
		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU) Nota: No se califica este proyecto por estar en proceso de cumplimiento de condiciones previas; este proceso se considera que se está desarrollando Satisfactoriamente [S].					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA FEDECREDITO

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s):	Key Performance Indicators:	Classification			
		HS	S	U	VU
1. Acceso mejorado a recursos financieros por micro y pequeña empresa y por los pequeños ahorradores de El Salvador	1. Indices de seguimiento financiero de las entidades adscritas al Sistema de FEDECREDITO.				
Assumptions Related to each Development Objective		Probability			
1. Las autoridades correspondientes emiten las normas y regulaciones necesarias . La Superintendencia desarrollará las condiciones necesarias para lograr una supervisión eficiente y preventiva.		High		Low	
		X			
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		X			

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP) ☒ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

El diseño de la operación ha tomado en cuenta que US-AID lleva a cabo refuerzo en la Superintendencia, específicamente para el área de instituciones intermediarias no bancarias .Se reitera que la Ley de Intermediarias no Bancarias ha entrado en vigencia el 1 de julio y se discuten las normas y reglamentos que la complementan .Dicho marco legal y regulatorio se relaciona directamente con FEDECREDITO y con las Cajas.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- Convenio suscrito el 6 de abril del 2001 ;
- Fedecredito se encuentra cumpliendo condiciones previas primer desembolso , dedicando especial atención a los candidatos para el cargo de Coordinador del Programa

Current Status of each Assumption related to DO

- No hay cambios

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

No aplica



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA FEDECREDITO

“Qualified opinions” of external auditors

No aplica

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____NA_____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

No Aplica

Potential Problems (If applicable):

No Aplica

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Se requiere completar condiciones previas antes de fecha límite	Presentar documentación para cumplimiento antes de fecha límite.	FEDECREDITO	7 de octubre del 2001	[]