





Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | | Coût Total et Source de Financement | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Agence d' Exécution (EA): | INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO | | | | |
| Secteur: | WATER AND SANITATION | | | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 2605/OC-UR | Montant Courant Approuvé: | 42.800.000,00 | Initial BID: | 42.800.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | 7.769.733,30 | Courant BID: | 42.800.000,00 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | % Décaissé: | 18,15 | Pari Passu: | 85,00 |
| Opération(s) Connexe(s): | | Solde: | 35.030.266,70 | Cofinancement/Pays: | 7.550.000,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | SUP - Supplementary Financing | | | Estimation Initiale: | 50.350.000,00 |
| | | | | Période d'Amortissement (mois): | 246 |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: | B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 13-sep-2013 Validé par le Représentant: 18-sep-2013 |



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

- Aucune information n'est disponible