



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Hasta el momento se ha atendido con servicios financieros y no financieros a 3.367 personas de los cantones de intervención:

- 1.440 personas a través del Programa de Crédito de CEPESIU
- 1.688 personas han recibido crédito de las SPI promovidas por el proyecto
- 164 pequeños productores incorporados como socios de las 6 EIL promovidas
- 75 técnicos municipales, de los Comités FNR y de otras entidades capacitados en temas de Fomento de los Negocios Rurales.

Los Planes de Desarrollo Económico Local y los Comités para el FNR son elementos dinamizadores de la acción económica de la población de los cantones.

Las necesidades crediticias de los pequeños negocios rurales están siendo atendidas por CEPESIU y por las Sociedades Populares de Inversión.

Las Empresas de Inversión Local han logrado motivar la inversión y la acción empresarial de los pequeños productores en los cantones.

Se han implementado centros de conectividad en 4 de los 5 cantones y se han identificado 3 innovaciones tecnológicas.

Varias metas del proyecto han sido superadas y otras se encuentran cerca de su cumplimiento; las perspectivas del proyecto en cuanto al logro de sus objetivos finales son muy optimistas.

En el último semestre las acciones principales del proyecto se encaminarán a consolidar los avances registrados, especialmente en lo relacionado con la conformación y puesta en marcha de las Empresas de Inversión Local, así como en las actividades propias del cierre del proyecto.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

473 nuevos pequeños productores han sido atendidos por el proyecto en este semestre: 39 con crédito directo de CEPESIU, 270 con crédito de las SPI y 164 incorporados como socios inversionistas de las EIL.

Se han impreso y difundido los Planes de Desarrollo Económico Local en los 5 cantones.

8 Nuevas Sociedades Populares de Inversión se han constituido y puesto en funcionamiento; las SPI muestran un crecimiento importante en número de socios, en personas atendidas con crédito, en cartera activa y en patrimonio.

Se ha culminado el Programa de Formación de Técnicos en FNR, con un total de 75 participantes.

Gran parte del retraso registrado en el semestre anterior en relación con la promoción y conformación de las EIL ha sido superado, con la constitución de 6 nuevas EIL.

Se han instalado y están en funcionamiento 4 de los 5 centros de conectividad previstos en el proyecto.

Los principales retrasos actuales se registran en los talleres de capacitación para las EIL y en la suscripción de convenios entre municipios y entidades académicas y de investigación, para la identificación y difusión de innovaciones y mejoras tecnológicas para la producción.

Durante este último semestre de ejecución del proyecto las acciones se centrarán en completar la constitución y funcionamiento de las 8 EIL y las 70 SPI, así como en la implementación de los talleres de capacitación en comercialización y mercadeo para las EIL.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  Mejorar la variedad y calidad de servicios financieros, técnicos, y organizativos para los negocios rurales, asociativos e individuales en los cantones arroceros de la provincia del Guayas.	<b>P.11</b> Numero de cantones donde existen procesos de concertación público-privado, liderados activamente por los municipios, para el Fomento de Negocios Rurales.	0				5 Ago 2011	5 Jun 2011	
	<b>P.12</b> Actividades económicas locales con potencial, identificadas.	0				14 Ago 2011	10 Jun 2011	
	<b>P.13</b> Cantidad en US\$, de capital local acumulado, como patrimonio de las Sociedades Populares de Inversión, en funcionamiento en los cinco cantones.	0				80000 Ago 2011	172018 Jun 2011	
	<b>P.14</b> Cantidad en US\$ de capital local acumulado de las EIL.	0				100000 Ago 2011	93236 Jun 2011	
	<b>P.15</b> Familias beneficiadas por el proyecto, a través de servicios financieros y no financieros para sus negocios rurales.	0				2700 Ago 2011	3367 Jun 2011	
<b>Componente 1:</b> Financiamiento Reembolsable  <b>Peso:</b> 45% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.11</b> Negocios rurales financiados.	0	700 Ago 2009	1000 Ago 2010		1570 Ago 2011	1440 Jun 2011	En curso
	<b>C1.12</b> Cantidad en USD de Cartera activa.	0	430000 Ago 2009	560000 Ago 2010		648000 Ago 2011	581052 Jun 2011	En curso
	<b>C1.13</b> Sociedades Populares de Inversión financiadas.	0 Ago 2008	5 Ago 2009	15 Ago 2010		25 Ago 2011	26 Jun 2011	En curso
<b>Componente 2:</b> Promoción del FNR.  <b>Peso:</b> 40% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.11</b> Planes de desarrollo económico local, elaborados participativamente a través de talleres.	0	2 Ago 2009	4 Ago 2010		5 Ago 2011	5 Jun 2011	Finalizado
	<b>C2.12</b> Instancias municipales para el Fomento de Negocios Rurales, funcionando.	0	1 Ago 2009	3 Ago 2010		5 Ago 2011	4 Jun 2011	Finalizado
	<b>C2.13</b> Entidades locales participan en instancias de concertación	0	5	12		25	32	En curso

	para el FNR.		Ago 2009	Ago 2010		Ago 2011	Jun 2011	
<b>C2.14</b>	Comités para el FNR constituidos y funcionando	0	1	3		5	5	En curso
			Ago 2009	Ago 2010		Ago 2011	Jun 2011	
<b>C2.15</b>	Personas capacitadas en temas de FNR, entre técnicos y funcionarios municipales y de otras entidades locales de los cinco cantones	0	30			75	75	Finalizado
			Ago 2010			Ago 2011	Jun 2011	
<b>C2.16</b>	Sociedades Populares de Inversión (SPI), capacitadas y funcionando.	0	35	55		70	60	En curso
			Ago 2009	Ago 2010		Ago 2011	Jun 2011	
<b>C2.17</b>	Innovaciones tecnológicas identificadas para las actividades económicas locales. Al menos una que involucre a una universidad y otra sobre gestión medioambiental.	0	1	2		4	3	En curso
			Ago 2009	Ago 2010		Ago 2011	Jun 2011	
<b>C2.18</b>	CEPESIU se encuentra presente en los cinco cantones, brindando servicios financieros con sus productos actuales y uno adicional.	0				1	1	En curso
						Ago 2011	Jun 2011	
<b>C2.19</b>	Personas socias de las SPI	0	350	600		750	1216	En curso
			Ago 2009	Ago 2010		Ago 2011	Jun 2011	
<b>C2.11</b>	Patrimonio de las SPI (US\$)	0	24000	50000		80000	172018	En curso
			Ago 2009	Ago 2010		Ago 2011	Jun 2011	

**Componente 4:** Capitalización de las estructuras económicas locales.

**Peso:** 15%

**Clasificación:** Muy Satisfactorio

<b>C4.11</b>	Productores y microempresarios participan en Empresas de Inversión Local (EIL) capitalizadas.	0	24	80		160	164	En curso
			Ago 2009	Ago 2010		Ago 2011	Jun 2011	
<b>C4.12</b>	EIL han superado los US\$10.000 de capital total (aporte propio más aportes de capital del proyecto).	0				5	4	En curso
						Ago 2011	Jun 2011	
<b>C4.13</b>	Actores económicos de los cantones acceden a información tecnológica y de mercado, a través de sistemas de conectividad.	0	6			12	7	En curso
			Ago 2010			Ago 2011	Jun 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	5	Feb 2009	5	Dic 2008	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

*[No se reportaron factores para este período]*

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las posibilidades de conflictos generados a partir de la influencia del manejo político dentro de la gestión de los municipios puede derivar en cambios de actitud y de disposición de estas entidades en relación con la ejecución del proyecto. Evidencia de ello fue el desistimiento de participación del Municipio de Nobol al inicio del proyecto, y recientemente la declaratoria de terminación anticipada del convenio con el Municipio de Lomas de Sargentillo.	Medio	Si bien para el proyecto es de gran importancia el involucramiento municipal, también ha promovido y logrado la incorporación y participación de otros actores de los cantones en los Comités para el FNR. También están participando pequeños productores y microempresarios como beneficiarios directos de los créditos para el crecimiento de sus negocios. Finalmente, se cuenta con la formación y funcionamiento de las SPI y de las EIL que involucran la participación de los pequeños productores rurales de los cantones.	Director del proyecto
2. Empeoramiento del clima económico y social en el Ecuador que provoque inestabilidad en el sistema financiero o fluctuaciones acusadas en los precios de los insumos agrícolas, y otros factores que afecten a la dinámica económica local.	Bajo	El apoyo a las municipalidades de los cinco cantones buscará una diversificación de las fuentes de ingresos, para reducir la dependencia del arroz e integrar mejor a los microempresarios de la zona a las economías locales.	Coordinador del Proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 3 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

##### Factor

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

##### Comentarios

Preparar un Plan de Sostenibilidad que incluya cada una de las áreas de acción del proyecto. Octubre 2011

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- 1) La sostenibilidad de los servicios de crédito de CEPESIU se basa en la capacidad de ganar escala y garantizar la calidad de la cartera de créditos, que permita generar ingresos superiores a los costos, y por tanto, condiciones para el crecimiento sostenido de la cartera.
- 2) La sostenibilidad de la concertación para el FNR se asienta en el empoderamiento de los Gobiernos Municipales, en los Comités para el FNR, en la disponibilidad de un horizonte de acción común a través de los Planes de Desarrollo Económico y de técnicos adecuadamente capacitados en el FNR.
- 3) Las Sociedades Populares de Inversión basan su sostenibilidad en su capacidad de incrementar su patrimonio y su capital de operaciones a través de la realización de aportes periódicos adicionales y a la capitalización de las utilidades. Adicionalmente se sustentan en el desarrollo de capacidades administrativas y financieras, así como de una cultura de administración de cartera y del riesgo crediticio.
- 4) La sostenibilidad de Las Empresas de Inversión Local se basa en la elaboración de un adecuado Plan de Negocios y en el cuidado del capital por la presencia de inversiones propias de los pequeños productores.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

<p>1. Buena parte de las EIL promovidas y constituidas son almacenes de Insumos Agrícolas, que generan mejores precios para los pequeños productores y les permite el acceso más rápido, barato y eficiente a diferentes productos para sus cultivos. Adicionalmente evidencian la posibilidad efectiva de que los productores locales puedan participar como inversionistas y conductores de estas empresas, fortaleciendo la cultura de la empresariedad, la inversión a riesgo y la obtención de utilidades para los socios, y contribuyendo a procesos de capitalización local. Estos elementos han generado una demanda latente de otros grupos y recintos para la formación de nuevas EIL, en particular del tipo Almacén de Insumos Agrícolas, lo cual debe ser considerado y difundido de manera importante como lección aprendida del proyecto.</p> <p>2. En algunos gobiernos locales pueden presentarse relaciones de clientelismo entre algunas personas de la población atendida y autoridades o funcionarios municipales, que pueden derivar en una distorsión de la acción y los resultados del proyecto. Por eso es de la mayor importancia generar una información amplia y transparente de la acción y los resultados del proyecto.</p> <p>3. La disponibilidad de un fondo de co-inversión a riesgo del proyecto ha constituido una herramienta importante para motivar y comprometer la inversión de los pequeños productores en las Empresas de Inversión Local.</p>	<p><b>Relativa a</b> Implementation</p> <p>Implementation</p> <p>Implementation</p>	<p><b>Autor</b> Domenech Alvarez, Carlos</p> <p>Domenech Alvarez, Carlos</p> <p>Domenech Alvarez, Carlos</p>
---	---	--