



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Acreditamos que o programa tem alcançado suas metas na maior parte das ações planejadas inicialmente permitindo, no entanto, espaço para alguns ajustes e planejamento de novas ações, especialmente referentes às ações que tem apresentado baixo desempenho. Componente I apresenta boa execução: 12 Seed Fóruns com 147 empresas capacitadas; Novos gestores de Capital Semente têm sido identificados; as DDs tem ocorrido de acordo com a demanda e 7 fundos de Capital Semente já foram aprovados para investimento e concentram, hoje, mais de 110 investidores-anjos como quotistas; Foram realizados 3 workshops de anjos Componente II: O TR do Toolkit se encontra em elaboração interna; o programa Intercambista inovar já contou com 3 participantes: Costa Rica, Colômbia e Jamaica Inovar; e a Conferência Latino Americana foi substituída pelo Policy Fórum com o BID que ocorreu no dia 17 de maio de 2012. O Componente III tem apresentado desenvolvimento satisfatório com a adesão de 10 investidores nacionais ao Inovar Fundos e a atração de investidores internacionais para a 11 e 12 Banca de Fundos; O Prêmio Inovar realizou sua terceira edição em 2011; foi formalizado o Comitê de Investidores na ABVCAP e já foram realizadas 11 reuniões, sendo 8 no âmbito do grupo da ABVCAP; a contratação do escritório de advocacia encontra-se em desenvolvimento pela FINEP. Desenvolvimento Institucional: a equipe da FINEP tem recebido capacitação contínua e acesso aos relatórios internacionais da indústria.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Componente I: Foi realizado o 12º Seed Fórum com 15 empresas e 3º Workshop de anjos realizado. Componente II: O TR do Toolkit encontra-se em desenvolvimento interno e foi realizado o Public Policy Fórum com o FUMIN em Washington DC no dia 17 de maio de 2012. O Componente III: foram realizadas 4 reuniões do Comitê Executivo de Investidores ; a contratação do escritório de advocacia encontra-se em desenvolvimento interno. Desenvolvimento institucional: a equipe da FINEP tem recebido capacitação contínua e acesso aos relatórios. Foi solicitado ao BID/FUMIN a prorrogação do onvênio e apresentado um planejamento inicial de novas metas físicas e financeiras, embora o orçamento global e das partes tenha permanecido inalterado. As novas metas encontram-se em revisão interna e tão logo sejam definidas, serão enviadas ao BID para aprovação.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Impulsionar o setor de capital empreendedor no Brasil a um nível próximo daquele estabelecido pelas normas internacionais e transmitir os conhecimentos adquiridos a partir das experiências do INOVAR a outros países da região	P.11 Número de novas empresas investidas no âmbito do programa.	0				150	93	
		Jul 2008				Jul 2012	Ago 2012	
	P.12 Número de países da América Latina que receberam a transferência do conjunto de instrumentos do INOVAR.	0				4	3	
		Jul 2008				Jul 2012	Feb 2012	
	P.13 Número de novos fundos de capital semente criados.	0				10	7	
		Jul 2008				Jul 2012	Ago 2012	
Componente 1: INOVAR SEMENTE Peso: 40% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Número de fundos de capital semente que receberam assistência técnica.	0	2	4	6	8	13	Finalizado
		Jul 2008	Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Jul 2011	
	C1.12 Número fóruns de capital semente realizados.	0	2	5	9	13	11	En curso
		Jul 2008	Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Ene 2012	
	C1.13 Número de redes de investidores "anjo" estabelecidas.	0	1	2	3	4	2	Atrasado
		Jul 2008	Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Feb 2012	
	C1.14 Número de empresas que apresentam seus planos de negócio (desenvolvidos com a assistência da FINEP).	0	10	25	45	65	132	Finalizado
		Jul 2008	Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Feb 2012	
	C1.15 Número de "due diligences" realizadas em fundos de capital semente.	0	3	6	9	12	18	Finalizado
		Jul 2008	Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Feb 2012	
	C1.16 Número de investimentos aprovados pela diretoria da FINEP em fundos de capital semente.	0	2	4	6	8	6	En curso
		Jul 2008	Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Ene 2011	
	C1.17 Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0				1	1	En curso
		Jul 2008				Ene 2009	Ene 2011	
Componente 2: INOVAR AMÉRICA LATINA	C2.11 Número de Toolkits do INOVAR elaborados.	0				1	0	Atrasado
		Jul 2008				Jul 2010	Ago 2011	
	C2.12 Número de estágios (6 meses de duração) realizados na	0	2	4	6	8	3	Atrasado

Peso: 20%		FINEP por profissionais de instituições dos países associados da América Latina e o Caribe.	Jul 2008	Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Feb 2012	
Clasificación: Insatisfactorio	C2.13	Número de Conferências Bienais realizadas no Brasil para instituições dos países associados.	0	1			2	0.1	Atrasado
	C2.14	Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0				1	1	En curso
			Jul 2008				Ene 2009	Ene 2011	
Componente 3: INOVAR INVESTIDORES	C3.11	Número de potenciais investidores, nacionais ou internacionais, que aderiram à Incubadora de Fundos Inovar.	0	2	4	6	8	10	Finalizado
Peso: 30%	C3.12	Número de road shows internacionais realizados para apresentar os fundos Inovar que foram selecionados para due diligence e ainda se encontram em fase de captação.	0	1	2	3	4	0	Atrasado
Clasificación: Satisfactorio	C3.13	Número de eventos "Prêmio INOVAR" (quatro categorias de premiação para os anos 1 e 2 e cinco categorias para os demais anos).	0	1	2	3	4	3	En curso
	C3.14	Número de investidores Inovar enviados ao Venture Capital Institute, ou evento similar	0	2	4	6	8	15	Finalizado
	C3.15	Número de cursos da European Investment Fund realizados no Brasil para investidores e gestores Inovar.	0	1			2	1	En curso
	C3.16	Criação de uma Associação de Investidores.	0				1	1	Finalizado
	C3.17	Contratação de assessoria jurídica para dar assistência legal às atividades e investimento da FINEP e desenvolvimento de modelos de documentos legais.	0				1	0	Atrasado
	C3.18	Entrega de software para geração de documentos legais padrão para fundos de Venture Capital e Private Equity.	0				1	0	Atrasado
	C3.19	Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0				1	1	En curso
			Jul 2008				Ene 2009	Ene 2011	
Componente 5: Apoio institucional para a FINEP	C5.11	Gerente Inovar selecionad@ e contratad@.	0				1	1	En curso
Peso: 10%	C5.12	Número de eventos de capacitação oferecidos para a equipe do Departamento de Investimentos da FINEP.	0	2	4	6	8	22	Finalizado
Clasificación: Muy Satisfactorio	C5.13	Número de profissionais (consultores e assistentes).	0				3	1	Atrasado
	C5.14	Acompanhamento do programa pelo supervisor do BID/FUMIN da Sede.	0	1	2	3	4	8	En curso
				Jul 2009	Jul 2010	Jul 2011	Jul 2012	Ago 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Ene 2009	6	Jun 2009	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Baixo nível de retenção de recursos humanos qualificados e designados para este programa por parte da FINEP.	Bajo	A FIA, contratada pela FINEP, realizou em 2010 um estudo para alterar o plano de carreira de seus funcionários visando dar maior estabilidade ao quadro funcional macro. A retenção por parte da FINEP dos responsáveis pela execução do programa possui uma dependência muito grande do plano de carreira da FINEP, mas possui também o auxílio do programa de capacitação e desenvolvimento dos funcionários ligados ao programa.	Coordinador del Proyecto
2. Baixo interesse dos investidores por este tipo de investimento.	Bajo	Monitoramento dos interesses dos investidores neste tipo de investimento.	Coordinador del Proyecto
3. Poucos investidores institucionais, tanto locais quanto internacionais, atraídos para os ativos brasileiros de capital empreendedor.	Bajo	Monitoramento das condições que afetam o mercado de capitais e o setor empreendedor brasileiro.	Coordinador del Proyecto
4. Instabilidade do setor de capital privado e de capital empreendedor na Região.	Bajo	Monitoramento das condições que afetam o mercado de capitais.	Coordinador del Proyecto
5. Baixa percepção de valor e conhecimento por parte dos organismos governamentais e reguladores da América Latina do setor de capital privado e de capital empreendedor e de sua dinâmica.	Bajo	Monitoramento das condições que afetam o mercado de capitais.	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 7 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Neste último semestre não foram implementadas novas ações para sustentabilidade do programa. As mesmas encontram-se em planejamento junto às novas metas em desenvolvimento.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]