



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL) **ENERO 2014 - JUNIO 2014**

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación y Apoyo al Sector de Capital Emprendedor INOVAR II

Número de proyecto: BR-M1044 - Nro. Operación: ATN/ME-10588-BR

Resultado: Impulsionar o setor de capital empreendedor no Brasil a um nível próximo daquele estabelecido pelas normas internacionais e transmitir os conhecimentos adquiridos a partir das experiências do INOVAR a outros países da região

País Administrador

BRASIL

País Beneficiario

BRASIL

Grupo

FCD - Sector financiero y mercado de capitales

Subgrupo


CDVP - Desarrollo del mercado de capitales

Agencia ejecutora:

Líder equipo de diseño: García-Robles, Susana

Líder equipo de supervisión: Gilio, Ismael Gilio


CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	\$2,678,600.00	\$13,393.00	\$1,029,702.82
Contrapartida	\$2,729,200.00	\$0.00	\$1,791,900.47

PUNTAJE DE DESEMPEÑO



SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

No se recibe respuesta

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Projeto com desempenho satisfatório. Resultados e metas alcançados e/ou superados em algumas das atividades. 15 Seed Fóruns realizados, 169 empresas capacitadas, 08 Fundos de Capital Semente aprovados, 110 investidores-anjos participantes, 03 workshops-anjos realizados, intercâmbios internacionais realizados com Costa Rica, Jamaica e Colômbia, e 10 investidores nacionais ao Inovar Fundos. O projeto conta com conhecimentos sistematizados, difundidos e sustentabilidade planejada. Os resultados do Projeto foram alcançados basicamente com o aporte de recursos de contrapartida, tendo-se utilizado apenas 38.6% dos recursos da contribuição Fomin.

Evaluación final

Retomar com a FINEP um novo diálogo e entendimentos para identificar oportunidades estratégicas para o Brasil, a FINEP e o FOMIN, como poderia ser o caso do capital empreendedor para a economia verde, por exemplo, que possa permitir a continuidade da Cooperação FOMIN & FINEP, em novos horizontes e em condições mais apropriadas para as prioridades das instituições envolvidas e, em especial, para os seus respectivos beneficiários.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=39435078>**SECCIÓN 3: INDICADORES**

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: Impulsionar o setor de capital empreendedor no Brasil a um nível próximo daquele estabelecido pelas normas internacionais e transmitir os conhecimentos adquiridos a partir das experiências do INOVAR a outros países da região	R.1 Número de novas empresas investidas no âmbito do programa.	0	150	107	71 %
	R.2 Número de países da América Latina que receberam a transferência do conjunto de instrumentos do INOVAR.	0	4	3.1	78 %
	R.3 Número de novos fundos de capital semente criados.	0	10	7	70 %
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 1: INOVAR SEMENTE	C1.11 Número de fundos de capital semente que receberam assistência técnica.	0	8	13	163 %
Peso: 40%	C1.12 Número de fóruns de capital semente realizados.	0	13	15	115 %
Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.13 Número de redes de investidores "anjo" establecidas.	0	4	3	75 %
	C1.14 Número de empresas que apresentam seus planos de negócio (desenvolvidos com a assistência da FINEP).	0	65	169	260 %
	C1.15 Número de "due diligences" realizadas em fundos de capital semente.	0	12	18	150 %
	C1.16 Número de investimentos aprovados pela diretoria da FINEP em fundos de capital semente.	0	8	8	100 %
	C1.17 Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0	1	1	100 %
Componente 2: INOVAR AMÉRICA LATINA	C2.11 Número de Toolkits do INOVAR elaborados.	0	1	0	0 %
Peso: 20%	C2.12 Número de estágios (6 meses de duração) realizados na FINEP por profissionais de instituições dos países associados da América Latina e o Caribe.	0	8	6	75 %
Clasificación: Satisfactorio	C2.13 Número de Conferências Bienais realizadas no Brasil para instituições dos países associados.	0	2	1	50 %
	C2.14 Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0	1	1	100 %
Componente 3: INOVAR INVESTIDORES	C3.11 Número de potenciais investidores, nacionais ou internacionais, que aderiram à Incubadora de Fundos Inovar.	0	8	10	125 %
Peso: 30%	C3.12 Número de road shows internacionais realizados para apresentar os fundos Inovar que foram selecionados para due diligence e ainda se encontram em fase de captação.	0	4	0	0 %
Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.13 Número de eventos "Prêmio INOVAR" (quatro categorias de premiação para os anos 1 e 2 e cinco categorias para os demais anos).	0	4	5	125 %
	C3.14 Número de investidores Inovar enviados ao Venture Capital Institute, ou evento similar	0	8	15	188 %
	C3.15 Número de cursos da European Investment Fund realizados no Brasil para investidores e gestores Inovar.	0	2	1	50 %
	C3.16 Criação de uma Associação de Investidores.	0	1	1	100 %
	C3.17 Contratação de assessoria jurídica para dar assistência legal às atividades e investimento da FINEP e desenvolvimento de modelos de documentos legais.	0	1	1	100 %
	C3.18 Entrega de software para geração de documentos legais padrão para fundos de Venture Capital e Private Equity.	0	1	0	0 %
	C3.19 Número de profissionais dedicados exclusivamente a este Componente.	0	1	1	100 %
	C5.11 Gerente Inovar selecionado e contratado.	0	1	1	100 %
	C5.12 Número de eventos de capacitação oferecidos para a equipe do Departamento de Investimentos da FINEP.	0	8	23	288 %
Componente 5: Apoio institucional para a FINEP	C5.13 Número de profissionais (consultores e assistentes).	0	3	1	33 %
Peso: 10%	C5.14 Acompanhamento do programa pelo supervisor do BID/FUMIN da Sede.	0	4	9	225 %
Clasificación: Muy Satisfactorio					

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	1	Ene. 2009	6	Jun. 2009	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

- Baixo nível de retenção de recursos humanos qualificados e designados para este programa por parte da FINEP.
Nivel: Baja **Responsable:** Coordinador del proyecto **Estado:** Vigente
Comentarios:
- Baixo interesse dos investidores por este tipo de investimento.
Nivel: Baja **Responsable:** Coordinador del proyecto **Estado:** Vigente
Comentarios:
- Poucos investidores institucionais, tanto locais quanto internacionais, atraídos para os ativos brasileiros de capital empreendedor.

Nivel: Baja Comentarios:	Responsable: Coordinador del proyecto	Estado: Vigente
4. Aumento das taxas de juros no País. Nivel: Baja Comentarios:	Responsable: Coordinador del proyecto	Estado: Vigente
5. Instabilidade do setor de capital privado e de capital empreendedor na Região. Nivel: Baja Comentarios:	Responsable: Coordinador del proyecto	Estado: Vigente
6. Baixa percepção de valor e conhecimento por parte dos organismos governamentais e reguladores da América Latina do setor de capital privado e de capital empreendedor e de sua dinâmica. Nivel: Baja Comentarios:	Responsable: Coordinador del proyecto	Estado: Vigente
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 7 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0		

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

A FINEP administra um grande conjunto de Fundos, denominado Inovar Fundos. A sustentabilidade do projeto está, portanto, garantida, institucionalmente.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36224015>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Todos os produtos de conhecimento estão registrados nos portais oficiais da FINEP e da ABVCAP.

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

02/MAR./2015 [Informe de Evaluación Final](#)

[\[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39435070\]](http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39435070)

02/MAR./2015 [Informe de Evaluación Final](#)

[\[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39435078\]](http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39435078)

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1044&lg=SP>